

ОДОБРЕНО

Мэр города Череповца,
председатель оперативного
совета по стратегическому
планированию

« 20 » 06 2025 года Р.Э. Маслов

ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ
ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ГОРОДА ЧЕРЕПОВЦА ЗА 2024 ГОД

В 2023 году утверждена Стратегия социально-экономического развития городского округа город Череповец Вологодской области до 2035 года «Череповец-территория роста»¹ (далее – Стратегия-2035), которая является основополагающим документом системы стратегического планирования, определяющим цели и задачи муниципального управления и социально-экономического развития города Череповца на долгосрочный период.

В целях реализации Стратегии - 2035 разработан План мероприятий по реализации Стратегии-2035², в котором определены мероприятия и целевые показатели, направленные на достижение долгосрочных целей и задач социально-экономического развития города по увеличению естественного и миграционного прироста населения.

Реализация мероприятий осуществляется в рамках 4 целей: «Стимулирование рождаемости», «Рост продолжительности жизни», «Миграционная привлекательность», «Стабилизация оттока населения», выполнение которых направлено на достижение главной стратегической цели – рост численности, благосостояния и качества жизни населения города.

Исполнение показателей за 2024 год основывается на данных статистической отчетности и данных, предоставленных структурными подразделениями мэрии города (таблица 1).

¹ Утверждена решением Череповецкой городской Думы от 27.06.2023 № 84 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития городского округа город Череповец Вологодской области до 2035 года «Череповец – территория роста».

² Утвержден постановлением мэрии города от 01.04.2024 № 824 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития города Череповца».

Таблица 1

Стратегическая цель/задача	Целевой показатель	Целевое значение 2035 год	Базовое значение 2022 год	Фактическое значение 2024 год	Динамика (+/-) ³ , % (п.п.) ⁴	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7
1. Стимулирование рождаемости	Суммарный коэффициент рождаемости, единиц	2,1	1,4	Нет данных (н.д. – здесь и далее)	-	Показатель расчетный, на основе данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области (далее – Вологдастат). Предоставление годовой информации о социально-демографической характеристике родившихся предусмотрено Федеральным планом статистических работ ⁵ (далее – Федеральный план) ежегодно после 2 июля по дополнительному запросу муниципалитета. (Справочно: значение показателя за 2023 год – 1,3 ед.).
1.1. Пропаганда семейных ценностей	Коэффициент брачности (число браков на 1 000 человек), ‰	9,0	7,2	6,6	-8,3%	Оперативная информация Вологдастата.
1.2. Репродуктивное образование	Число аборт на 1 000 женщин репродуктивного возраста, ‰	10,0	18,7	12,3	+52,0%	Данные БУЗ Вологодской области «Медицинский информационно-аналитический центр».
1.3. Поддержка молодых семей	Коэффициент разводимости (число разводов на 1 000 человек), ‰	4,0	4,6	4,6	0%	Оперативная информация Вологдастата

³ Факт/база (база/факт: если результатом выполнения показателя является получение фактического значения показателя, которое должно равняться или быть меньше базового значения показателя).

⁴ п.п. - процентные пункты. Изменения показателей, которые сами исчисляются в процентах, выражающих разность фактического и базового значений показателя.

⁵ Утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 № 671-р.

Стратегическая цель/задача	Целевой показатель	Целевое значение 2035 год	Базовое значение 2022 год	Фактическое значение 2024 год	Динамика (+/-) ³ , % (п.п.) ⁴	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7
2. Рост продолжительности жизни	Продолжительность жизни, лет	80,0	70,0	н.д.	-	По информации Вологдастата данные за 2024 год согласно пункту 1.8.8. Федерального плана будут представлены пользователям не ранее июля 2025 года. (Справочно: значение показателя за 2023 год – 71,93 лет).
2.1. Двигательная активность	Доля горожан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, %	70,0	50,8	62,6	+11,8 п.п.	-
2.2. Активное долголетие	Доля граждан пожилого возраста, вовлеченных в активную общественную деятельность, от общего количества пожилых людей, проживающих в городе, %	50,0	н.д.	н.д.	-	Система учета данных в разработке.
2.3. Ранняя диагностика и профилактика заболеваний	Смертность в трудоспособном возрасте, человек/100 тыс. населения	400,0	590,2	658,2	-10,3%	Данные БУЗ Вологодской области «Медицинский информационно-аналитический центр». В части деятельности Росстата разработка специальных показателей смертности предусмотрена Федеральным планом по Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, федеральным округам, центрам субъектов Российской Федерации. Информация по городу может быть предоставлена только в том случае, если Росстатом будут рассчитаны показатели по городам с населением

Стратегическая цель/задача	Целевой показатель	Целевое значение 2035 год	Базовое значение 2022 год	Фактическое значение 2024 год	Динамика (+/-) ³ , % (п.п.) ⁴	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7
						100 тыс. и более в 3-ей декаде июня по дополнительному запросу муниципалитета.
3. Миграционная привлекательность города	Коэффициент прибытия (прибыло на 1 000 человек), ‰	20,8	10,8	15,8	+46,3%	Оперативная информация Вологдастата.
3.1. Привлечение молодых специалистов	Численность молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет включительно, человек	79 573	74 064	н.д.	-	Согласно п. 1.8.3 Федерального плана информация о возрастно-половом составе населения г. Череповца (город с населением более 100 тыс.) размещается на сайте Вологдастата в разделе «Официальная статистика» в 1-ой декаде июля года, следующего за отчетным. (Справочно: значение показателя за 2023 год – 73278 чел.).
3.2. Внутренний туризм	Количество туристов и экскурсантов, тыс. человек/год	425,0	367,3	600,0	+63,4%	В том числе: 115,4 тыс. туристов и 484,6 тыс. экскурсантов
3.3. Творчество и профессиональная самореализация	Доля креативной экономики, %	15,0	6,2	7,0	+0,8 п.п.	-
4. Стабилизация оттока населения	Коэффициент выбытия (выбыло на 1 000 человек), ‰	14,7	15,1	12,2	+23,7%	Оперативная информация Вологдастата
4.1. Развитие городской инфраструктуры	Индекс качества городской среды, балл	270	226	251	+11,1%	-

Стратегическая цель/задача	Целевой показатель	Целевое значение 2035 год	Базовое значение 2022 год	Фактическое значение 2024 год	Динамика (+/-) ³ , % (п.п.) ⁴	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7
4.2. Экология и озеленение	Доля озелененных пространств, соответствующих нормативному состоянию, %	70	28	32	+4 п.п.	-
4.3. Качество управления городом	Оценка горожанами доверия к муниципальной власти, балл	65,0	57,2	60,8	+6,3%	-

Механизмами реализации Стратегии-2035 являются флагманские проекты и муниципальные программы в «проектном» формате, позволяющие сконцентрировать усилия для комплексного и системного решения стратегических задач.

Подробный отчет о реализации муниципальных программ города представлен в сводном годовом отчете (докладе) о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ города за 2024 год.

Информация о выполнении основных мероприятий по реализации флагманских проектов (далее – ФП), обеспечивающих достижение целей социально-экономического развития города, за 2024 год представлена в таблице 2.

Таблица 2

№ п/п	Комплекс мероприятий	Срок/этап реализации Стратегии-2035 ⁶	Ответственный	Информация об исполнении
1	2	3	4	5
1	ФП «Информационная политика»			
1.1	Формирование команды проекта	2024 г. I этап	Мэр города	Старт проекта перенесен на 2025 год. Решается вопрос выбора лидера проекта.

⁶ I этап – 2023-2024 гг. – организационно переходный этап; основные достижения; II этап – 2025-2029 гг. – основные достижения; III этап – 2030-2035 гг. – укрепление и развитие успеха.

№ п/п	Комплекс мероприятий	Срок/этап реализации Стратегии- 2035 ⁶	Ответственный	Информация об исполнении
1	2	3	4	5
1.2	Разработка актуальной концепции формирования информационной политики города, формирование организационной структуры	2024 г. I этап	Команда проекта	
1.3	Разработка и реализация мероприятий по направлениям	2024-2035 гг. I, II, III этапы	Определяется в рамках реализуемых мероприятий	
2	ФП «Семья вместе и сердце на месте»			
2.1	Организация размещения социальной рекламы по повышению престижа семьи на рекламных конструкциях	2023-2024 гг. I этап	МКУ «Информационное мониторинговое агентство «Череповец» (далее - МКУ ИМА «Череповец»)	Разработаны эскизы социальной рекламы для баннеров, ролики для трансляции в детских садах и школах.
2.2	Брендинг проекта, в том числе разработка логотипа	2023-2024 гг. I этап	Управление по делам культуры мэрии	Проведен конкурс на новый логотип проекта. Логотип разработан, одобрен проектным комитетом и руководством города. В перспективе – получение патента на использование логотипа в рамках мероприятий проекта.
2.3	Реализация образовательного проекта «Репродуктивное здоровье» в школах и детских садах	2023-2035 гг. I, II, III этапы	Управление образования мэрии Отдел по реализации социальных программ мэрии	Организовано посещение Музея здоровья воспитанниками дошкольных учреждений, для них подготовлена интерактивная экспозиция «В гости к Зожкиным». Проведены «Уроки репродуктивного здоровья» в школах и учреждениях профессионального образования: - 3200 участников из 37 школ (8,10 класс);

№ п/п	Комплекс мероприятий	Срок/этап реализации Стратегии- 2035 ⁶	Ответственный	Информация об исполнении
1	2	3	4	5
				- 323 учащихся в 4 учреждениях среднего профессионального и высшего образования. Проведены Дни здоровья в 43-х образовательных организациях с охватом 26 780 учащихся, 340 семей.
2.4	Организация регулярных мероприятий на базе образовательных учреждений «Выходной всей семьей»	2023-2035 гг. I, II, III этапы	Управление образования мэрии Комитет по физической культуре и спорту мэрии	Мероприятие проводится на территории пяти детских садов города 1 раз в месяц (МАДОУ №№ 76, 122, 123, 126, 127). В 2024 году к проекту присоединились еще 2 детских сада-участника -МАДОУ №№ 5 и 16. За 2023-2024 г. проведено 15 мероприятий, 366 семей-участников. Реализуется проект «ГТО всей семьей» в рамках фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди семейных команд.
2.5	Организация проведения муниципального этапа фестиваля «Семейный лад»	2023-2024 гг. I этап	Управление по делам культуры мэрии	Муниципальный этап прошел в апреле 2024 года в ДК «Строитель».
2.6	Организация мероприятий, посвященных Дню беременных	2023-2035 гг. I, II, III этапы	Отдел по реализации социальных программ мэрии	09.04.2024 прошло мероприятие, посвященное Дню беременных в женской консультации по ул. Ленинградская, 16. В БУЗ ВО «Медсанчасть «Северсталь» 04.04.2024 проведено занятие в школе беременных с участием психолога на тему «Счастье быть мамой» (8 человек). В БУЗ ВО «Череповецкий городской родильный дом» проведены:

№ п/п	Комплекс мероприятий	Срок/этап реализации Стратегии- 2035 ⁶	Ответственный	Информация об исполнении
1	2	3	4	5
				02.04.2024 - фотосессия в актовом зале родильного дома (8 женщин); 03.04.2024 - лекция «Пестование детей первого года жизни» (12 человек); 03.04.2024 - лекция в ЖК №1 «Вы поступили в роддом. Всё о периодах родов. Как правильно себя вести и дышать» (8 человек). 05.04.2024 – занятие по арт-терапии «Нейрографика» (11 человек); 08.04.2024 - лекция «Грудное вскармливание» (10 человек).
2.7	Проработка вопроса о расширении льготных категорий многодетных семей и перечня мер социальной поддержки, предоставляемых им при посещении муниципальных учреждений культуры, физической культуры и спорта, образования	2023-2024 гг. I этап	Управление по делам культуры мэрии Управление образования мэрии Комитет по физической культуре и спорту мэрии	Для поддержки многодетных семей увеличено количество пригласительных на мероприятия (пригласительные распространяются через общественные организации «Союз женщин», «Мамы Череповца рекомендуют»). Льготы предоставляются в разрезе услуг отдельным категориям потребителей за счет средств по приносящей доход деятельности учреждений физической культуры и спорта. Мэрией города совместно с Союзом женщин Череповца систематизирована и размещена на сайте мэрии города информация о существующих мерах поддержки семей (https://35cherepovets.gosuslugi.ru/deyatelnost/mery-podderzhki/).

№ п/п	Комплекс мероприятий	Срок/этап реализации Стратегии- 2035 ⁶	Ответственный	Информация об исполнении
1	2	3	4	5
2.8	Реализация пилотного этапа создания родительских клубов в образовательных учреждениях общего и среднего образования	2023-2024 гг. I этап	Управление образования мэрии	Возобновлена работа семейных клубов в детских садах. За 2023-2024 г. проведено 8 мероприятий, более 4000 семей-участников, 75 ДОУ участников. МБУ «Череповецкий молодежный центр» реализуется программа развития деятельности семейных клубов «Маленькая страна». Программой «Маленькая страна» охвачены: - 17 семейных клубов, работающих на базе дошкольных образовательных учреждений; - 2 семейных клуба, работающих на базе школ: МАОУ «СОШ № 4» - семейный клуб «Вместе мы – сила!» - объединение детско-родительского сообщества через совместную досуговую деятельность; МАОУ «СОШ № 17» - семейный клуб «Корпорация успеха» - работа с родительским сообществом одаренных детей. Общее количество участников программы развития деятельности семейных клубов «Маленькая страна» (участники клубов) - 2 510 чел. В 2024 году в рамках программы проведено 16 мероприятий.
2.9	Включение семейных номинаций в городские массовые конкурсные мероприятия	2023-2024 гг. I этап	Управление по делам культуры мэрии Управление образования мэрии	В каждый городской конкурс с 2023 года включены семейные номинации. ✓ 14.12.2023 - старт конкурса «Здоровые города глазами детей» с новой номинацией «Семья вместе и сердце на месте»; 30.10.2024 – подведение итогов и награждение участников.

№ п/п	Комплекс мероприятий	Срок/этап реализации Стратегии- 2035 ⁶	Ответственный	Информация об исполнении
1	2	3	4	5
			Комитет по физической культуре и спорту мэрии	✓ Вокальный конкурс «Голос Череповца» (семейный дуэт, номинация «Братья и сестры»). ✓ Фестиваль двойняшек и близнецов в Соляном саду. ✓ Фестиваль-конкурс «Хорошо нам рядышком с дедушкой и бабушкой» (сентябрь-октябрь 2024 года). ✓ Премия Городского общественного совета «Общественное признание», одна из номинаций - за вклад в сохранение семейных ценностей и укрепление института семьи. ✓ Семейные номинации включены в творческие конкурсы: «Звонкая нежность», «Война глазами детей, внуков и правнуков», «Вологодчина родная», спортивные «Вместе весело скакать», «ГТО всей семьей», «Русские шашки», познавательные «Интеллектуальное ЛЕГО», «Робот-тайм», «На свете много улиц славных», «МультЧудеса» и т.д. Союзом женщин Череповца реализован проект «История нашей любви», установлен в сквере на ул. Сазонова арт-объект «Скамейка влюбленных» в рамках участия в грантовом конкурсе АНО «Среда» «Череповец, включайся!», проводимого на средства ПАО «Северсталь».
2.10	Формирование и реализация медиа-плана проекта на муниципальных информационных ресурсах и в СМИ в рамках муниципальных контрактов	2024-2035 гг. I, II, III этапы	МКУ ИМА «Череповец»	Информация по проекту размещалась на информационных ресурсах образовательных учреждений, Череповецкого молодежного центра, Союза жен-

№ п/п	Комплекс мероприятий	Срок/этап реализации Стратегии- 2035 ⁶	Ответственный	Информация об исполнении
1	2	3	4	5
				щин Череповца под хэштегом проекта #Семьявместе. На официальном сайте города при предоставлении информационных поводов.
2.11	Развитие проекта (масштабирование пилотных мероприятий и разработка новых)	2025-2035 гг. II, III этапы	Команда проекта	Срок исполнения мероприятия не наступил.
3	ФП «Кампус среднего профессионального образования»			
3.1	Разработка концепции кампуса, оценка стоимости проекта	2023-2024 гг. I этап	Управление архитектуры и градостроительства мэрии МАУ «Череповец-Проект»	В 2023 году архитектурным бюро «Яуза-проект» (г. Москва) в рамках комплексной программы «Концепция модернизации инфраструктуры города», инициированной компанией ПАО «Северсталь», была разработана концепция кампуса среднего профессионального образования, произведена оценка стоимости проекта, проработаны варианты размещения. В 2024 году Правительством области принято решение строительства совместного кампуса для Череповецкого государственного университета (далее – ЧГУ) и учреждений среднего профессионального образования. По заказу ЧГУ была разработана концепция такого кампуса и определена стоимость проекта.
3.2	Проработка вариантов размещения кампуса	2023-2024 гг. I этап	Управление архитектуры и градостроительства мэрии Комитет по управлению имуществом города	Размещение кампуса предусмотрено в 116 мкр. Земельный участок № 35:21:0504003:202 передан ЧГУ в постоянное бессрочное пользование.

№ п/п	Комплекс мероприятий	Срок/этап реализации Стратегии- 2035 ⁶	Ответственный	Информация об исполнении
1	2	3	4	5
3.3	Разработка проектно-сметной документации (ПСД) кампуса, прохождение государственной экспертизы ПСД	2026-2027 гг. II этап	МАУ «Череповец-Проект»	Срок исполнения мероприятия не наступил.
3.4	Подготовка территории под строительство кампуса	2027-2028 гг. II этап	МКУ «Управление капитального строительства и ремонтов»	Срок исполнения мероприятия не наступил.
3.5	Строительство кампуса, ввод объекта в эксплуатацию	2029-2032 гг. II, III этапы	МКУ «Управление капитального строительства и ремонтов»	Срок исполнения мероприятия не наступил.
4	ФП «Промышленный технопарк»			
4.1	Формирование земельного участка, постановка на кадастровый учет	2023-2024 гг. I этап	Комитет по управлению имуществом города	Сформирован и поставлен на кадастровый учет земельный участок 35:21:0503001:6198.
4.2	Обеспечение оснований для предоставления земельного участка под технопарк в аренду без проведения торгов (внесение изменений в закон Вологодской области № 4408-ОЗ)	2023-2024 гг. I этап	АНО Агентство Городского Развития	По инициативе г. Череповца внесены изменения в Постановление Правительства ВО № 4408 «Об установлении критериев, которым должны соответствовать социально-культурного и коммунально-бытового назначения масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых на территории Вологодской области допускается предоставление земельного участка (земельных участков), находящегося (находящихся) в государственной или муниципальной собственности, юридическим лицам в аренду без проведения торгов». В адрес Правительства области направлено предложение о внесении изменений в Порядок рассмотрения масштабных инве-

№ п/п	Комплекс мероприятий	Срок/этап реализации Стратегии- 2035 ⁶	Ответственный	Информация об исполнении
1	2	3	4	5
				стиционных проектов (утвержден Постановлением Правительства Вологодской области от 24.08.2015 № 703 - далее Порядок). Предлагается предусмотреть в Порядке регламент рассмотрения масштабных инвестиционных проектов в соответствии с пунктом 6 части 2 статьи 4 Закона Вологодской области от 04 октября 2018 № 4408-ОЗ. Данные изменения предлагается подготовить на основе раздела 3 Порядка.
4.3	Внесение изменений в Генеральный план, правила землепользования и застройки города Установление/Изменение вида разрешенного использования участка	2023-2024 гг. I этап	Управление архитектуры и градостроительства мэрии Комитет по управлению имуществом города	Изменения внесены. Правительство области не поддержало размещение технопарка в 132 мкр. Рекомендовано рассмотреть размещение в районе ул. Шубацкой и п. Новые Углы.
4.4	Анализ потребности потенциальных резидентов технопарка в производственных мощностях	2023-2024 гг. I этап	АНО Агентство Городского Развития	Создан пул потенциальных резидентов технопарка, в адрес которых направлен запрос о потребности в производственных мощностях. Проведен анализ возможности удовлетворения потребностей (в отношении 132 мкр). В связи со сменой возможной дислокации технопарка работы приостановлены.
4.5	Разработка концепции территории технопарка	2023-2024 гг. I этап	АНО Агентство Городского Развития МАУ «Череповец-Проект»	Разработка концепции технопарка выполнена АНО АГР (укрупненно) - единый документ, определяющий цели и задачи, целесообразность и предпосылки создания технопарка, спрос на услуги технопарка, обоснование основных показате-

№ п/п	Комплекс мероприятий	Срок/этап реализации Стратегии- 2035 ⁶	Ответственный	Информация об исполнении
1	2	3	4	5
			Управление архитектуры и градостроительства мэрии	телей технопарка, включая обоснования характеристик земельных участков, объектов недвижимости, объектов инфраструктуры, специализации и зонирования территории технопарка, анализ потребностей и его потенциальных резидентов, оценку рисков, оценку результативности и эффективности создания технопарка.
4.6	Создание управляющей компании технопарка	2024 гг. I этап	АНО Агентство Городского Развития Комитет по управлению имуществом города	Определена форма собственности управляющей компании (далее – УК) в форме ООО (100% участие МО Город Череповец), подготовлен проект Устава УК. В связи с приостановлением проекта УК городом не создана.
4.7	Разработка документации по планировке территории, проектно-сметной документации	2024-2025 гг. I, II этапы	МАУ «Череповец-Проект»	Проект приостановлен. Средства федерального, регионального, городского бюджетов на проведение мероприятий на 2025-2027 гг. не предусмотрены.
4.8	Подготовка и подача заявки на включение в Реестр промышленных технопарков и управляющих компаний промышленных технопарков Минпромторга РФ	2024-2025 гг. I, II этапы	АНО Агентство Городского Развития	Проект приостановлен.
4.9	Строительство зданий, помещений технопарка. Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры	2025-2028 гг. II этап	Управляющая компания технопарка МКУ «Управление капитального строительства и ремонтов»	Срок исполнения мероприятия не наступил.
4.10	Строительство объектов технологической инфраструктуры технопарка	2027-2028 гг. II этап	Управляющая компания технопарка	Срок исполнения мероприятия не наступил.

№ п/п	Комплекс мероприятий	Срок/этап реализации Стратегии- 2035 ⁶	Ответственный	Информация об исполнении
1	2	3	4	5
			МКУ «Управление капитального строительства и ремонтов»	
4.11	Ввод объектов в эксплуатацию. Набор резидентов технопарка	2028-2029 гг. II этап	Управляющая компания технопарка	Срок исполнения мероприятия не наступил.
4.12	Обеспечение деятельности технопарка	2025-2029 гг. II этап	Управляющая компания технопарка	Срок исполнения мероприятия не наступил.
5	ФП «Доступное жилье»			
5.1	Расселение аварийных жилых домов №№ 33, 35, 41, 43 по ул. Красной	2024-2025 гг. I, II этапы	Жилищное управление мэрии Комитет по управлению имуществом города	Постановлением мэрии города от 21.06.2023 № 1823 аварийными и подлежащими сносу признаны многоквартирные дома №№ 41, 43 по ул. Красной. Срок отселения физических и юридических лиц установлен до 31.12.2027. Распоряжением заместителя мэра города от 22.12.2023 № 894-р аварийными и подлежащими сносу признаны многоквартирные дома №№ 33, 35 по ул. Красной. Срок отселения физических и юридических лиц установлен до 31.12.2025. Все жилые помещения в домах №№ 33, 35, 43 освобождены. Жилые помещения нанимателям дома № 41 предоставлены; выезд граждан из аварийного дома планируется до 01.08.2025.
5.2	Разработка, согласование и утверждение концепции застройки 26 мкр.	2023-2024 гг. I этап	Управление архитектуры и градостроительства мэрии	Концепция разработана. Организовано обсуждение концепции с потенциальными застройщиками.
5.3	Реализация мероприятий комплексного развития территории 26 мкр.	2025-2035 гг. II, III этапы	Управление архитектуры и градостроительства мэрии	Срок исполнения мероприятия не наступил.

№ п/п	Комплекс мероприятий	Срок/этап реализации Стратегии- 2035 ⁶	Ответственный	Информация об исполнении
1	2	3	4	5
			Комитет по управле- нию имуществом города	
5.4	Реализация мероприятий комплексного развития территории 143 мкр.	2024-2030 гг. I, II, III этапы	Управление архитек- туры и градострои- тельства мэрии Комитет по управле- нию имуществом города	Принято решение о реализации земельных участ- ков на торгах, проводимых в форме аукциона. Сформированы земельные участки 35:21:0503001:6762 и 35:21:0503001:6836.
5.5	Реализация мероприятий комплексного развития территории 205 мкр.	2023-2035 гг. I, II, III этапы	Комитет по управле- нию имуществом города Управление архитек- туры и градострои- тельства мэрии Департамент жилищно-коммуналь- ного хозяйства мэрии Жилищное управление мэрии	Со строительными организациями города Чере- повца проведены рабочие встречи по комплекс- ному развитию территории 205 мкр. По итогам встреч от застройщиков поступила обратная связь, что в настоящее время застройка 205 мкр. эконо- мически нецелесообразна.
5.6	Проработка возможности участия в программе Дом.РФ по строительству арендного жилья	2023-2024 гг. I этап	Управление архитек- туры и градострои- тельства мэрии	Проведены переговоры с Дом.РФ, проанализиро- ваны предложения. На текущих условиях участие в проекте нецелесообразно.
5.7	Проработка вопроса по изменению зо- нирования территории на ул. Красной и ул. Белинского из промышленной в зону жилой застройки	2023-2024 гг. I этап	Собственники зе- мельных участков Управление архитек- туры и градострои- тельства мэрии	Изменения внесены в отношении земельного участка, находящегося в собственности застрой- щика, на зону застройки среднеэтажными жилыми домами.

№ п/п	Комплекс мероприятий	Срок/этап реализации Стратегии- 2035 ⁶	Ответственный	Информация об исполнении
1	2	3	4	5
5.8	Актуализация документов территориального планирования. Проработка вопроса о реализации мероприятий комплексного развития территории ул. Красной и ул. Белинского	2025-2035 гг. II, III этапы	Комитет по управлению имуществом города Управление архитектуры и градостроительства мэрии	Срок исполнения мероприятия не наступил.
6	ФП «Город у воды»			
6.1	Определение возможностей и ограничений использования водного и прибрежного пространства	2023-2024 гг. I этап	Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии	Совместно с Государственной инспекцией по маломерным судам определены возможности использования водного и прибрежного пространства, также подготовлена картография о собственниках земельных участков вдоль береговой линии.
6.2	Разработка концепции типового пляжа	2024 г. I этап	Управление архитектуры и градостроительства мэрии Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии	Разработана концепция типового пляжа на примере Зашексинского, предусматривающая создание комплекса малых архитектурных форм, направленных на улучшение облика и функциональности пляжной зоны.
6.3	Реализация проектов благоустройства пляжей	2024-2029 гг. I, II этапы	Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии	В 2024 году в городском бюджете предусмотрено финансирование на установку в 2025 году туалетных модулей и раздевалок на пляжах города. Также организован прокат сап-бордов на Зашексинском пляже (лето 2024 г.).
6.4	Благоустройство набережных, прибрежных зон и водного пространства (речной фонтан, подсветка портовых кранов и т.п.)	2024-2035 гг. I, II, III этапы	МКУ «Управление капитального строительства и ремонтов»	В 2024 году выполнено благоустройство набережной от ул. Университетской до Октябрьского моста (3 этап); созданы 4 волейбольные площадки в

№ п/п	Комплекс мероприятий	Срок/этап реализации Стратегии- 2035 ⁶	Ответственный	Информация об исполнении
1	2	3	4	5
			Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии	районе лыжной базы; определено место размещения речного фонтана, выбрана компания-производитель.
6.5	Сопровождение инвестиционного проекта «Строительство вейк-парка» (по отдельной дорожной карте)	2023-2024 гг. I этап	Управление проектной деятельности мэрии	В 2024 году инвестором построен первый в регионе вейк-парк на берегу реки Шексны за Зашекснинским пляжем.
6.6	Организация активностей на воде и у воды (катамараны, байдарки, яхтинг, автокемпинг, рыбный ресторан, места для пикников, рыбалка и т.п.)	2025-2035 гг. I, II, III этапы	Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии АНО Агентство Городского Развития Управление архитектуры и градостроительства мэрии	Срок исполнения мероприятия не наступил.
6.7	Реализация комплекса новых массовых мероприятий у воды и на воде	2023-2035 гг. I, II, III этапы	Управление по делам культуры мэрии Комитет по физической культуре и спорту мэрии	В 2024 году разработана концепция проведения Фестиваля пляжной культуры на Зашекснинском пляже. На Александровской набережной впервые прошел парад двойняшек и близнецов, переведены в формат «прибрежных» традиционные мероприятия: Пасхальный фестиваль (апрель), День открытия города (июнь), День знаний (сентябрь), День молодёжи (июнь), Шествие многодетных семей, концертные программы в рамках проекта «Нескучная набережная». В декабре 2023 года впервые проведены соревнования по зимнему плаванию. В рамках программы «Народный тренер» проведены тренировочные занятия по пляжному волейболу.

№ п/п	Комплекс мероприятий	Срок/этап реализации Стратегии- 2035 ⁶	Ответственный	Информация об исполнении
1	2	3	4	5
6.8	Проработка возможности строительства лодочных причалов	2024 г. I этап	Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии Управление архитектуры и градостроительства мэрии	Проведена инвентаризация причалов на набережной от Октябрьского до Ягорбского моста, а также со стороны Усадьбы Гальских. Данные причалы приняты в собственность города. Причал в створе ул. М. Горького на основании результатов обследования о непригодности сооружения для дальнейшей эксплуатации был демонтирован и ликвидирован. Проработана возможность строительства четырех причалов: на Соборной и Октябрьской набережных, в районе Ломоносовского пляжа и у музея «Усадьба Гальских» для организации речных перевозок. Разработана концепция реконструкции пассажирского причала у Ломоносовского пляжа.
6.9	Передача земельных участков в муниципальную собственность, уточнение границ земельных участков для строительства лодочных причалов	2024-2035 гг. I, II, III этапы	Комитет по управлению имуществом города	Запущена процедура передачи земельных участков, относящихся к причалам на набережной от Октябрьского до Ягорбского моста, а также со стороны Усадьбы Гальских, из федеральной собственности городу.
6.10	Строительство лодочных причалов	2025-2035 гг. II, III этапы	МКУ «Управление капитального строительства и ремонтов» МАУ «Череповец-Проект»	Срок исполнения мероприятия не наступил.
6.11	Строительство инженерной инфраструктуры для комплексного обслуживания туристических теплоходов	2025-2026 гг. II этап	МКУ «Управление капитального строительства и ремонтов»	Срок исполнения мероприятия не наступил.

№ п/п	Комплекс мероприятий	Срок/этап реализации Стратегии- 2035 ⁶	Ответственный	Информация об исполнении
1	2	3	4	5
6.12	Проработка вопроса закупки речных судов для организации регулярных пассажирских и прогулочных рейсов	2024-2025 гг. I, II этапы	Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии	В 2024 году по инициативе губернатора области Г.Ю. Филимонова городу Череповцу выделены средства областного бюджета на приобретение современного электрического катамарана для организации регулярных пассажирских и прогулочных рейсов.
6.13	Развитие проекта (масштабирование пилотных мероприятий и разработка новых)	2025-2035 гг. II, III этапы	Команда проекта	Срок исполнения мероприятия не наступил.
7	ФП «Город для молодежи»			
7.1	Создание «Уголков для молодежи» (по отдельной дорожной карте)	2023-2035 гг. I, II, III этапы	Управление проектной деятельности мэрии Управление архитектуры и градостроительства мэрии МАУ «Череповец-проект» МКУ «Управление капитального строительства и ремонтов»	В 2024 году определены 4 места размещения памп-треков и скейт-парков. Подготовлена концепция преобразования территории скейт-парка у МАУК «Дворец металлургов». Разработаны 3 проекта молодежных малых архитектурных форм, определены места их размещения, получены коммерческие предложения, ведется поиск источника финансирования.
7.2	Разработка концепции молодежного пространства под мостом с привлечением молодежного сообщества	2024-2025 гг. I, II этапы	Управление архитектуры и градостроительства мэрии Управление по работе с общественностью мэрии	Предварительно проработан вопрос актуальности молодежного подмостового пространства с участием членов Совета молодежи города. Идея создания такого пространства молодежью поддержана.

№ п/п	Комплекс мероприятий	Срок/этап реализации Стратегии- 2035 ⁶	Ответственный	Информация об исполнении
1	2	3	4	5
				В 2024 году проектной группой «ШАГИ» была подготовлена концепция молодежного пространства под Архангельским мостом, начата работа по разработке концепции молодежного пространства под Октябрьским мостом в рамках благоустройства набережной на участке от Октябрьского моста до ул. Ломоносова.
7.3	Изучение опыта по формированию молодежного пространства	2023-2024 гг. I этап	Управление по работе с общественностью мэрии	Изучен опыт формирования молодежных пространств следующих городов: Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Новосибирск.
7.4	Создание молодежного пространства под мостом	2026-2030 гг. II, III этапы	МКУ «Управление капитального строительства и ремонтов» МАУ «Череповец-проект» Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии	Срок исполнения мероприятия не наступил.
7.5	Организация регулярных школьных дискотек (пилотная школа)	2023-2024 гг. I этап	Управление образования мэрии	В 2024 году проведены новогодние дискотеки в 20 школах города.
7.6	Развитие проекта (масштабирование пилотных мероприятий и разработка новых)	2025-2035 гг. II, III этапы	Команда проекта	Срок исполнения мероприятия не наступил.
8	ФП «Движение – жизнь»			
8.1	Организация разработки концепции мобильного приложения «Движение – жизнь» (контроль пройденных шагов,	2023-2024 гг. I этап	МАУ «ЦМИРиТ» Отдел по реализации социальных программ мэрии	В ходе разработки и обсуждения с экспертами идея разработки мобильного предложения преобразовалась в идею создания визуализированной сети прогулочных маршрутов по городу.

№ п/п	Комплекс мероприятий	Срок/этап реализации Стратегии- 2035 ⁶	Ответственный	Информация об исполнении
1	2	3	4	5
	система поощрений, мотивация к увеличению активности)		Комитет по физкультуре и спорту мэрии	По итогам опросов сформировано более 100 регулярных прогулочных маршрутов горожан. Разработана единая схема маршрута в Зареченском районе города с размещением указателей и элементов навигации. Маршруты апробированы участниками проектного комитета, подготовлен проект сметы.
8.2	Организация разработки концепции мобильного приложения «В месте» (карта спортивных объектов, возможность записи, треки коллективных уличных занятий, группы по интересам и т.п.)	2023-2024 гг. I этап	МАУ «ЦМИРиТ» Отдел по реализации социальных программ мэрии Комитет по физкультуре и спорту мэрии	Концепция разработана, результаты оформлены в виде презентации. Программное обеспечение находится в разработке. На первом этапе разработана и запущена система автоматизированного электронного расписания мероприятий спортивных объектов «Мой спортивный день». Проводится апробация системы.
8.3	Разработка мобильных приложений. Апробация их работы	2025-2026 гг. II этап	МАУ «ЦМИРиТ»	Срок исполнения мероприятия не наступил.
8.4	Разработка и реализация маркетингового плана по продвижению мобильных приложений	2026-2035 гг. II, III этапы	МАУ «ЦМИРиТ»	Срок исполнения мероприятия не наступил.
8.5	Техническое обслуживание и доработка мобильных приложений под запросы пользователей	2026-2035 гг. II, III этапы	МАУ «ЦМИРиТ»	Срок исполнения мероприятия не наступил.
9	ФП «Центры активного долголетия»			
9.1	Реализация пилотного этапа проекта	2023 – 2024 гг. I этап	Отдел по реализации социальных программ мэрии города	Организована работа групп кратковременного пребывания жителей города пенсионного возраста (старше 60 лет) в трёх детских садах города: МАДОУ «Детский сад № 10», МАДОУ «Детский

№ п/п	Комплекс мероприятий	Срок/этап реализации Стратегии- 2035 ⁶	Ответственный	Информация об исполнении
1	2	3	4	5
			ЧГО ВОО ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Управление по делам культуры мэрии Управление образования мэрии Комитет по физической культуре и спорту мэрии Управление по работе с общественностью мэрии	сад № 71», МАДОУ «Детский сад № 81», по 2 группы в каждом саду. В апреле 2023 года стартовал пилот проекта, в ноябре-декабре 2023 года – второй поток. В 2024 году в период с января по май и с октября по декабрь в 6 группах дневного пребывания в каждый сезон для 550 граждан старше 60 лет были реализованы различные тематические мероприятия и занятия, в том числе: школа безопасности для пожилых людей; программы по декоративно-прикладному творчеству; спортивные и танцевальные программы; экскурсионное посещение музеев и памятников; интеллектуальные игры и тематические викторины; программа по улучшению памяти и мышления, занятия по нейрогимнастике с педагогами АНО ДО «Центр развития внимания и памяти школа будущего «УЧУСЬ ЛЕГКО!».
9.2.	Развитие проекта (масштабирование пилотных мероприятий и разработка новых)	2025-2035 гг. II, III этапы	Команда проекта	Срок исполнения мероприятия не наступил.
10	ФП «Центры общественной жизни»			
10.1	Модернизация библиотеки №1, организация ее деятельности как центра общественной жизни	2023-2025 гг. I, II этапы	Управление по делам культуры мэрии Управление по работе с общественностью мэрии	В 2024 году приведена к модельному стандарту и начала работать с 01.10.2024 года библиотека «МИР».

№ п/п	Комплекс мероприятий	Срок/этап реализации Стратегии- 2035 ⁶	Ответственный	Информация об исполнении
1	2	3	4	5
10.2	Реорганизация деятельности библиотеки библиотеки №2 под центр общественной жизни	2023-2026 гг. I, II этапы	Управление по делам культуры мэрии Управление по работе с общественностью мэрии	В 2024 году выполнен косметический ремонт библиотеки №2, которая стала центром общественной жизни (проводятся мероприятия, мастер-классы, выделяется время для собраний общественных организаций).
10.3	Проработка возможностей реорганизации действующих библиотек города под центры общественной жизни	2023-2024 гг. I этап	Управление по делам культуры мэрии Управление по работе с общественностью мэрии	Определена возможность создания центров общественной жизни на базе еще 4 библиотек. В первом приоритете создание ЦОЖ на базе ЦДЮБ (ул. Архангельская, 7). Принято решение дополнительно проанализировать возможность создания ЦОЖ на базе иных муниципальных помещений.
10.4	Организация и координация деятельности созданных центров общественной жизни	2025-2035 гг. II, III этапы	Управление по работе с общественностью мэрии Управление по делам культуры мэрии	Срок исполнения мероприятия не наступил.
10.5	Развитие проекта (масштабирование пилотных мероприятий и разработка новых)	2025-2035 гг. II, III этапы	Команда проекта	Срок исполнения мероприятия не наступил.
11	ФП «Выбираю Череповец»			
11.1	Разработка концепции позиционирования города в средствах массовой информации, сети Интернет	2023-2024 гг. I этап	Команда проекта	В рамках проекта «Профпогружение 2.0» создается серия видеосюжетов про востребованные профессии, учебные заведения и работодателей. Так, подготовлены и опубликованы сюжеты по профессиям повар, лаборант химического анализа и помощник машиниста локомотива. Видеопроект «Выбираю Че» призван рассказать о привлекательности города, его преимуществах и

№ п/п	Комплекс мероприятий	Срок/этап реализации Стратегии- 2035 ⁶	Ответственный	Информация об исполнении
1	2	3	4	5
				раскрыть возможности для самореализации выпускников учебных заведений, а также людей любых возрастов и профессий. Героями проекта выступают выпускники, ученики, горожане – все, кто любит Череповец, считает его комфортным для жизни, досуга, учебы и работы.
11.2	Реализация пилотных проектов в рамках позиционирования города в средствах массовой информации	2025-2035 гг. II, III этапы	Команда проекта	Срок исполнения мероприятия не наступил.
11.3	Организация взаимодействия с учреждениями профессионального образования по кадровому обеспечению муниципальных учреждений и предприятий	2023-2029 гг. I, II этапы	Управление муниципальной службы и кадровой политики мэрии Управление образования мэрии Управление по делам культуры мэрии	В течение года в рамках федерального проекта «Профессионалитет» на базах профессиональных образовательных организаций города организованы Дни открытых дверей, участниками практико-ориентированных мероприятий и профессиональных проб стали около 3 000 школьников. В рамках проекта «Первая профессия» обучающимся 8-11 классов предоставляется возможность пройти обучение по краткосрочным программам профессионального образования на базе профессиональных образовательных организаций с получением свидетельства о профессии рабочего/должности служащего. По итогам 2024 около 800 школьников стали участниками проекта в Череповецком строительном колледже им. А.А. Лепехина, Череповецком технологическом колледже и Череповецком многопрофильном колледже по специальностям: ка-

№ п/п	Комплекс мероприятий	Срок/этап реализации Стратегии- 2035 ⁶	Ответственный	Информация об исполнении
1	2	3	4	5
				менщик; столяр, слесарь-ремонтник, повар, кондитер, пекарь, парикмахер, мастер по маникюру, флорист, агент рекламный. В 2024 году в сферу «Культура» трудоустроено пять специалистов-выпускников ЧГУ и других учебных заведений области по направлению подготовки «Режиссура». В мэрии города организованы практики студентов ВУЗов Череповца и Вологды, а также других вузов РФ: в 2024 – 40 студентов. Заключено 40 целевых договоров в 2024 году.
11.4	Организация привлечения студентов на стажировки и работу через федеральную электронную платформу «Россия – страна возможностей»	2023-2024 гг. I этап	Управление муниципальной службы и кадровой политики мэрии МАУ «Череповец-Проект»	Через федеральную электронную платформу «Россия – страна возможностей» студенты на стажировку и работу не привлекались. Из ЧГУ для прохождения практики в 2024 году привлекались 15 студентов в МАУ «Череповец-Проект».
11.5	Развитие проекта (масштабирование пилотных мероприятий и разработка новых по использованию электронной платформы «Россия – страна возможностей»)	2025-2035 гг. II, III этапы	Управление муниципальной службы и кадровой политики мэрии Управление образования мэрии	Срок исполнения мероприятия не наступил.
11.6	Проведение информационно-социологической игры для старшеклассников «Мой выбор»	2023-2024 гг. I этап	Территориальная избирательная комиссия	В 2024 году проведено 5 игр для старшеклассников общеобразовательных организаций города.

№ п/п	Комплекс мероприятий	Срок/этап реализации Стратегии- 2035 ⁶	Ответственный	Информация об исполнении
1	2	3	4	5
11.7	Развитие проекта (масштабирование пилотного мероприятия «Мой выбор» и разработка новых)	2025-2035 гг. II, III этапы	Территориальная избирательная комиссия	Срок исполнения мероприятия не наступил.
11.8	Информирование учащихся 10-11 классов о жизни города, его развитии через участие первых лиц в «Разговорах о важном»	2024-2035 гг. I, II, III этапы	Управление образования мэрии	«Разговоры о важном» проводятся каждый понедельник с участием первых лиц города, охват - 36 образовательных организаций.
11.9	Организация общегородского Бала выпускников и уехавших студентов 1-2 курсов с участием первых лиц и работодателей города	2024-2025 гг. I, II этапы	Управление по делам культуры мэрии Управление образования мэрии АНО Агентство Городского Развития	26 июня 2024 года организован и проведён первый большой бал выпускников в МАУ «Ледовом дворце». На торжественном балу 500 выпускников Череповца станцевали вальс, блюз, танго, казачок и круговую кадрили.
11.10	Развитие проекта (масштабирование пилотного мероприятия «Бал выпускников» и разработка новых)	2026-2035 гг. II, III этапы	Управление по делам культуры мэрии Управление образования мэрии АНО Агентство Городского Развития	Срок исполнения мероприятия не наступил.
11.11	Организация Форума для выпускников районных школ с участием образовательных учреждений и работодателей Череповца	2023-2024 гг. I этап	Управление по делам культуры мэрии Управление образования мэрии АНО Агентство Городского Развития	Концепция Форума в проработке. Решение о дате его проведения пока не принято.
11.12	Развитие проекта (масштабирование пилотного мероприятия «Форум для	2025-2035 гг. II, III этапы	Управление по делам культуры мэрии Управление	Срок исполнения мероприятия не наступил.

№ п/п	Комплекс мероприятий	Срок/этап реализации Стратегии- 2035 ⁶	Ответственный	Информация об исполнении
1	2	3	4	5
	выпускников районных школ» и разработка новых)		образования мэрии АНО Агентство Городского Развития	
11.13	Разработка концепции телеграмм-канала для выпускников	2024-2025 гг. I, II этапы	МБУ «Череповецкий молодежный центр» Управление образования мэрии МКУ ИМА «Череповец»	Концепция телеграмм-канала разработана. Проводится поиск специалистов, которые могли бы профессионально работать с интернет-каналом.
11.14	Сопровождение и развитие телеграмм-канала	2026-2035 гг. II, III этапы	МБУ «Череповецкий молодежный центр» Управление образования мэрии МКУ «ИМА «Череповец»	Срок исполнения мероприятия не наступил.
12	ФП «Череповец гостеприимный»			
12.1	Разработка и (или) актуализация бренда(ов) города, отражающего(их) идентичность, традиции и ценности Череповца	2023-2025 гг. I, II этапы	АНО Агентство Городского Развития Проектная группа «ШАГИ» (управление архитектуры и градостроительства мэрии)	В рамках разработки требований Единого регионального стандарта внешнего вида элементов благоустройства города Череповца был разработан брендбук города. В его состав вошли логотип, палитра фирменных цветов, набор шрифтов и другие элементы, отражающие уникальные особенности города. Дополнительно подготовлено руководство по применению и использованию данного фирменного стиля.

№ п/п	Комплекс мероприятий	Срок/этап реализации Стратегии- 2035 ⁶	Ответственный	Информация об исполнении
1	2	3	4	5
12.2	Проведение информационной кампании «Череповец гостеприимный»	2023-2025 гг. I, II этапы	АНО Агентство Городского Развития Управление по делам культуры мэрии МКУ ИМА «Череповец»	Подписано соглашение о сотрудничестве с городским туристско-информационным бюро Санкт-Петербурга в рамках международной туристической выставки «Интурмаркет». 25-28 июля 2024 года состоялся информационный тур для лидеров студенческих объединений различных субъектов страны «Из Череповца с любовью».
12.3	Разработка стандарта туристического кода города	2023-2025 гг. I, II этапы	Управление архитектуры и градостроительства мэрии	В рамках регионального проекта «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения» национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» проводился конкурс на получение субсидии на реализацию проекта «Туристский код центра города». Рабочей группой был разработан и направлен на конкурс Туристский код центра Череповца «Череповец гостеприимный. Чувствуйте себя как дома». В конкурсе город победу не одержал. Начата реализация ряда мероприятий туристского кода собственными силами.
12.4	Внедрение стандарта туристического кода города	2025-2026 гг. II этап	АНО Агентство Городского Развития МАУК «Череповец- кое музейное объединение» Управление по делам культуры мэрии	Срок исполнения мероприятия не наступил.

№ п/п	Комплекс мероприятий	Срок/этап реализации Стратегии- 2035 ⁶	Ответственный	Информация об исполнении
1	2	3	4	5
12.5	Разработка и внедрение программ курсов повышения квалификации для сотрудников сфер, взаимодействующих с туристами (отельеров, рестораторов, экскурсоводов и сотрудников туристских компаний и т.п.)	2023-2025 гг. I, II этапы	АНО Агентство Городского Развития	16-20 июля 2024 года в Череповце прошел полуфинал всероссийского проекта «Мастера гостеприимства» для отельеров, туроператоров, рестораторов и т.д. Проведен информационный тур по Череповцу для администраторов отелей города. Разработана программа курса повышения квалификации «Основы гостеприимства» для сотрудников индустрии гостеприимства Череповца. Реализация программы осуществлялась 19-21 марта 2025 года.
12.6	Реализация комплекса мероприятий «Входные ворота Череповца»	2023-2030 гг. I, II, III этапы	АНО Агентство Городского Развития Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии МКУ «Управление капитального строительства и ремонтов» МАУ «Череповец-Проект»	Обновлен информационный стенд на пассажирском причале (ул. Парковая). Осуществляется демонстрация роликов о Череповце в зале вылета аэропорта.
12.7	Создание арт-объектов и фотозон на территории города в местах притяжения туристов, в том числе с использованием имеющихся товарных знаков и брендов города	2023-2030 гг. I, II, III этапы	Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии Управление архитектуры и градостроительства мэрии	Созданные арт-объекты: - Череповецкие купчики (2 шт.); - Городовой на Соборной набережной; - арт-объект «Милицейский УАЗ»; - арт-объект «Качели для влюбленных»; - арт-объект «Су-27»; - арт-объект «Ягорба»;

№ п/п	Комплекс мероприятий	Срок/этап реализации Стратегии- 2035 ⁶	Ответственный	Информация об исполнении
1	2	3	4	5
				- арт-объект «Череповец» у Архангельского моста; - мурал, посвященный 375-летию пожарной охраны на Тимохина-Краснодонцев; - мурал «Помочь ей можешь только ты»; - мурал на пр-те Победы «Никто не забыт, ничто не забыто».
12.8	Обновление музейных экспозиций, в том числе через внедрение интерактивных и мультимедийных технологий в музейные экспозиции	2023-2035 гг. I, II, III этапы	Управление по делам культуры мэрии	Реконструкция и благоустройство территории Музея военной техники «Парк Победы». В 2023 году успешно был завершен третий этап реконструкции, который состоял из различных арт-объектов: «Памятный огонь»; «Каска» - трёхметровый топиарий в виде каски; «Звезда» - ворота в форме звезды; «Качель-парашют»; «Беседка-парашют»; «Пруд»; «Журавли», также вокруг пруда выполнено архитектурное освещение из светильников в виде камышей; Экспонат БТР-80. В 2024 году продолжалось проведение реконструкции территории музея военной техники «Парк Победы», установлен новый арт-объект, посвященный служебным собакам. В марте 2024 года состоялось открытие Дома природы, представлены экспозиции «Город и река» и «От рыбки к Рыбинке».

№ п/п	Комплекс мероприятий	Срок/этап реализации Стратегии- 2035 ⁶	Ответственный	Информация об исполнении
1	2	3	4	5
				Летом 2023 года был запущен экскурсионный маршрут «Трамвай моей души», проходящий по исторической части города. Экскурсия проходит на трамвае модели 71-605 с использованием аудиооборудования.
12.9	Разработка информационных материалов «Череповец гостеприимный», в том числе в формате печатной продукции, с дальнейшим их распространением	2023-2035 гг. I, II, III этапы	АНО Агентство Городского Развития	Разработаны макеты информационных лефлетов по Череповцу, включающие информацию по достопримечательностям, а также объектам туристской инфраструктуры.
12.10	Разработка новых туристических маршрутов (в том числе включение Череповца в национальные маршруты), туров и программ	2023-2035 гг. I, II, III этапы	АНО Агентство Городского Развития	Создан Молодёжный совет по туризму, проведено 4 встречи. 24-25 августа организован информационный тур в Череповец для туроператоров из различных регионов России. В рамках проекта «Турконструктор Череповца» создана страница с событийным календарем города, расширен новостной блок на сайте и список поставщиков.
12.11	Реализация комплекса мероприятий по развитию индустрии гостеприимства	2023-2035 гг. I, II, III этапы	АНО Агентство Городского Развития	Открыта точка продаж сувенирной продукции на Советском проспекте. Проект строительства гостиничного комплекса в центральной части города (Красный переулок) принят к реализации на Инвестиционном совете при Правительстве Вологодской области. Идет процедура заключения договора аренды земельного участка.

№ п/п	Комплекс мероприятий	Срок/этап реализации Стратегии- 2035 ⁶	Ответственный	Информация об исполнении
1	2	3	4	5
				Получено разрешение на реконструкцию объекта для гостиницы на Советском пр. (Криули), проводится реконструкция объекта.
12.12	Развитие проекта (масштабирование пилотных мероприятий и разработка новых)	2025-2035 гг. II, III этапы	Команда проекта	Срок исполнения мероприятия не наступил.
13	ФП «Центр патриотического воспитания»			
13.1	Разработка и реализация мероприятий по методико-образовательному направлению	2024-2035 гг. I, II, III этапы	Определяется в рамках реализуемых мероприятий	Состоялись встречи с ЧГУ по разработке программы повышения квалификации для педагогов «Основы российской государственности». Организована предварительная подготовка детей в школах к памятным мероприятиям.
13.2	Разработка и реализация мероприятий по информационному направлению	2024-2035 гг. I, II, III этапы	Определяется в рамках реализуемых мероприятий	Открыт магазин сувенирной продукции с символикой города.
13.3	Разработка и реализация мероприятий по профориентационному направлению	2024-2035 гг. I, II, III этапы	Определяется в рамках реализуемых мероприятий	Проведена встреча с Г.А. Малышевым в рамках мероприятия «В сердце доблесть их храним», посвященного Дню государственного флага. Созданы два граффити, посвященных 375-летию пожарной охраны России. Реализован проект «Никто не забыт, ничто не забыто»: проведены патриотический конкурс талантов, мастер-классы по изготовлению открыток, свечей, пряников, оберегов, восстановлен мурал на пр-те Победы, 73.
13.4	Разработка и реализация мероприятий по культурно-историческому направлению	2024-2035 гг. I, II, III этапы	Определяется в рамках реализуемых мероприятий	В проект «Автобус Победы» включены дошкольные учреждения города, для них адаптирована экскурсионная программа. В общеобразовательных

№ п/п	Комплекс мероприятий	Срок/этап реализации Стратегии-2035 ⁶	Ответственный	Информация об исполнении
1	2	3	4	5
				организациях города продолжают открываться школьные музеи.
13.5	Разработка и реализация мероприятий по направлению «Служение Отечеству»	2024-2035 гг. I, II, III этапы	Определяется в рамках реализуемых мероприятий	Организовано регулярное взаимодействие с Военным университетом радиоэлектроники (в том числе по подготовке школьных знаменных групп).
13.6	Разработка и реализация мероприятий по направлению «Спорт»	2024-2035 гг. I, II, III этапы	Определяется в рамках реализуемых мероприятий	Состоялся фестиваль боевых искусств.
13.7	Разработка и реализация мероприятий по направлению «Добровольчество»	2024-2035 гг. I, II, III этапы	Определяется в рамках реализуемых мероприятий	Начата реализация проекта «Хранители города». Привлечены к участию в городских субботниках предприятия и организации города.
14	ФП «Центры культуры и творчества»			
14.1	Разработка проектно-сметной документации по объекту «Театр для детей и молодежи»	2023-2024 гг. I этап	МАУ «Череповец-Проект»	Разработана проектная, сметная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы, частично разработана рабочая документация.
14.2	Строительство театра для детей и молодежи	2025-2027 гг. II этап	МКУ «Управление капитального строительства и ремонтов»	Срок исполнения мероприятия не наступил.
14.3	Разработка концепции многофункционального парка культуры и отдыха в Зашекснинском районе	2024-2025 гг. I, II этапы	Управление архитектуры и градостроительства мэрии	Разработкой эскизного проекта и проектно-сметной документации 1-го этапа реализации проекта занимается ООО «Яузaproект», на основании заключённого контракта с МАУ «Череповец-Проект».
14.4	Передача территории парка культуры и отдыха в Зашекснинском районе из федеральной в муниципальную собственность	2024-2026 гг. I, II этапы	Комитет по управлению имуществом города	На территории сформированы земельные участки.

№ п/п	Комплекс мероприятий	Срок/этап реализации Стратегии- 2035 ⁶	Ответственный	Информация об исполнении
1	2	3	4	5
14.5	Разработка ПСД на парк культуры и отдыха в Зашекснинском районе	2026-2028 гг. II этап	МАУ «Череповец-Проект»	Срок исполнения мероприятия не наступил.
14.6	Поэтапная реализация мероприятий по строительству парка культуры и отдыха в Зашекснинском районе	2028-2035 гг. II, III этапы	МКУ «Управление капитального строительства и ремонтов» Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии	Срок исполнения мероприятия не наступил.
14.7	Проведение конкурса на разработку архитектурно-градостроительной концепции объекта «Концертный зал в Зашекснинском районе»	2025-2026 гг. II этап	Управление архитектуры и градостроительства мэрии Управление по делам культуры мэрии	Срок исполнения мероприятия не наступил.
14.8	Разработка ПСД на строительство объекта «Концертный зал в Зашекснинском районе»	2026-2027 гг. II этап	МАУ «Череповец-Проект»	Срок исполнения мероприятия не наступил.
14.9	Строительство концертного зала в Зашекснинском районе	2028-2035 гг. II, III этапы	МКУ «Управление капитального строительства и ремонтов»	Срок исполнения мероприятия не наступил.
14.10	Капитальный ремонт культурно-досугового центра «Северный» и прилегающей территории	2025-2035 гг. II, III этапы	МКУ «Управление капитального строительства и ремонтов»	Срок исполнения мероприятия не наступил.
14.11	Модернизация муниципальных библиотек города	2024-2035 гг. II, III этапы	Управление по делам культуры мэрии	В 2024 году приведена к модельному стандарту библиотека №1 «МИР».