

УТВЕРЖДЕН

Руководитель муниципального
проекта, заместитель мэра
города, начальник департамента
ЖКХ

С.В. Чижков

«10» марта 2025 г.

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«Дорожная сеть»

(наименование проекта)

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Наименование национального проекта	«Инфраструктура для жизни»
Наименование федерального/регионального проекта	«Региональная и местная дорожная сеть»
Основание для открытия проекта	Соглашение о предоставлении муниципальному образованию области «Городской округ город Череповец Вологодской области» субсидии на реализацию мероприятий по повышению безопасности дорожного движения, приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние дорожной сети городских агломераций за счет бюджетных ассигнований Дорожного фонда Вологодской области от 14.02.2023 №А-2/1. Соглашение о предоставлении субсидии местным бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в агломерациях в рамках регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть Вологодской области» государственной программы «Дорожная сеть и транспортное обслуживание» от 12.02.2025 № 19730000-1-2025-048. Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету 25.01.2024 № 19730000-1-2024-004 Соглашение о предоставлении субсидии местным бюджетам на приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние искусственных дорожных сооружений на автомобильных дорогах местного значения в границах городских округов в рамках регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть Вологодской области» государственной программы «Дорожная сеть и транспортное обслуживание» 13.02.2025 № 19730000-1-2025-058 Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету 13.01.2025 № 19730000-1-2025-002

Краткое наименование муниципального проекта	Дорожная сеть		Срок реализации проекта	14.02.2023	31.12.2027
Куратор муниципального проекта	Дмитриев Артем Сергеевич		Временно исполняющий полномочия мэра города Череповца		
Руководитель муниципального проекта	Чижков Сергей Васильевич		Заместитель мэра города, начальник департамента ЖКХ		
Администратор муниципального проекта	Дашковский Владислав Игоревич		Заместитель начальника отдела по эксплуатации территории департамента ЖКХ		
Исполнители и соисполнители муниципального проекта	Департамент ЖКХ мэрии, комитет по управлению имуществом города (далее – КУИ), муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и ремонтов» (далее – УКСиР), МАУ «Череповец-Проект»				
Связь с государственными программами Вологодской области (далее – государственные программы)	1	Государственная программа	«Дорожная сеть и транспортное обслуживание», утвержденная постановлением Правительства Вологодской области от 25.03.2019 № 286		
		Направление (подпрограмма)	«Автомобильные дороги»-		
Связь со стратегическими проектами города Череповца	1	Флагманский проект «Выбираю Череповец»			

2. ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

№ п/п	Показатели муниципального проекта	Единица измерения	Базовое значение		Целевые значения по годам			Ответственный за достижение показателя	Связь с муниципальной программой
			значение	год	2025	2026	2027		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1.	Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций								
1.1	Доля дорожной сети Череповецкой городской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии	%	85,00	2024	85,00	85,00	85,00	Департамент ЖКХ	Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Череповца».
2	Приведены в нормативное состояние сооружения на автомобильных дорогах местного значения								
2.1.	Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к завершению капитального ремонта в сфере «дорожное хозяйство» (мостовые переходы)	единица	1	2024	-	1	-	КУИ, МКУ «УКСиР», МАУ «Череповец-Проект»	Муниципальная программа: - «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры, капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца»

3. МЕРОПРИЯТИЯ (РЕЗУЛЬТАТЫ) ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование мероприятия (результаты)	Единица измерения	Базовое значение		Целевые значения по годам			Тип мероприятия (результата)
			значение	год	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций							
1.1	Отремонтированы автомобильные дороги	км	2,867	2024	4,859	4,859	4,859	Ремонт объекта недвижимого имущества
2.	Приведены в нормативное состояние сооружения на автомобильных дорогах местного значения							
2.1	Проведен капитальный ремонт Октябрьского моста через реку Шексну	единица	-	2024	-	1	-	Капитальный ремонт объектов недвижимого имущества

4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Всего (тыс. рублей)
		2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6
1.	Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций				
1.1	Отремонтированы автомобильные дороги	214 376,0	214 376,0	214 376,0	643 128,0
1.1.1.	Бюджетные расходы, в том числе:	214 376,0	214 376,0	214 376,0	643 128,0
1.1.1.1	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.1.2.	Областной бюджет	212 000,0	212 000,0	212 000,0	636 000,0
1.1.1.3.	Городской бюджет	2 376,0	2 376,0	2 376,0	7 128,0
1.1.2.	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Приведены в нормативное состояние сооружения на автомобильных дорогах местного значения				
2.1.	Проведен капитальный ремонт Октябрьского моста через реку Шексну	1 550 787,2	735 129,4	0,0	2 285 916,6

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Всего (тыс. рублей)
		2025	2026	2027	
2.1.1.	Бюджетные расходы, в том числе:	1 550 787,2	735 129,4	0,0	2 285 916,6
2.1.1.1.	Федеральный бюджет	1 442 008,9	0,0	0,0	1 442 008,9
2.1.1.2.	Областной бюджет	92 043,1	727 577,6	0,0	819 620,7
2.1.1.3.	Городской бюджет	16 735,2	7 551,8	0,0	24 287,0
2.1.1.	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
ИТОГО ПО ПРОЕКТУ, в том числе:		1 765 163,2	949 505,4	214 376,0	2 929 044,6
Федеральный бюджет		1 442 008,9	0,0	0,0	1 442 008,9
Областной бюджет		304 043,1	939 577,6	212 000,0	1 455 620,7
Городской бюджет		19 111,2	9 927,8	2 376,0	31 415,0
Внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0

5. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа, подтверждающего исполнение результата, контрольной точки
		Начало год	Окончание год		
1	2	3	4	5	6
1	Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций				
1.1.	Отремонтированы автомобильные дороги	14.02.2025	31.12.2027	Департамент ЖКХ	–
1.1.1	Контрольная точка: «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	ежегодно до 31 марта	Департамент ЖКХ	Техническое задание, проект муниципального контракта
1.1.2	Контрольная точка: «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»	-	ежегодно до 01 мая	Департамент ЖКХ	Муниципальный контракт

1.1.3	Контрольная точка: «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	ежегодно до 31 декабря	Департамент ЖКХ	Акт выполненных работ
2	Приведены в нормативное состояние сооружения на автомобильных дорогах местного значения				
2.1	Проведен капитальный ремонт Октябрьского моста через реку Шексну	01.01.2025***	31.12.2026	КУИ, МКУ «УКСиР», МАУ «Череповец-Проект»	
2.1.1	Контрольная точка «Принято распоряжение об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели»	14.01.2025	31.01.2026****	КУИ, МАУ «Череповец-Проект»	Распоряжение мэрии «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели муниципальному автономному учреждению «Череповец-Проект»» (с изменениями), утверждается на год
2.1.2	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении учреждению субсидии в соответствии с абзацем 2 п.1. ст.78.1. Бюджетного кодекса РФ с учетом дополнительных соглашений»	01.02.2025	31.12.2026****	КУИ, МАУ «Череповец-Проект»	Соглашение о предоставлении учреждению субсидии в соответствии с абзацем 2 п.1. ст.78.1. Бюджетного кодекса РФ, Дополнительные соглашения к Соглашению. Соглашение составляется на каждый год
2.1.3	Контрольная точка «Выполнены работы, оказаны услуги»	01.02.2025	31.12.2026****	МАУ «Череповец-Проект»	Договор, акт приемки выполненных работ (оказанных услуг)
2.1.4	Контрольная точка «Подготовлены отчеты в рамках соглашения о предоставлении учреждению субсидии в соответствии с абзацем 2 п.1. ст.78.1. Бюджетного кодекса РФ»	01.04.2025	31.12.2026****	КУИ, МАУ «Череповец-Проект»	Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, Отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии, Отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления Субсидии не позднее 10 рабочих дней, следующих за отчетным периодом в соответствии с Соглашением.
2.1.5	Контрольная точка: «Приемка выполнения работ по объектам муниципальной собственности»	-	30.10.2026	КУИ, МКУ «УКСиР»	Акты-приемки передачи, акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2)
2.1.6	Контрольная точка: «Работы выполнены»	-	31.12.2026	КУИ, МКУ «УКСиР»	Акты законченного капитальным ремонтом объекта

*** В соответствии с муниципальным контрактом начало работ по капитальному ремонту Октябрьского моста через реку Шексну – 01.03.2024. В рамках данного паспорта отображены контрольные точки со сроком исполнения после 01.01.2025

**** В рамках субсидии на иные цели распоряжение, соглашения заключаются ежегодно, отчетность предоставляется в течение каждого года и по его итогам.