


УТВЕРЖДЕН

Руководитель муниципального
проекта, заместитель мэра города

 Дуборова С.Ю.
«2» апреля 2025 г.

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«Поддержка семьи»

(наименование проекта)

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Наименование национального проекта	«Семья»			
Наименование федерального/регионального проекта	«Поддержка семьи»			
Основание для открытия проекта	Выделение межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов			
Краткое наименование муниципального проекта	Поддержка семьи	Срок реализации проекта	01.01.2026	31.12.2027
Куратор муниципального проекта	Маслов Роман Эдуардович	мэр города		
Руководитель муниципального проекта	Дуборова Светлана Юрьевна	заместитель мэра города		
Администратор муниципального проекта	Барабанова Мария Геннадьевна	начальник управления образования мэрии города Череповца		
Исполнители и соисполнители муниципального проекта	Управление образования мэрии города (далее – УО), МКУ «Управление капитального строительства и ремонтов» (далее – МКУ «УКСиР»)			
Связь с государственными программами Вологодской области (далее – государственные программы)	1	Государственная программа	«Развитие образования Вологодской области»	
		Направление (подпрограмма)	Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования детей»	

Связь со стратегическими проектами города Череповца	1	Флагманский проект «Семья вместе и сердце на месте»
---	---	---

2. ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

№ п/п	Показатели муниципального проекта	Единица измерения	Базовое значение		Целевые значения по годам		Ответственный за достижение показателя	Связь с муниципальной программой
			значение	год	2026	2027		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Обновлена образовательная инфраструктура							
1.1.	Осуществлен капитальный ремонт и оснащение зданий дошкольных образовательных организаций	объект	0	2024	2	3	УО, МКУ «УКСиР»	Муниципальная программа «Развитие образования»

3. МЕРОПРИЯТИЯ (РЕЗУЛЬТАТЫ) ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование мероприятия (результаты)	Единица измерения	Базовое значение		Целевые значения по годам		Тип мероприятия (результата) ¹
			значение	год	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Обновлена образовательная инфраструктура						

¹ Присваивать тип результата из перечня типов результатов, определенных в Единых методических рекомендациях по подготовке и реализации национальных проектов (программ), федеральных проектов и ведомственных проектов (размещены в открытой части портала федеральной информационной системы стратегического планирования, функционирующей посредством государственной автоматизированной информационной системы «Управление» (далее – ГАС «Управление»))

1.1.	Реализованы мероприятия по модернизации дошкольных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт зданий дошкольных образовательных организаций	Единица	0	2024	2	3	Приобретение товаров, работ, услуг
1.2.	Реализованы мероприятия по модернизации дошкольных систем образования, предусматривающие оборудование зданий дошкольных образовательных организаций	Единица	0	2024	2	3	«Приобретение товаров, работ, услуг»

4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)		Всего (тыс. рублей)
		2026	2027	
1	2	3	4	5
1.	Обновлена образовательная инфраструктура, позволяющая детям и молодежи развивать свои способности и таланты			
1.1.	Реализованы мероприятия по модернизации дошкольных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт зданий дошкольных образовательных организаций, всего:	119 724,3	179 469,5	299 193,8
1.1.1.	Бюджетные источники, в том числе:	119 724,3	179 469,5	299 193,8

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)		Всего (тыс. рублей)
1.1.1.1	<i>Федеральный бюджет</i>	106 533,2	150 724,2	257 257,4
1.1.1.2.	<i>Областной бюджет</i>	13 167,2	28 709,4	41 876,6
1.1.1.3.	<i>Городской бюджет</i>	23,9	35,9	59,8
1.1.2.	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
1.2.	Реализованы мероприятия по модернизации дошкольных систем образования, предусматри- вающие оборудование зданий дошкольных об- разовательных организаций, всего в том числе:	8 990,6	14 288,6	23 279,2
1.2.1.	Бюджетные источники, в том числе:	8 990,6	14 288,6	23 279,2
1.2.1.1	<i>Федеральный бюджет</i>	8 000,0	12 000,0	20 000,0
1.2.1.2.	<i>Областной бюджет</i>	988,8	2 285,7	3 274,5
1.2.1.3.	<i>Городской бюджет</i>	1,8	2,9	4,7
1.2.2.	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
ИТОГО ПО ПРОЕКТУ, в том числе:		128 714,9	193 758,1	322 473,0
<i>Федеральный бюджет</i>		114 533,2	162 724,2	277 257,4
<i>Областной бюджет</i>		14 156,0	30 995,1	45 151,1
<i>Городской бюджет</i>		25,7	38,8	64,5
<i>Внебюджетные источники</i>		0,0	0,0	0,0

5. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа, подтверждающего исполнение результата, контрольной точки ²
		Начало (в формате дд.мм.гг)	Окончание (в формате дд.мм.гг)		
1	2	3	4	5	6
1	Обновлена образовательная инфраструктура				
1.1.	Реализованы мероприятия по модернизации дошкольных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт зданий дошкольных образовательных организаций	01.01.2026	31.12.2027	МКУ «УКСиР»	X
1.1.1.	Контрольная точка: «Заключен муниципальный контракт на закупку товаров, работ, услуг»	-	до 15.12.2027	МКУ «УКСиР»	Муниципальный контракт на закупку товаров, работ, услуг
1.1.2.	Контрольная точка: «Приемка выполнения работ по объектам муниципальной собственности»	-	15.12.2027*	МКУ «УКСиР»	Акты-приемки передачи, акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2)
1.1.3.	Контрольная точка: «Работы выполнены»	-	30.12.2027	МКУ «УКСиР»	Акты законченного капитальным ремонтом объекта
1.2.	Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие оборудование зданий дошкольных образовательных организаций	01.01.2026	31.12.2027	УО	X
1.2.1.	Контрольная точка: «Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)»	-	до 15.12.2027	УО	Сформированы инфраструктурные листы, технические задания
1.2.2.	Контрольная точка: «Заключен договор на закупку товаров, ра-	-	до 22.12.2027	УО	Контракт (договор)

² Присваивать тип контрольной точки из перечня типов контрольных точек, определенных в Единых методических рекомендациях по подготовке и реализации национальных проектов (программ), федеральных проектов и ведомственных проектов (размещены в открытой части портала федеральной информационной системы стратегического планирования, функционирующей посредством ГАС «Управление»

	бот, услуг»				
1.2.3.	Контрольная точка: «Приобретенные товары поставлены на баланс»	-	до 25.12.2027	УО	Акты приема передачи

* в соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов