

УТВЕРЖДЕН
Руководитель муниципального
проекта, заместитель мэра города


« 04 » 07 20 25 г. А.Н. Акулинин

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»
(наименование проекта)

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Наименование национального проекта	«Национальный проект «Инфраструктура для жизни»			
Наименование федерального/регионального проекта	«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»			
Основание для открытия проекта	Соглашение о предоставлении субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий в целях внедрения интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек от 25.01.2024 № 19730000-1-2024-007 (с дополнениями)			
Краткое наименование муниципального проекта	«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»	Срок реализации проекта	25.01.2024	31.12.2027
Куратор муниципального проекта	Маслов Роман Эдуардович	Мэр города Череповца		
Руководитель муниципального проекта	Акулинин Антон Николаевич	Заместитель мэра города Череповца		
Администратор муниципального проекта	Дмитриев Владимир Сергеевич	Председатель комитета по управлению имуществом города		
Исполнители и соисполнители муниципального проекта	Комитет по управлению имуществом города (далее - КУИ), муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и ремонтов» (далее – МКУ «УКСиР»), муниципальное автономное учреждение «Череповец-Проект» (далее – МАУ «Череповец-Проект»)			

Связь с государственными программами Вологодской области (далее – государственные программы)	I	Государственная программа	«Дорожная сеть и транспортное обслуживание», утвержденная постановлением Правительства Вологодской области от 25.03.2019 № 286
		Направление (подпрограмма)	Автомобильные дороги
Связь со стратегическими проектами города Череповца	I	Флагманский проект «Выбираю Череповец»	

2. ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

№ п/п	Показатели муниципального проекта	Единица измерения	Базовое значение		Целевые значения по годам			Ответственный за достижение показателя	Связь с муниципальной программой
			значение	год	2025	2026	2027		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Задача: Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли								
1.1.	Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к завершению капитального ремонта, в сфере дорожное хозяйство (интеллектуальная транспортная система)	единица	-	2024	1	1	1	КУИ, МКУ «УКСиР»	«Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуру, капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца»
1.2.	Количество документов, разработанных по объекту «Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях», в рамках выполнения работ по разработке рабочей, сметной документации (в рамках субсидии на иные цели МАУ «Череповец-Проект»)	штука	-	2024	1	-	-	КУИ, МАУ «Череповец-Проект»	«Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуру, капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца»

3. МЕРОПРИЯТИЯ (РЕЗУЛЬТАТЫ) ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование мероприятия (результаты)	Единица измерения	Базовое значение		Целевые значения по годам			Тип мероприятия (результата)
			значение	год	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Задача: Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли							
1.1	Внедрены интеллектуальные транспортные системы, предусматривающие автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек	условная единица	-	2024	1	1	1	Приобретение товаров, работ, услуг
1.2.	Внедрены интеллектуальные транспортные системы, предусматривающие автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек: выполнены проектные работы по объекту	штука	-	2024	1	-	-	Выполнение работ

4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Всего (тыс. рублей)
		2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6
1.	Задача: Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли				
1.1.	Внедрены интеллектуальные транспортные системы, предусматривающие автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек	24 232,3	76 873,7	78 053,7	179 159,7

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Всего (тыс. рублей)
		2025	2026	2027	
1.1.1.	Бюджетные расходы (МКУ «УКСиР»), в том числе:	24 232,3	76 873,7	78 053,7	179 159,7
1.1.1.1	<i>Федеральный бюджет</i>	22 253,3	67 733,5	64 909,5	154 896,3
1.1.1.2.	<i>Областной бюджет</i>	1 420,4	8 371,5	12 363,7	22 155,6
1.1.1.3.	<i>Городской бюджет</i>	558,6	768,7	780,5	2 107,8
1.1.1.4.	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	Внедрены интеллектуальные транспортные системы, предусматривающие автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек: выполнены проектные работы по объекту	1 798,4	0,0	0,0	1 798,4
1.2.1.	Бюджетные расходы (МАУ «Череповец-Проект»), в том числе:	1 798,4	0,0	0,0	1 798,4
1.2.1.1	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.1.2.	Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.1.3	Городской бюджет	1 798,4	0,0	0,0	1 798,4
1.2.1.4.	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
ИТОГО ПО ПРОЕКТУ, в том числе:		26 030,7	76 873,7	78 053,7	180 958,1
<i>Федеральный бюджет</i>		22 253,3	67 733,5	64 909,5	154 896,3
<i>Областной бюджет</i>		1 420,4	8 371,5	12 363,7	22 155,6
<i>Городской бюджет</i>		2 357,0	768,7	780,5	3 906,2
<i>Внебюджетные источники</i>		0,0	0,0	0,0	0,0

5. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа, подтверждающего исполнение результата, контрольной точки
		Начало	Окончание		
1	2	3	4	5	6
1	Задача: Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли				
1.1.	Внедрены интеллектуальные транспортные системы, предусматривающие автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек	01.01.2025	31.12.2027	Комитет по управлению имуществом города, МКУ «УКСиР», МАУ «Череповец-Проект»	—
1.1.1	Контрольная точка: «Заключен муниципальный контракт на закупку товаров, работ, услуг»	-	до 01 сентября года предоставления субсидии	КУИ, МКУ «УКСиР»	Муниципальный контракт на закупку товаров, работ, услуг
1.1.2	Контрольная точка: «Приемка выполнения работ по объектам муниципальной собственности»	-	15.12.2027***	МКУ «УКСиР»	Акты-приемки передачи, акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2)
1.1.3	Контрольная точка: «Работы выполнены»	-	30.12.2027	МКУ «УКСиР»	Акты законченного капитальным ремонтом объекта
1.2.	Внедрены интеллектуальные транспортные системы, предусматривающие автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек: выполнены проектные работы по объекту		31.12.2025	КУИ, МАУ «Череповец-Проект»	-

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа, подтверждающего исполнение результата, контрольной точки
		Начало	Окончание		
1	2	3	4	5	6
1.2.1.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении учреждению субсидии в соответствии с абзацем 2 п.1. ст.78.1. Бюджетного кодекса РФ с учетом дополнительных соглашений»	21.05.2025	31.12.2025	КУИ, МАУ «Череповец-Проект»	Соглашение о предоставлении учреждению субсидии в соответствии с абзацем 2 п.1. ст.78.1. Бюджетного кодекса РФ, Дополнительные соглашения к Соглашению. Соглашение составляется на каждый год
1.2.2.	Контрольная точка «Подготовлены отчеты в рамках соглашения о предоставлении учреждению субсидии в соответствии с абзацем 2 п.1. ст.78.1. Бюджетного кодекса РФ»	01.07.2025	31.12.2025	КУИ, МАУ «Череповец-Проект»	Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, Отчет о достижении значений результатов предоставления Субсидии, Отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления Субсидии не позднее 10 рабочих дней, следующих за отчетным периодом в соответствии с Соглашением.

*** в соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов,