УТВЕРЖДЕН
Руководитель муниципального проекта, заместитель мэра города

_____А.Н. Акулинин
«01» 07 20 25 г.

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«Формирование комфортной городской среды»
(наименование проекта)

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Наименование национального проекта	«Инфраструктура для жизни»
Наименование федерального/регионального проекта	«Формирование комфортной городской среды»
Основание для открытия проекта	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования области на реализацию мероприятий по благоустройству общественных пространств муниципальных образований области в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» государственной программы Вологодской области «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и создание благоприятных условий проживания» от 12.02.2025 19730000-1-2025-050; Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования области на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» государственной программы Вологодской области «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и создание благоприятных условий проживания» от 07.02.2025 № 19730000-1-2025-011; Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования области на мероприятия по цифровизации городского хозяйства в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» государственной программы «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и создание

	благоприятных условий проживания» 14.02.2025 № 19730000-1-2025-063				
Краткое наименование муниципального проекта	Формирование комфортной городской среды		Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2027
Куратор муниципального проекта	Маслов Роман Эдуардович		Мэр города Череповца		
Руководитель муниципального проекта	Акулинин Антон Николаевич		Заместитель мэра города Череповца		
Администратор муниципального проекта	Дмитриев Владимир Сергеевич		Председатель комитета по управлению имуществом		
Исполнители и соисполнители муниципального проекта	МАУ «Череповец-Проект», МКУ «УКСиР»				
Связь с государственными программами Вологодской области (далее – государственные программы)	1	Государственная программа	Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и создание благоприятных условий проживания		
		Направление (подпрограмма)			
Связь со стратегическими проектами города Череповца	1	ФП 5 «Доступное жилье»			

2. ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

№ п/п	Показатели муниципального проекта	Единица измерения	Базовое значение		Целевые значения по годам			Ответственный за достижение показателя	Связь с муниципальной программой
			значение	год	2025	2026	2027		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Задача: Организация мероприятий по благоустройству общественных территорий и пространств								

1.1	Доля реализованных мероприятий по цифровизации городского хозяйства	%	100	2024	-	100	100	МКУ «УКСиР»	Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец»
1.2.	Доля благоустроенных общественных территорий	%	100	2024	-	-	100	МКУ «УКСиР»	
1.3.	Количество объектов благоустройства, в отношении которых разработана проектная документация на выполнение работ по благоустройству общественных территорий (включая предпроектную подготовку, разработку документации и прохождение государственной экспертизы) в рамках субсидии на иные цели	ед.	1	2024	2	-	-	МАУ «Череповец-Проект»	

3. МЕРОПРИЯТИЯ (РЕЗУЛЬТАТЫ) ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование мероприятия (результаты)	Единица измерения	Базовое значение		Целевые значения по годам			Тип мероприятия (результата)
			значение	год	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Задача: Организация мероприятий по благоустройству общественных территорий и пространств							
1.1.	Реализованы мероприятия по цифровизации городского хозяйства	ед.	1	2024	-	1	1	Оказание услуг (выполнение работ)
1.2.	Благоустроена Макаринская роща у храма преподобных Афанасия и Феодосия Череповецких, Макаринская роща, дом 1	ед.	-	2024	-	-	1	Оказание услуг (выполнение работ)
1.3.	Благоустроена Набережная от ул. Университетской до Октябрьского моста	ед.	1	2024	-	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)

1.4.	Выполнены предпроектные и проектные работы по объектам: «Парк в Зашекснинском районе», «Макаринская роща у храма преподобных Афанасия и Феодосия Череповецких, Макаринская роща, дом 1»	ед.	1	2024	2	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)

4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Всего (тыс. рублей)
		2025	2026	2027	
1	2	3			4
1.	Задача: Организация мероприятий по благоустройству общественных территорий и пространств				
1.1	Реализованы мероприятия по цифровизации городского хозяйства	74,9	2 250,0,0	2 250,0,0	4 574,9
1.1.1.	Бюджетные расходы, в том числе:	74,9	2 250,0	2 250,0	4 574,9
1.1.1.1	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.1.2.	Областной бюджет	0,0	1 800,0	1 800,0	3 600,0
1.1.1.3.	Городской бюджет	74,9	450,0	450,0	974,9
1.1.1.4.	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	Благоустроена Макаринская роща у храма преподобных Афанасия и Феодосия Череповецких, Макаринская роща, дом 1	127 624,8	122 213,8	117 342,0	367 180,6
1.2.1.	Бюджетные расходы, в том числе:	127 624,8	122 213,8	117 342,0	367 180,6

№ п/п	Наименование мероприятия	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Всего
1.2.1.1	Федеральный бюджет	95 646,3	87 016,2	78 853,8	261 516,3
1.2.1.2.	Областной бюджет	6 105,1	10 754,8	15 019,8	31 879,7
1.2.1.3.	Городской бюджет	25 873,4	24 442,8	23 468,4	73 784,6
1.2.1.4.	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Благоустроена Набережная от ул. Университетской до Октябрьского моста	78 217,3	-	-	78 217,3
1.3.1.	Бюджетные расходы, в том числе:	78 217,3	-	-	78 217,3
1.3.1.1	Федеральный бюджет	0,0	-	-	0,0
1.3.1.2.	Областной бюджет	25 424,2	-	-	25 424,2
1.3.1.3.	Городской бюджет	52 793,1	-	-	52 793,1
1.3.1.4.	Внебюджетные источники	0,0	-	-	0,0
1.4.	Выполнены предпроектные и проектные работы по объектам: «Парк в Зашекснинском районе», «Макаринская роща у храма преподобных Афанасия и Феодосия Череповецких, Макаринская роща, дом 1»	24 125,0	-	-	24 125,0
1.4.1.	Бюджетные расходы, в том числе:	24 125,0	-	-	24 125,0
1.4.1.1	Федеральный бюджет	0,0	-	-	0,0
1.4.1.2.	Областной бюджет	19 300,0	-	-	19 300,0

№ п/п	Наименование мероприятия	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Всего
1.4.1.3.	Городской бюджет	4 825,0	-	-	4 825,0
1.4.1.4.	Внебюджетные источники	0,0	-	-	0,0
ИТОГО ПО ПРОЕКТУ, в том числе:		230 042,0	124 463,8	119 592,0	474 097,8
Федеральный бюджет		95 646,3	87 016,2	78 853,8	261 516,3
Областной бюджет		50 829,3	12 554,8	16 819,8	80 203,9
Городской бюджет		83 566,4	24 892,8	23 918,4	132 377,6
Внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0

5. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа, подтверждающего исполнение результата, контрольной точки
		Начало (*в формате дд.мм.гг*)	Окончание (*в формате дд.мм.гг*)		
1	2	3	4	5	6
1	Задача: Организация мероприятий по благоустройству общественных территорий и пространств				
1.1.	Реализованы мероприятия по цифровизации городского хозяйства	01.01.2025	31.12.2027	МКУ «УКСиР»	-
1.1.1.	Контрольная точка: «Заключен муниципальный контракт на закупку товаров, работ, услуг»	-	В соответствии с условиями Соглашения	КУИ, МКУ «УКСиР»	Муниципальный контракт на закупку товаров, работ, услуг
1.1.2	Контрольная точка: «Приемка выполнения работ по объектам муниципальной собственности»	-	15.12.2027*	МКУ «УКСиР»	Акты-приемки передачи, акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2)
1.1.3	Контрольная точка: «Работы выполнены»	-	30.12.2027	МКУ «УКСиР»	Акты законченного капитальным ремонтом объекта

1.2.	Благоустроена Макаринская роща у храма преподобных Афанасия и Феодосия Череповецких, Макаринская роща, дом 1	01.01.2025	31.12.2027	МКУ «УКСиР»	-
1.2.1.	Контрольная точка: «Заключен муниципальный контракт на закупку товаров, работ, услуг»	-	В соответствии с условиями Соглашения	КУИ, МКУ «УКСиР»	Муниципальный контракт на закупку товаров, работ, услуг
1.2.2	Контрольная точка: «Приемка выполнения работ по объектам муниципальной собственности»	-	15.12.2027*	МКУ «УКСиР»	Акты-приемки передачи, акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2)
1.2.3	Контрольная точка: «Работы выполнены»	-	30.12.2027	МКУ «УКСиР»	Акты законченного ремонтом объекта
1.3.	Благоустроена Набережная от ул. Университетской до Октябрьского моста	01.01.2025	31.12.2025	МКУ «УКСиР»	-
1.3.1.	Контрольная точка: «Заключен муниципальный контракт на закупку товаров, работ, услуг»	-	В соответствии с условиями Соглашения	КУИ, МКУ «УКСиР»	Муниципальный контракт на закупку товаров, работ, услуг
1.3.2	Контрольная точка: «Приемка выполнения работ по объектам муниципальной собственности»	-	15.12.2025*	МКУ «УКСиР»	Акты-приемки передачи, акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2)
1.3.3	Контрольная точка: «Работы выполнены»	-	30.12.2025**	МКУ «УКСиР»	Акты законченного ремонтом объекта
1.4.	Выполнены предпроектные и проектные работы по объектам: «Парк в Зашекснинском районе», «Макаринская роща у храма преподобных Афанасия и Феодосия Череповецких, Макаринская роща, дом 1»	01.01.2025	31.12.2025	МАУ «Череповец-Проект»	
1.4.1.	Контрольная точка «Принято распоряжение об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели»	-	01.01.2025	МАУ «Череповец-Проект»	Распоряжение об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели.
1.4.2.	Контрольная точка «Заключено	-	В течении года при необходимо-	МАУ «Череповец-Проект»	Соглашение о предоставлении учреждению субсидии в соответ-

	соглашение о предоставлении учреждению субсидии в соответствии с абзацем 2 п.1. ст.78.1. Бюджетного кодекса РФ с учетом дополнительных соглашений»		сти		ствии с абзацем 2 п.1. ст.78.1. Бюджетного кодекса РФ, Дополнительные соглашения к Соглашению
1.4.3.	Контрольная точка «Приняты работы (услуги)»	-	15.12.2025	МАУ «Череповец-Проект»	Договор, акт приемки выполненных работ (оказанных услуг)
1.4.4.	Контрольная точка «Подготовлены отчеты в рамках соглашения о предоставлении учреждению субсидии в соответствии с абзацем 2 п.1. ст.78.1. Бюджетного кодекса РФ»	-	31.12.2025	МАУ «Череповец-Проект»	Отчеты в соответствии с Соглашением о предоставлении Субсидии не позднее 10 рабочих дней, следующих за отчетным периодом в соответствии с Соглашением

* в соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов;

** работы по благоустройству Набережной от ул. Университетской до Октябрьского моста завершены в 2024 году, в 2025 году будет произведено финансирование за фактически выполненные работы