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1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) Программы

Муниципальная программа: «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры, капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2023 - 2030 годы» утверждена постановлением мэрии города от 24.10.2022 № 3080 (в редакции постановления мэрии города от 28.12.2023 № 3947) (далее - Программа).
Ответственный исполнитель Программы: комитет по управлению имуществом города (далее - КУИ).
Цель Программы: развитие социальной, коммунальной, транспортной инфраструктур для повышения уровня и качества жизни населения города.
Задачи Программы:
1. Строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: дорожное хозяйство, образование, физическая культура и спорт, коммунальное хозяйство, культура, другие вопросы в области национальной экономики, благоустройство;
2. Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: образование, дорожное хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, культура, другие общегосударственные вопросы, другие вопросы в области национальной экономики; физическая культура и спорт;
3. Ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: благоустройство;
4. Организация и контроль проведения работ по капитальному строительству, реконструкции, модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов муниципальной собственности.
В 2023 году реализация основных мероприятий Программы обеспечила достижение следующих результатов:
В рамках решения задачи 1 введены в эксплуатацию 7 объектов:
- дорожное хозяйство – 1 объект: «Шекснинский проспект на участке от ул. Рыбинской до Южного шоссе»;
- образование – 1 объект: «Детский сад в мкр. 5.5»;
- физическая культура и спорт – 1 объект: «Физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа» (на территории Макаринской рощи);
- коммунальное хозяйство – 1 объект: «Магистральные сети для застройки восточной части Зашекснинского района (Теплосеть) (1 этап)»;
- благоустройство – 3 объекта: «Кладбище № 5» (2 этап); «Спортивно-игровой комплекс по адресу: ул. Парковая, 36»; «Парковка у Тропы здоровья в Зашекснинском районе».
В рамках решения задачи 2 завершены работы на 4 объектов по сферам:
- дорожное хозяйство - 1 объект: «Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях» ((Капитальный ремонт автомобильных дорог. Устройство недостающих средств организации и регулирования дорожного движения) (2 очередь, 2 этап));
- образование – 1 объект: «МАОУ «ЦО им. И.А. Милютина» структурное подразделение «Школа № 23» (ул. Монтклер, 12а)» (капитальный ремонт в части: замены обшивки лестничных маршей и площадок, стен в помещениях (коридоры блок Б, блок Г), кровли);
- жилищно-коммунальное хозяйство – 1 объект: «Набережная р. Ягорбы»;
- культура – 1 объект: «МАУК «ЧерМО» (здание ул. Коммунистов, 42)» (капитальный ремонт)».
В рамках решения задачи 3 выполнены работы на 1 объекте «Благоустройство территории для инсталляции на набережной Соборной горки»
В рамках решения задачи 4:
- ввод в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации по итогам 2023 года достигнут на 100%;
- выполнение работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) итогам 2023 года достигнут на 66,7% из 100%;
- выполнение работ по ремонту объектов к общему числу запланированных к ремонту объектов муниципальной собственности по итогам 2023 года достигнут на 100%.
Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) Программы за 2023 год представлены в таблице 1.

2. Результаты реализации основных мероприятий Программы

Сведения о степени выполнения основных мероприятий Программы за 2023 год представлены в таблице 2 «Сведения о степени выполнения основных мероприятий Программы».

3. Результаты использования бюджетных ассигнований городского бюджета
 и иных средств на реализацию Программы

Отчет об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию Программы за 2023 год представлен в таблице 3.
Информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных  источников  на  реализацию Программы в 2023 году  представлена  в таблице 4.

4. Сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего 
муниципального финансового контроля в отношении Программы 

Мероприятия внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля в отношении Программы в 2023 году не проводились.

5. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы 
и информация о внесенных ответственным исполнителем в 2023 году
 изменениях в Программу с указанием причин изменений

5.1. При реализации в 2023 году Программы освоение средств в целом за счет федерального, областного, городского бюджетов составило 84,6%, в том числе за счет средств городского бюджета – 90,2%, за счет средств федерального бюджета – 100,0%;
 за счет средств областного бюджета – 77,19%.
При проведении анализа Программы были выявлены основные факторы, повлиявшие на ход реализации Программы такие как:
- по объекту капитального строительства «Физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа» – в связи с переносом проведения государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости на 2024 год, которое обусловлено внесением изменений в график выполнения проектных работ на 2023 год;
- по объекту капитального строительства «Магистральные сети для застройки восточной части Зашекснинского района (Теплосеть)» – проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий 2 этапа перенесено на более поздний период в связи с переносом разработки ПСД на 2024 год;
- по объекту капитального строительства «Улица Рыбинская на участке от ул. Монтклер до Октябрьского пр.» – в связи с изменение формы проведения государственной экспертизы проектной документации (проведено в рамках экспертного сопровождения) уточнена стоимость, оплата произведена по итогам выполнения фактических работ;
- по объекту капитального строительства «Улица Ленинградская от ул. Рыбинской до Южного шоссе» - проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий перенесено на более поздний период в связи с переносом разработки ПСД на 2024 год;
- по объекту капитального строительства «Средняя общеобразовательная школа в 106 мкр.» – в связи с внесением изменением в проектно-сметную документацию средства были освоены не в полном объеме, планируется перенос неиспользованных средств на 2024 год;
- по объектам капитального ремонта «МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25» (ул. Набережная, 55)», «МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» (ул. Вологодская,23/1)», «МАОУ «Общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 35» (ул. Верещагина, 5)», «МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13» (ул. Пионерская, 11)» - в связи с уточнением стоимости проведения государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости, оплата произведена по итогам выполнения фактических работ;
[bookmark: _Hlk156907965]«МАОУ «ЦО им. И.А. Милютина» структурное подразделение «Школа № 23» (ул. Монтклер, 12а)» - в связи с уточнением стоимости выполнения работ по замене обшивки лестничных маршей и площадок в соответствии с проектной документацией и уменьшением цены муниципального контракта, оплата произведена за фактически выполненные работы;
- по объектам капитального ремонта «Перекресток ул. Архангельская - пр. Победы» и Перекресток ул. Архангельская - ул. Краснодонцев» – в связи с уточнением стоимости выполнения работ по капитальному ремонту объекта стоимость проведения государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости уменьшилась;
- по объекту капитального ремонта «Здание по адресу: ул. Сталеваров, 22» – в связи со срывом срока окончания работ по капитальному ремонту здания: лестничной клетки и полов, завершение работ планируется в 2024 году;
- по объекту капитального ремонта «МАУК «ЧерМО» структурное подразделение «Мемориальный дом-музей Верещагиных» (ул. Социалистическая, 28)» – оплата за выполнение работ по подготовке научно-реставрационного отчета и окончательная оплата за технический и авторский надзоры будет осуществлена после окончательного закрытия строительно-монтажных работ, в настоящее время дело находится в Арбитражном суде (приостановлено на период судебной экспертизы);
- по объекту капитального ремонта «МАУК «ЧерМО» (здание ул. Коммунистов, 42)» (капитальный ремонт)» - в связи с уточнением стоимости проведения повторной государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости (оплата произведена по итогам выполнения фактических работ), а также в связи с отсутствием потребности в выполнении изыскательских работ (археологических раскопок).
[bookmark: _Hlk160173319]При проведении анализа Программы были выявлены основные факторы, повлиявшие на ход реализации Программы в части исполнения городского бюджета такие как: 
- проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий перенесено на более поздний период в связи с переносом разработки ПСД на 2024 год;
- изменение формы проведения государственной экспертизы проектной документации (проведено в рамках экспертного сопровождения) уточнена стоимость;
- по объекту капитального строительства «Улица Ленинградская от ул. Рыбинской до Южного шоссе» - проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий перенесено на более поздний период в связи с переносом разработки ПСД на  2024 год;
- внесением изменением в проектно-сметную документацию;
- срыв срока окончания работ;
- уточнением стоимости выполнения работ по объектам стоимость проведения государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости уменьшилась;
При проведении анализа Программы были выявлен основной фактор, повлиявший на ход реализации Программы в части исполнения областного бюджета: 
- по объекту капитального строительства «Средняя общеобразовательная школа в 106 мкр.» – в связи с внесением изменением в проектно-сметную документацию средства были освоены не в полном объеме, планируется перенос неиспользованных средств на 2024 год.
5.2. В течении 2023 года в Программу были внесены следующие изменения:
5.2.1. Постановлением мэрии города от 28.02.2023 № 533 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 24.10.2022 № 3080» внесены изменения в части:
- организационно-штатных мероприятий;
- корректировки бюджетных ассигнований по объекту капитального строительства «Реконструкция водогрейной котельной «Южная» в связи с необходимостью проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости)
 - корректировки бюджетных ассигнований Программы по МАУ «Череповец-Проект»;
- изменений в 2023 году: показателя 1 «Количество объектов муниципальной собственности, утвержденных в перечнях объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации» и показателя 6 «Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к подготовке и / или разработке проектно-сметной документации (включая экспертизу)».
5.2.2. Постановлением мэрии города от 05.04.2023 № 936 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 24.10.2022 № 3080» внесены изменения в части:
- финансирования за счет средств городского бюджета на 2023-2025 годы по объектам капитального строительства и капитального ремонта;
- финансирования за счет средств городского бюджета на 2023-2030 годы (в том числе на 2026-2030 годы по уровню 2025 года) на обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы;
- целевых показателей (индикаторов) Программы на 2023-2025 годы в части объектов капитального строительства (показатель 1);
- целевых показателей (индикаторов) Программы на 2023 год в части объектов капитального ремонта (показателей 1 и 3), капитального строительства (показатель 2),  объектов муниципальной собственности, запланированных к подготовке и / или разработке проектно-сметной документации (включая экспертизу) (показатель 6) и дополнения показателя «Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к завершению ремонта, в том числе по сферам: благоустройство» (показатель 8);
- дополнения основного мероприятия 9: Ремонт объектов муниципальной собственности. Включающее в себя реализацию объекта «Благоустройство территории для инсталляции на набережной Соборной горки»;
- ожидаемых результатов реализации Программы в части увеличения объектов: капитального строительства на 2 единицы (всего 12 единиц) и увеличения объектов капитального ремонта на 3 единицы (всего 9 единиц).
[bookmark: _Hlk135915627]5.2.3. Постановлением мэрии города от 05.05.2023 № 1290 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 24.10.2022 № 3080» внесены изменения в части:
- финансирования за счет средств федерального и областного бюджетов на 2023 -2024 годы по объектам капитального строительства и капитального ремонта и на 2024 год по объектам капитального строительства;
- целевых показателей (индикаторов) Программы на 2023 год в части объектов капитального строительства (показатели 1) и объектов муниципальной собственности, запланированных к подготовке и / или разработке проектно-сметной документации (включая экспертизу) (показатель 6);
- целевых показателей (индикаторов) Программы на 2024 год в части объектов капитального строительства (показателей 1 и 2);
- ожидаемого результата реализации Программы в части уменьшения объектов капитального строительства на 1 единицу (всего 11 единиц).
5.2.4. Постановлением мэрии города от 06.06.2023 № 1662 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 24.10.2022 № 3080» внесены изменения в части финансирования за счет средств городского бюджета на 2023 год по объектам капитального ремонта «Ул. Сазонова (от ул. Монтклер до ул. Глухова)» и «Перекресток ул. Архангельская - ул. Краснодонцев».
5.2.5. Постановлением мэрии города от 18.07.2023 № 2101 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 24.10.2022 № 3080» внесены изменения в части:
- финансирования за счет средств городского бюджета на 2023 год по объектам капитального строительства и капитального ремонта;
- финансирования за счет средств городского на 2023-2024 годы по обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы;
- финансирования за счет средств федерального и областного бюджетов на 2024 год по объектам капитального строительства;
- целевых показателей (индикаторов) Программы на 2023-2024 годы в части объектов капитального строительства (показатель 1);
- целевых показателей (индикаторов) Программы на 2024 год в части объектов капитального строительства (показатель 2);
- целевых показателей (индикаторов) Программы на 2023 год в части объектов капитального ремонта (показатель 3);
- целевого показателя (индикатора) Программы на 2023-2024 годы в части объектов муниципальной собственности, запланированных к подготовке и / или разработке проектно-сметной документации (включая экспертизу) (показатель 6);
- целевого показателя (индикатора) Программы на 2023 год в части объектов муниципальной собственности, запланированных к разработке проектно-сметной документации и/или подготовке проекта планировки территории собственными силами в рамках выполнения муниципального задания (показатель 7);
- ожидаемый результат реализации муниципальной программы в части объектов: капитального ремонта увеличился на 1 объект и будет составлять 9 объектов;
- единиц измерения в таблице 1 и 8;
- периодичности предоставления отчетности целевого показателя (индикатора) 1.
5.2.6. Постановлением мэрии города от 28.07.2023 № 2206 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 24.10.2022 № 3080» внесены изменения в части6
- финансирования за счет средств городского бюджета на 2023 год по объектам капитального ремонта «Перекресток Октябрьский пр. - ул. Рыбинская» и «Перекресток ул. Архангельская - ул. Краснодонцев»;
- целевого показателя (индикаторов) Программы на 2023 год в части объектов капитального ремонта (показатель 1).
5.2.7. Постановлением мэрии города от 03.10.2023 № 2837 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 24.10.2022 № 3080» внесены изменения в части:
- финансирования за счет средств городского бюджета на 2023 год по объектам капитального строительства и капитального ремонта;
- финансирования за счет средств городского на 2023-2024 годы по обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы;
- финансирования за счет средств федерального и областного бюджетов на 2024 год по объектам капитального строительства;
- целевых показателей (индикаторов) Программы на 2023-2024 годы в части объектов капитального строительства (показатель 1);
- целевых показателей (индикаторов) Программы на 2024 год в части объектов капитального строительства (показатель 2);
- целевых показателей (индикаторов) Программы на 2023 год в части объектов капитального ремонта (показатель 3);
- целевого показателя (индикатора) Программы на 2023-2024 годы в части объектов муниципальной собственности, запланированных к подготовке и / или разработке проектно-сметной документации (включая экспертизу) (показатель 6);
- целевого показателя (индикатора) Программы на 2023 год в части объектов муниципальной собственности, запланированных к разработке проектно-сметной документации и/или подготовке проекта планировки территории собственными силами в рамках выполнения муниципального задания (показатель 7);
- ожидаемый результат реализации муниципальной программы в части объектов: капитального ремонта увеличился на 1 объект и будет составлять 9 объектов;
- единиц измерения в таблице 1 и 8;
- периодичности предоставления отчетности целевого показателя (индикатора) 1.
 5.2.8. Постановлением мэрии города от 23.10.2023 № 3059 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 24.10.2022 № 3080» внесены изменения в части: 
- финансирования за счет средств городского бюджета на 2023 год по объектам капитального ремонта «МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30» (ул. К. Белова, 51) и «МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 40» (ул. Любецкая, 19)»;
- финансирования за счет средств городского бюджета на 2024 год по объекту капитального строительства «Средняя общеобразовательная школа в 106 мкр.» в связи с установление нового уровня софинансирования доли городского бюджета;
- финансирования за счет средств городского бюджета на 2025 год по объектам капитального строительства (доведением средств на объект «Кладбище № 5» и исключением объекта «Подъездная дорога к кладбищу № 5») и капитального ремонта (уточнением стоимости технологического присоединения по объекту «Улица Мира (от пр. Победы до ул. Устюженской)»);
- финансирования за счет средств городского бюджета на 2024-2030 годы по обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы в части МКУ «УКСиР» и МАУ «Череповец-Проект»;
- целевых показателей (индикаторов) Программы на 2025 год в части объектов капитального строительства (показатель 2) в связи с включение объекта «Кладбище № 5» (благоустройство) и исключением объекта «Подъездная дорога к кладбищу № 5») (дорожное хозяйство);
- целевого показателя (индикатора) Программы на 2024-2025 годы в части объектов муниципальной собственности, запланированных к подготовке и / или разработке проектно-сметной документации (включая экспертизу) (показатель 6) в связи с   увеличением на 1 объект в 2024 году и уменьшением на 1 объектов в 2025 году;
- целевого показателя (индикатора) Программы на 2024-2025 годы в части объектов муниципальной собственности, запланированных к разработке проектно-сметной документации и/или подготовке проекта планировки территории собственными силами в рамках выполнения муниципального задания (показатель 7) в связи с уменьшением на 9 объектов в 2024 году и увеличением на 16 объектов на 2025 год.
5.2.9. Постановлением мэрии города от 22.11.2023 № 3374 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 24.10.2022 № 3080» внесены изменения в части:
 - паспорта и таблицы 8 Программы дополнились сведениями о показателе «Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к завершению ремонта, в том числе по сферам: благоустройство»;
[bookmark: _Hlk150263255]- финансирования объектов капитального строительства за счет средств городского и областного бюджетов в 2023-2025 годы и федерального бюджета в 2024 году;
[bookmark: _Hlk150263416] - финансирования объектов капитального ремонта за счет средств городского бюджета в 2023-2026 годы и областного бюджета в 2025-2026 годы;
 - финансирования по обеспечению создания условий для реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета на 2024-2030 годы по МКУ «УКСиР» и на 2024 год МАУ «Череповец-Проект»;
- финансирования объектов ремонта за счет средств городского бюджета в 2024 год;
- целевых показателей (индикаторов) Программы на 2024-2025 годы по объектам капитального строительства и капитального ремонта, на 2026 год по объектам капитального ремонта (показатель 1);
- целевых показателей (индикаторов) Программы на 2025 год в части объектов капитального строительства (показатель 2);
- целевых показателей (индикаторов) Программы на 2026 год в части объектов капитального ремонта (показатель 3 и 5);
- целевого показателя (индикатора) Программы на 2023 год в части объектов муниципальной собственности, запланированных к подготовке и / или разработке проектно-сметной документации (включая экспертизу) (показатель 6);
- целевого показателя (индикатора) Программы на 2024 год в части объектов ремонта (показатель 8);
- ожидаемый результат реализации Программы в части объектов: капитального строительства увеличился на 2 объекта и составляет 17 объектов, капитального ремонта увеличился на 1 объект и составлять 10 объектов, ремонта увеличился на 2 объекта и составляет 3 объекта.
5.2.10. Постановлением мэрии города от 28.12.2023 № 3947 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 24.10.2022 № 3080» внесены изменения в части: 
- финансирования объектов капитального строительства за счет средств городского и областного бюджетов в 2023-2025 годы и федерального бюджета в 2023-2024 годы;
 - финансирования объектов капитального ремонта за счет средств городского бюджета в 2023-2024 годы и областного бюджета в 2024 году;
 - финансирования по обеспечению создания условий для реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета на 2023 год по МКУ «УКСиР» и на 2023-2025 годы МАУ «Череповец-Проект»;
- финансирования объектов ремонта за счет средств городского бюджета в 2023-2024 годы и областного бюджета в 2024 году;
- целевых показателей (индикаторов) Программы на 2024 год по объектам капитального ремонта, на 2025 год по объектам капитального строительства (показатель 1);
- целевых показателей (индикаторов) Программы на 2024-2025 годы в части объектов капитального строительства (показатель 2);
- целевых показателей (индикаторов) Программы на 2024 год в части объектов капитального ремонта (показатель 3);
- целевого показателя (индикатора) Программы на 2023-2025 годы в части объектов муниципальной собственности, запланированных к подготовке и / или разработке проектно-сметной документации (включая экспертизу) (показатель 6);
- целевого показателя (индикатора) Программы на 2023-2030 годы в части объектов муниципальной собственности, запланированных к разработке проектно-сметной документации и/или подготовке проекта планировки территории собственными силами в рамках выполнения муниципального задания (показатель 7);
- целевого показателя (индикатора) Программы на 2024 год в части объектов ремонта (показатель 8);
- ожидаемый результат реализации Программы в части объектов: капитального строительства уменьшился на 1 объект и составлять 16 объектов, капитального ремонта увеличился на 3 объекта и составляет 13 объектов, ремонта увеличился на 2 объекта и составляет 5 объектов.

6. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией
 Программы 

В целях обеспечения единства системы стратегического планирования и единства системы бюджетного планирования необходимо перевести муниципальную программу в «проектный» формат. В связи с чем муниципальную программу «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры, капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2023-2030 годы», утвержденную постановлением мэрии города от 24.10.2022 № 3080 необходимо изложить в новой редакции в соответствии с методическими рекомендациями.

7. Результаты оценки эффективности Программы за 2023 год.

Оценка эффективности Программы рассчитана на основании данных таблицы 1 «Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)».
7.1. Оценка достижения плановых значений целевых показателей и индикаторов реализации Программы:
1). По показателю «Количество объектов муниципальной собственности, утвержденных в перечнях объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта»:
[bookmark: _Hlk132193394]Пi = 35/40х100% = 87,5% - неэффективное выполнение показателя,
в том числе:
-капитальное строительство, реконструкция, модернизация
[bookmark: _Hlk132193678]Пi = 14/17х100% = 82,4% - неэффективное выполнение показателя;
- капитальный ремонт
Пi = 21/23х100% = 91,3% - неэффективное выполнение показателя.
2). По показателю «Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к сдаче в эксплуатацию по капитальному строительству, реконструкции и модернизации»:
[bookmark: _Hlk132193895][bookmark: _Hlk132193713]Пi = 7/7х100% = 100% - эффективное выполнение показателя,
в том числе по сферам:
-дорожное хозяйство
[bookmark: _Hlk132193771]Пi = 1/1х100% = 100,0% - эффективное выполнение показателя; 
- образование 
Пi = 1/1х100% = 100,0% - эффективное выполнение показателя;
- физическая культура и спорт
Пi = 1/1х100% = 100,0% - эффективное выполнение показателя;
- коммунальное хозяйство
Пi = 1/1х100% = 100,0% - эффективное выполнение показателя;
- благоустройство
Пi = 3/3х100% = 100% - эффективное выполнение показателя.
3). По показателю «Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к завершению капитального ремонта»:
Пi = 4/6х100% = 66,7% - неэффективное выполнение показателя,
в том числе по сферам:
- образование 
Пi = 1/1х100% = 100,0% - эффективное выполнение показателя;
- жилищно-коммунальное хозяйство
Пi = 1/1х100% = 100,0% - эффективное выполнение показателя;
- дорожное хозяйство
Пi = 1/1х100% = 100,0% - эффективное выполнение показателя;
-культура
Пi = 1/2х100% = 50,0 %- неэффективное выполнение показателя;
- другие вопросы в области национальной экономики
Пi = 0/1х100% = 0,0 % - неэффективное выполнение показателя.
4). По показателю «Удельный вес объектов муниципальной собственности, сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и модернизации, к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации»:
Пi = 100/100х100 = 100,0% - эффективное выполнение показателя.
5). По показателю «Удельный вес объектов муниципальной собственности, на которых завершен капитальный ремонт, к общему числу объектов, запланированных к завершению капитального ремонта)»:
Пi = 66,7/100х100% = 66,7% - неэффективное выполнение показателя.
6). По показателю «Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к подготовке и / или разработке проектно-сметной документации (включая экспертизу):
Пi = 29/30х100% = 96,7% - эффективное выполнение показателя.
[bookmark: _Hlk160110363]7). По показателю «Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к разработке проектно-сметной документации и/или подготовке проекта планировки территории собственными силами в рамках выполнения муниципального задания»:
Пi = 21/21х100% = 100,0% - эффективное выполнение показателя.
8). По показателю «Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к завершению ремонта» по сфере: благоустройство:
Пi = 1/1х100% = 100,0% - эффективное выполнение показателя.
7.2. Оценка эффективности реализации Программы производится на основании анализа достижения конечных результатов муниципальной программы и осуществляется по итогам каждого календарного года реализации муниципальной программы и в целом по итогам муниципальной программы.
В целях оценки эффективности реализации Программы устанавливаются следующие критерии:
если значение Пэф равно 95% и выше, то уровень реализации муниципальной программы оценивается как высокий;
если значение Пэф ниже 95%, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как неудовлетворительный.
Пэф =	(87,5+82,4+91,3+100,0+100,0+100,0+100,0+100,0+100,0+66,7+100,0+100,0+
100,0+50,0+0,0+100,0+66,7+96,7+100,0+100,0)/20=87,1%.
Таким образом, уровень эффективности реализации Программы оценивается как неудовлетворительный. 
Выполнение программы достигнуто значения ниже 95% в связи со срывом подрядчиками сроков контрактов и с ненадлежащим исполнением обязательств подрядными организациями, с внесением изменений в проектно-сметную документацию, переносов сроков выполнения работ на более поздний период.
7.3. Оценка степени достижения запланированного уровня затрат.
Фактически произведенные затраты на реализацию основных мероприятий Программы сопоставляются с их плановым значением и рассчитываются по формуле:
ЭБ=БИ/БУ*100%, где:
ЭБ - значение индекса степени достижения запланированного уровня затрат;
БИ - кассовое исполнение бюджетных расходов по обеспечению реализации мероприятий Программы;
БУ - лимиты бюджетных обязательств.
ЭБ = 2 321 942,8 тыс. руб. /2 744 679,9 тыс. руб. х 100% = 84,6%

8. Сведения об участии в сфере реализации Программы субъекта бюджетного планирования в отчетном 2023 году в федеральных, целевых программах, государственных программах Российской Федерации, Вологодской области с целью 
привлечения дополнительных средств вышестоящих бюджетов

По основному мероприятию 1: «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности» было осуществлено привлечение дополнительных средств вышестоящих бюджетов в рамках:
[bookmark: _Hlk132197502]- подпрограммы 1 «Развитие общего и дополнительного образования детей»  Государственной программы «Развитие образования Вологодской области», утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 28.01.219 № 74 «О государственной программе «Об утверждении государственной программы «Развитие образования Вологодской области»;
- подпрограммы «Автомобильные дороги» государственной программы «Дорожная сеть и транспортное обслуживание», утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 25.03.2019 № 286 «Об утверждении государственной программы Вологодской области «Дорожная сеть и транспортное обслуживание».
По основному мероприятию 2: «Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности» было осуществлено привлечение дополнительных средств вышестоящих бюджетов в рамках государственной программы Вологодской области «Развитие культуры, туризма и архивного дела Вологодской области», утвержденной постановлением Правительства Вологодской области «Об утверждении государственной программы Вологодской области «Развитие культуры, туризма и архивного дела Вологодской области» от 27.05.2019 № 495.  
По основному мероприятию 3: «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы» 3.2.3 выполнение работ (по иным целям)» было осуществлено привлечение дополнительных средств вышестоящих бюджетов в рамках государственной программы Вологодской области «Развитие культуры, туризма и архивного дела Вологодской области на 2021-2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Вологодской области «Об утверждении государственной программы Вологодской области «Развитие культуры, туризма и архивного дела Вологодской области на  2021-2025 годы» от 27.05.2019 № 495. 
По основному мероприятию 4: «Реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Вологодской области» (федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»)» было осуществлено привлечение дополнительных средств вышестоящих бюджетов в рамках (национальный проект «Безопасные качественные дороги»):
[bookmark: _Hlk160169341]- государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» от 20.12.2017 № 1596;
[bookmark: _Hlk132199963]- государственной программы Вологодской области «Дорожная сеть и транспортное обслуживание в 2021 - 2025 годах», утвержденной постановлением Правительства Вологодской области «Об утверждении государственной программы Вологодской области «Дорожная сеть и транспортное обслуживание» от 25.03.2019 № 286.
Основное мероприятие 5: «Реализация регионального проекта «Жилье» (федеральный проект «Жилье»)» было осуществлено привлечение дополнительных средств вышестоящих бюджетов в рамках (национальный проект «Жилье и городская среда»):
[bookmark: _Hlk160169371]- государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» от 30.12.2017 № 1710; 
- подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения доступным жильем граждан области» государственной программы Вологодской области «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и создание благоприятных условий проживания на 2021 - 2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Вологодской области «Об утверждении государственной программы Вологодской области «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и создание благоприятных условий проживания на 2021 - 2025 годы» от 15.04.2019 № 377.
Основное мероприятие 6: Реализация регионального проекта «Современная школа» (федеральный проект «Современная школа») было осуществлено привлечение дополнительных средств вышестоящих бюджетов в рамках (национальный проект «Образование») в рамках подпрограммы  3 «Содействие созданию в Вологодской области (исходя из прогнозируемой  потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» государственной программы «Развитие образования Вологодской области на 2021-2025 годы» утвержденной постановлением Правительства Вологодской области «Об утверждении государственной программы Вологодской области «Развитие образования Вологодской области на 2021-2025 годы» от 28.01.2019 № 74.
По основному мероприятию 8: Реализация регионального проекта «Культурная среда» (федеральный проект «Культурная среда») было осуществлено привлечение дополнительных средств вышестоящих бюджетов (национальный проект «Культура») в рамках государственной программы Вологодской области «Развитие культуры, туризма и архивного дела Вологодской области на 2021-2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Вологодской области «Об утверждении государственной программы Вологодской области «Развитие культуры, туризма и архивного дела Вологодской области на 2021-2025 годы» от 27.05.2019 № 495.
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Таблица 1
Таблица 1
Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) Программы

	№ п/п
	Цель, задача направленная на достижение цели
	Наименование 
целевого 
показателя 
(индикатора) 
Программы
	Ед. 
измерения
	Значение показателя (индикатора) Программы
	Расчет 
значения 
показателя (индикатора)
	Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года, недостижения или перевыполнения планового значения показателя (индикатора) на конец т.г., других изменений по показателям)

	
	
	
	
	2022 год
	2023 год
	
	

	
	
	
	
	
	план
	факт 
	% 
исполнения 
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Целью Программы является развитие социальной, коммунальной, транспортной инфраструктур для повышения уровня и качества жизни населения города

	1
	 Строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: дорожное хозяйство, образование, физическая культура и спорт, коммунальное хозяйство, культура, другие вопросы в области национальной экономики, благоустройство;
  капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: образование, дорожное хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, культура, другие общегосударственные вопросы, другие вопросы в области национальной экономики, физическая культура и спорт;
организация и 
контроль проведения работ по капитальному строительству, реконструкции, модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов муниципальной собственности
	Количество объектов муниципальной собственности, утвержденных в перечнях объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта, в том числе: 
- капитальное строительство, реконструкция, модернизация;





























-  капитальный ремонт
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91,3






















	Абсолютный показатель
35








14
































21

	Причины отклонений указаны у строк:
-  капитальное строительство, реконструкция, модернизация;
- капитальный ремонт






Причины отклонений по объектам: 
- «Улица Ленинградская от ул. Рыбинской до Южного шоссе» - проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий перенесено на более поздний период в связи с переносом разработки ПСД на  2024 год;
- «Магистральные сети для застройки восточной части Зашекснинского района (Теплосеть)» проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий 2 этапа перенесено на более поздний период в связи с переносом разработки ПСД на 2024 год;
- «Физкультурно-
оздоровительные комплексы открытого типа» - проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости перенесено на 2024 год в связи с внесением изменений в график выполнения проектных работ на 2023 год
Причины отклонений по объектам:
- «МАУК «ЧерМО» структурное подразделение «Мемориальный дом-музей Верещагиных» (ул. Социалистическая, 28)» - оплата за выполнение работ по подготовке научно-реставрационного отчета и окончательная оплата за технический и авторский надзоры будет осуществлена после окончательного закрытия строительно-монтажных работ, в настоящее время дело находится в Арбитражном суде (приостановлено на период судебной экспертизы);
- «Здание по адресу: ул. Сталеваров, 22» - в связи со срывом срока окончания работ по капитальному ремонту здания: лестничной клетки и полов, завершение работ планируется в 2024 году

	2
	Строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: дорожное хозяйство, образование, физическая культура и спорт, коммунальное хозяйство, культура, другие вопросы в области национальной экономики, благоустройство
	Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к сдаче в эксплуатацию по капитальному строительству, реконструкции и модернизации, в том числе по сферам:
	единиц
	17
	7
	7
	100,0
	1+1+1+1+3=
7
	-

	
	
	- дорожное хозяйство
	единиц
	4
	1
	1
	100,0
	1
	-

	
	
	- образование
	единиц
	2
	1
	1
	100,0
	1
	-

	
	
	- физическая культура и спорт
	единиц
	2
	1
	1
	100,0
	1
	-

	
	
	- коммунальное хозяйство
	единиц
	-
	1
	1
	100,0
	1
	-

	
	
	- культура
	единиц
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	-другие вопросы в области национальной экономики
	единиц
	2
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	- благоустройство
	единиц
	7
	3
	3
	100,0
	3
	-

	3
	Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: образование, дорожное хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, культура, другие общегосударственные вопросы, другие вопросы в области национальной экономики, физическая культура и спорт
	Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к завершению капитального ремонта, в том числе по сферам:
	единиц
	1
	6
	4
	66,7
	Абсолютный показатель
1+1+1+1=4
	Причина отклонений по объектам указаны разрезе по сферам

	
	
	- образование
	единиц
	-
	1
	1
	100,0
	1
	-

	
	
	- дорожное хозяйство
	единиц
	1
	1
	1
	100,0
	1
	-

	
	
	- жилищно-коммунальное хозяйство
	единиц
	-
	1
	1
	100,0
	1
	-

	
	
	- культура
	единиц
	0
	2
	1
	50,0
	1
	Причины отклонений по объекту:
- «МАУК «ЧерМО» структурное подразделение «Мемориальный дом-музей Верещагиных» (ул. Социалистическая, 28)» - оплата за выполнение работ по подготовке научно-реставрационного отчета и окончательная оплата за технический и авторский надзоры будет осуществлена после окончательного закрытия строительно-монтажных работ, в настоящее время дело находится в Арбитражном суде (приостановлено на период судебной экспертизы)

	
	
	- другие общегосударственные вопросы
	штук
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	- другие вопросы в области национальной экономики
	единиц
	0
	1
	0
	0,0
	0
	Причины отклонений по объекту:
- «Здание по адресу: ул. Сталеваров, 22» - в связи со срывом срока окончания работ по капитальному ремонту здания: лестничной клетки и полов, завершение работ планируется в 2024 году

	
	
	- физическая культура и спорт
	единиц
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: дорожное хозяйство, образование, физическая культура и спорт, коммунальное хозяйство, культура, другие вопросы в области национальной экономики, благоустройство
	Удельный вес объектов муниципальной собственности, сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и модернизации, к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции и модернизации
	%
	94,4
	100,0
	100,0
	100,0
	С=А/В*100%, 
7/7*100% =
100,0%
	-

	5
	Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: образование, дорожное хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, культура, другие общегосударственные вопросы, другие вопросы в области национальной экономики, физическая культура и спорт
	Удельный вес объектов муниципальной собственности, на которых завершен капитальный ремонт, к общему числу объектов, запланированных к завершению капитального ремонта
	%
	33,3
	100,0
	66,7
	66,7
	С=А/В*100%, 4/6*100%=
66,7%
	Причины отклонений указаны в пункте 3

	6.
	Строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: дорожное хозяйство, образование, физическая культура и спорт, коммунальное хозяйство, культура, другие вопросы в области национальной экономики, благоустройство;
  капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: образование, дорожное хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, культура, другие общегосударственные вопросы, другие вопросы в области национальной экономики, физическая культура и спорт
	Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к подготовке и / или разработке проектно-сметной документации (включая экспертизу)
	единиц
	21
	30
	29
	96,7
	Суммарное количество объектов, запланированных к подготовке и /или разработке ПСД в соответствующем году
29
	Причины отклонений по объекту капитального ремонта:
- «Улица Мира (от пр. Победы до ул. Устюженской)» - в связи с переносом выполнения работ по подготовке и выдаче технических условий на 2024 год

	7.
	Строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: дорожное хозяйство, образование, физическая культура и спорт, коммунальное хозяйство, культура, другие вопросы в области национальной экономики, благоустройство;
капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: образование, дорожное хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, культура, другие общегосударственные вопросы, другие вопросы в области национальной экономики, физическая культура и спорт
	Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к разработке проектно-сметной документации и/или подготовке проекта планировки территории собственными силами в рамках выполнения муниципального задания
	единиц
	20
	21
	21
	100,0
	Суммарное количество объектов, запланированных к разработке ПСД и/или подготовке ППТ в соответствующем году собственными силами в рамках выполнения муниципального задания
21
	-

	8.
	Ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: благоустройство.

	Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к завершению ремонта, в том числе по сферам: 
	единиц
	-
	1
	1
	100,0
	Абсолютный показатель, 
1
	-

	
	
	- благоустройство
	единиц
	-
	1
	1
	100,0
	1
	-




Таблица 2
Сведения о степени выполнения основных мероприятий Программы

	№ п/п
	Наименование Программы, основного мероприятия Программы, мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
	Результат от реализации мероприятия за 2023 год 

	Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

	
	
	
	запланированный
	достигнутый
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Основное 
мероприятие 1
Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Сдать в эксплуатацию в 2023 году - 
7 объектов, в том числе по сферам:
-  дорожное хозяйство – 1 объект, 
-  образование – 1 объект (дошкольных учреждений – 1), 
- физическая культура и спорт – 1 объект;
- коммунальное хозяйство – 1 объект;
- благоустройство  3 объекта;
- достижение 100% ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно)
	Сданы в эксплуатацию в 2023 году - 
7 объектов, в том числе по сферам:
-  дорожное хозяйство – 1 объект, 
-  образование – 1 объект (дошкольных учреждений – 1), 
- физическая культура и спорт – 1 объект;
- коммунальное хозяйство – 1 объект;
- благоустройство  3 объекта;
- достигнут 100% ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации 
	-

	1.1
	Шекснинский проспект на участке от ул. Рыбинской до Южного шоссе
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Удовлетворение потребностей жителей города в увеличении протяженности автомобильных дорог местного значения.
Ввод построенной автомобильной дороги общего пользования местного значения протяженностью 
1 321,3 п.м.
	Построен Шекснинский проспект на участке от ул. Рыбинской до Южного шоссе (2 и 3 этап) Объект введен в эксплуатацию

	

	1.2
	Улица Рыбинская на участке от ул. Монтклер до Октябрьского пр.
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Выполнение технологического присоединения и проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта).  
Строительство улицы Рыбинской на участке от ул. Монтклер до Октябрьского пр. реализуется в рамках регионального проекта «Жилье» (федерального проект «Жилье»)
	Для строительства улицы Рыбинской на участке от ул. Монтклер до Октябрьского пр. выполнено:
- заключен договор на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям и получены технические условия от МУП «Электросеть»;
- проведена государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий (включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта). Получено положительное заключение экспертизы
	Выполнение технологического присоединения будет осуществлено по окончанию строительства объекта 30.06.2024

	1.3
	Магистральные сети для застройки восточной части Зашекснинского района (Теплосеть)
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта) и в форме экспертного сопровождения. 
Строительство магистральных сетей для застройки восточной части Зашекснинского района (в 2023 году реализуется в рамках регионального проекта «Жилье» (федерального проект «Жилье»)
	Для строительства магистральных сетей для застройки восточной части Зашекснинского района 1 этапа проведена государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта), а также и в форме экспертного сопровождения 
	Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий 2 этапа перенесено на более поздний период в связи с переносом разработки ПСД на 2024 год

	1.4
	Кладбище № 5
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Удовлетворение потребностей жителей города в местах захоронения. Завершение работ по строительству 2 этапа кладбища № 5 в 2023 году
	Выполнены работы по строительству 2 этапа кладбища № 5 
	-

	1.5
	Детский сад в мкр. 5.5
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Ввод детского сада в эксплуатацию на 204 места
	Завершены работы по строительству детского сада на 204 места в мкр. 5.5
	Проходит проверка исполнительной документации по объекту

	1.6
	Реконструкция водогрейной котельной «Южная»
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Реконструкция водогрейной котельной «Южная»
	Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта
	

	1.7
	Инженерная и транспортная инфраструктура южного берега реки Шексны субкластера «Красная горка» в рамках туристского кластера «Русские берега»
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры южного берега реки Шексны субкластера «Красная горка» в рамках
туристского кластера «Русские берега»
	Для строительства инженерной и транспортной инфраструктуры южного берега реки Шексны субкластера «Красная горка» заключен договор на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям, получены технические условия от МУП «Электросеть»
	Выполнение технологического присоединения будет осуществлено по окончанию строительства объекта (срок окончания реализации не определен)

	1.8
	Улица Краснодонцев на участке от ул. Олимпийской до ул. Каштановой
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям
	Результат достигнут. Произведена оплата за подготовку и выдачу технических условий МУП «Электросеть»
	-

	1.9
	Октябрьский проспект от границы города до Южного шоссе
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Строительство Октябрьского проспекта от границы города до Южного шоссе
	Для строительства Октябрьского проспекта от границы города до Южного шоссе заключен договор на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям, получены технические условия от МУП «Электросеть»
	Выполнение технологического присоединения будет осуществлено по окончанию строительства объекта (срок окончания реализации не определен)

	1.10
	Историко-этнографический музей «Усадьба Гальских». Берегоукрепление
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Оплата по исполнительному листу серия ФС № 034976157 по делу от 12.10.2022 дело № А13-17365/2020
	Расходы за строительно-монтажные работы по объекту «Историко-этнографический музей «Усадьба Гальских». Берегоукрепление» оплачены
	-

	1.11
	Физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Проведения государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости и выполнения работ по видеонаблюдению объекта (территория Макаринской рощи) в 2023 году
	Выполнены работы по видеонаблюдению объекта (территория Макаринской рощи)
	Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости перенесено на 2024 год в связи с внесением изменений в график выполнения проектных работ на 2023 год

	1.12
	Благоустройство территории у рынка «Сказка»
	КУИ
(МКУ «УКСиР»)
	Оплата по исполнительному листу серия ФС № 034977326 по делу от 07.12.2022 дело № А-13-4410/2022
	Расходы за строительно-монтажные работы по объекту «Благоустройство территории у рынка «Сказка»» оплачены
	-

	1.13
	Парковка у Тропы здоровья в Зашекснинском районе 
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Завершение строительства парковки у Тропы здоровья в Зашекснинском районе
	Парковка у Тропы здоровья в Зашекснинском районе построена
	-

	1.14
	Улица Ленинградская от ул. Рыбинской до Южного шоссе
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Строительство улицы Ленинградской от ул. Рыбинской до Южного шоссе
	-
	Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий перенесено на более поздний период в связи с переносом разработки ПСД на 2024 год.
Период строительства улицы Ленинградской от ул. Рыбинской до Южного шоссе 2024-2025 годы

	1.15
	Спортивно-игровой комплекс по адресу: ул. Парковая, 36
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Устройство спортивно-игрового комплекса по адресу: ул. Парковая, 36
	Выполнены работы по устройству спортивно-игрового комплекса по адресу: ул. Парковая, 36
	-

	1.16
	Средняя общеобразовательная школа в 106 мкр.
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Ввод общеобразовательной школы в эксплуатацию на 1500 мест.
Строительство школы осуществляется в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» (федеральный проект «Современная школа»)
	Общий процент выполненных работ 16%, в том числе:
- снос зеленых насаждений, временные дороги и ограждения - 100%;
- разработка котлована, срубка свай блоков, устройство ростверка - 100%; 
- устройство основания из щебня всех блоков, вынос сетей газа - 100%;
- прокладка дренажа: блок А (95%), блок Б (95%), блок В (95%), блок Г (95%);
- выполнение сетей К1(80%), К2 (75%). Выполнение сети В1 (70%);
- теплосеть подготовка под лотки, лотки, трубы - 100%, дренаж 95%, выполнены 2 монолитных участка, проведены испытания сети;
- стены подвала блоков: А-100%, Б-96%, В-100%, Г-80%;
- заливка полов подвала блока А - 95%, Б - 60%, В -100%, Г- 60%;
плиты перекрытия подвала блока А-100%, Б - 92%, В - 100%, Г - 59%;
- кирпичная кладка блока А и плиты перекрытия: 1, 2, 3 этажей - 100%; 
- кирпичная кладка блока Б: 1 этаж - 32%, 2 этаж – 29%
    - Кирпичная кладка блока В и плиты перекрытия: 1, 2, 3 этажей - 100%, 
    - Кирпичная кладка 1 этаж блока Г – 30%
    - Плиты перекрытия блока Б: 1 этажа - 86%, 2 этаж – 60%
    - Плиты перекрытия блока Г: 1 этажа – 45%, 
    - монтаж колонн блока Б: подвал - 99%, 1 этаж - 100%, 2 этаж – 90%
    - монтаж ригелей блока Б, подвал - 90%, 1 этаж – 96%, 2 этаж – 100%
    - монтаж колонн блока Г, подвал - 93%, 1 этаж – 85%, 2 этаж – 100%
    - монтаж ригелей блока Г, подвал -88%, 1 этаж – 77%, 2 этаж – 30%
 Выполняется монтаж окон Блок А 97%, блок В 15%,
монтаж лесов для фасадных работ и устройство кровли (50%) по блоку А
	Срок окончания работ по муниципальному контракту 31.06.2024

	1.17
	Физкультурно-оздоровительный комплекс в 112 микрорайоне
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в 112 микрорайоне
	-
	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса будет осуществляться в рамках переходящего контракта. Срок окончания работ по муниципальному контракту 31.07.2025

	2
	Основное 
мероприятие 2
Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Завершить работы в 2023 году – 
6 объектов, в том числе по сферам: 
- образование – 1 объект;
- дорожное хозяйство – 1 объект;
- жилищно-коммунальное – 1 объект
· культура – 2 объекта;
· другие вопросы в области национальной экономики – 1 объект,
- достижение 100% выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) ежегодно)
	Завершены работы в 2023 году – 
4 объектов, в том числе по сферам: 
- образование – 1 объект;
- дорожное хозяйство – 1 объект;
- жилищно-коммунальное – 1 объект
· культура – 1объект;
- достигнуто 66,7% выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) 
	Не выполнены работы по сферам:
- культура – по объекту «МАУК «ЧерМО» структурное подразделение «Мемориальный дом-музей Верещагиных» (ул. Социалистическая, 28)» - оплата за выполнение работ по подготовке научно-реставрационного отчета и окончательная оплата за технический и авторский надзоры будет осуществлена после окончательного закрытия строительно-монтажных работ, в настоящее время дело находится в Арбитражном суде (приостановлено на период судебной экспертизы);
- другие вопросы в области национальной экономики - по объекту «Здание по адресу: ул. Сталеваров, 22» - в связи со срывом срока окончания работ по капитальному ремонту здания: лестничной клетки и полов, завершение работ планируется в 2024 году

	2.1
	МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30» (ул. К. Белова, 51)
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости
	Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости
	-

	2.2
	МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 40» (ул. Любецкая, 19)
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости
	Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости
	-

	2.3
	МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25» (ул. Набережная, 55)
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости
	Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости
	-

	2.4
	Сквер по ул. Архангельской, д. 46, 62, 68
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям, проведения государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости
	Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости, произведена оплату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
	-

	2.5
	Благоустройство набережной от ул. Университетской до Октябрьского моста
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости, осуществление технологического присоединения к электрическим сетям
	Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости, произведена оплату за технологическое присоединение к электрическим сетям
	-

	2.6
	Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек и создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы) реализуется в рамках регионального проекта 
«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Вологодской области» (федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»)
	Выполнены работы по технологическому присоединению к электрическим сетям

	-

	2.7
	Улица Краснодонцев на участке от ул. Олимпийской до ул. Семенковской
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	Капитальный ремонт улицы Краснодонцев на участке от ул. Олимпийской до ул. Семенковской
	Выполнены работы по капитальному ремонту улицы Краснодонцев на участке от ул. Олимпийской до ул. Семенковской в рамках переходящего муниципального контракта
	Проводится внесение изменений в проектно-сметную документацию, готовится исполнительная документация по закрытию контракта. Срок окончания работ по муниципальному контракту 31.07.2024

	2.8
	Капитальный ремонт Октябрьского моста через реку Шексну
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям.
Капитальный ремонт Октябрьского моста через реку Шексну реализуется в рамках регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть Вологодской области» (федеральный проект «Региональная и местная дорожная сеть»)
	Заключен муниципальный контракт на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям
	Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям будет осуществлено после завершения капитального ремонта моста. Срок окончания работ муниципальному контракту по 28.08.2026


	2.9
	МАУК «ЧерМО» (здание ул. Коммунистов, 42)» (капитальный ремонт)
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	Выполнение работ по проведению государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости, прохождение историко-культурной экспертизы и выполнения изыскательских работ (археологических раскопок)
Капитальный ремонт здания МАУК «ЧерМО» по адрес ул. Коммунистов,42 реализуется в рамках регионального проекта «Культурная среда» (федеральный проект «Культурная среда»)
	Проведена повторной государственная экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости, получено положительное заключение государственной экспертизы.
Выполнен капитальный ремонт здания МАУК «ЧерМО» по адрес ул. Коммунистов,42 
	В связи с отсутствием потребности в выполнении изыскательских работ (археологических раскопок) работы не производились

	2.10
	МАУК «ЧерМО» структурное подразделение «Мемориальный дом-музей Верещагиных» (ул. Социалистическая, 28)
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	Завершение работ по капитальному ремонту «Мемориального дома-музея Верещагиных» и создание наиболее комфортных условий для отдыха горожан
	-
	Выполнение работ по подготовке научно-реставрационного отчета и окончательная оплата за технический и авторский надзоры будет осуществлена после окончательного закрытия строительно-монтажных работ, в настоящее время дело находится в Арбитражном суде (приостановлено на период судебной экспертизы)

	2.11
	Здание по адресу: ул. Сталеваров, 22
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	Завершения капитального ремонта здания 4 и 5 этажей
	Выполнены работы по капитальному ремонту здания (ул. Сталеваров, 22):
- общестроительные работы,
-  восстановление механической и естественной системы вентиляции,
-  замена систем водопровода и канализации,
-  замена электроосвещения,
-  монтаж и подключение электросилового оборудования, монтаж розеточной сети,
-  восстановление системы отопления;
-  монтаж системы пожарной сигнализации,
-  монтаж системы охранной сигнализации.
-  монтаж системы оповещения,
- установка кондиционеров
	Не выполнены работы по капитальному ремонту здания лестничной клетки и полов в связи со срывом срока окончания работ, завершение работ планируется в 2024 году

	2.12
	Перекресток ул. Архангельская - ул. Краснодонцев
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	Выполнение капитального ремонта перекрестка ул. Архангельская - ул. Краснодонцев
	Проведена государственная экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости, получено положительное заключение государственной экспертизы
	Срок окончания реализации объекта 2024 год

	2.13
	Перекресток ул. Архангельская – пр. Победы
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	Выполнение капитального ремонта перекрестка ул. Архангельская – пр. Победы
	Проведена государственная экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости, получено положительное заключение государственной экспертизы
	Срок окончания реализации объекта 2024 год

	2.14
	Ул. Сазонова (от ул. Монтклер до ул. Глухова)
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	Выполнение капитального ремонта улицы Сазонова (от ул. Монтклер до ул. Глухова)
	Проведена государственная экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости, получено положительное заключение государственной экспертизы
	Срок окончания реализации объекта 2025 год

	2.15
	Улица Мира (от пр. Победы до ул. Устюженской)
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	Выполнение капитального ремонта улицы Мира (от пр. Победы до ул. Устюженской)
	Заключен договор на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям, получены технические условия от МУП «Электросеть»
	Срок окончания реализации объекта не определен

	2.16
	Набережная р. Ягорбы
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	Выполнение капитального ремонта набережной р. Ягорбы
	Выполнен капитальный ремонт набережной р. Ягорбы
	-

	2.17
	Соляной сад: восстановление исторического дендропарка в городе Череповце
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	Оплата по исполнительному листу серия ФС № 034976381 по делу от 13.12.2022 дело № А13-2986/2022
	Расходы за строительно-монтажные работы по объекту «Соляной сад: восстановление исторического дендропарка в городе Череповце» оплачены
	-

	2.18
	Путепровод в створе ул. Архангельской над железной дорогой
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	Оплата по исполнительному листу серия ФС № 034975891 по делу от 05.10.2022 дело N А13-15617/2021
	Расходы за строительно-монтажные работы по объекту «Путепровод в створе ул. Архангельской над железной дорогой» оплачены
	-

	2.19
	МАОУ «ЦО им. И.А. Милютина» структурное подразделение «Школа № 23» (ул. Монтклер, 12а)
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	Выполнение капитального ремонта МАОУ «ЦО им. И.А. Милютина» структурное подразделение «Школа № 23»)
	Выполнен капитальный ремонт МАОУ «ЦО им. И.А. Милютина» структурное подразделение «Школа № 23») в части:
- замена обшивки лестничных маршей и площадок;
- стен в помещениях (коридоры блок Б, блок Г);
ремонт кровли
	-

	2.20
	МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» (ул. Вологодская, 23/1)
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости 
	Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости
	-

	2.21
	МАОУ «Общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 35» (ул. Верещагина, 5)
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости 
	Получено заключение государственная экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости
	-

	2.22
	МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28» (ул. Краснодонцев, 40а)
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости 
	Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости
	-

	2.23
	МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13» (ул. Пионерская, 11)
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости 
	Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости
	-

	2.24
	Перекресток Октябрьский пр. - ул. Рыбинская
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	Выполнение капитального ремонта перекрестка Октябрьский пр. - ул. Рыбинская
	Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости
	Срок окончания реализации объекта 2024 год

	3
	Основное мероприятие 3: Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»);
МАУ 
«Черепо-вец-Проект»
	- достижение 100% ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно);
- достижение 100% выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) (ежегодно);
















- достижение 100% выполнения работ по ремонту объектов к общему числу запланированных к ремонту объектов муниципальной собственности (ежегодно)
	- достигнуто 100,0 % ввод в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации 

- достигнуто 66,7 % выполнение работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) 

















- достигнуто 100% выполнение работ по ремонту объектов к общему числу запланированных к ремонту объектов муниципальной собственности)
	-







Причины отклонений по объектам:
- «МАУК «ЧерМО» структурное подразделение «Мемориальный дом-музей Верещагиных» (ул. Социалистическая, 28)» - оплата за выполнение работ по подготовке научно-реставрационного отчета и окончательная оплата за технический и авторский надзоры будет осуществлена после окончательного закрытия строительно-монтажных работ, в настоящее время дело находится в Арбитражном суде (приостановлено на период судебной экспертизы);
- «Здание по адресу: ул. Сталеваров, 22» - в связи со срывом срока окончания работ по капитальному ремонту здания: лестничной клетки и полов, завершение работ планируется в 2024 году
-

	3.1
	Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	- достижение 100% ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно);
- достижение 100% выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на
 которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) (ежегодно);













- достижение 100% выполнения работ по ремонту объектов к общему числу запланированных к ремонту объектов муниципальной собственности (ежегодно)
	- достигнуто 100,0 % ввод в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации 

- достигнуто 66,7 % выполнение работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) 
















- достигнуто 100% выполнение работ по ремонту объектов к общему числу запланированных к ремонту объектов муниципальной собственности)
	-







Причины отклонений по объектам:
- «МАУК «ЧерМО» структурное подразделение «Мемориальный дом-музей Верещагиных» (ул. Социалистическая, 28)» - оплата за выполнение работ по подготовке научно-реставрационного отчета и окончательная оплата за технический и авторский надзоры будет осуществлена после окончательного закрытия строительно-монтажных работ, в настоящее время дело находится в Арбитражном суде (приостановлено на период судебной экспертизы);
- «Здание по адресу: ул. Сталеваров, 22» - в связи со срывом срока окончания работ по капитальному ремонту здания: лестничной клетки и полов, завершение работ планируется в 2024 году
-

	3.2
	Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы
	МАУ 
«Черепо-вец-Проект»
	- достижение 100% ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно);
достижение 100% выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) ежегодно
	Выполнены работ по разработке проектно-сметной документации и/или подготовке проекта планировки территории собственными силами в рамках выполнения муниципального задания на 100%.
Выполнены работы по подготовке и / или разработке проектно-сметной документации на 96,7%
	-





Причины отклонений по объекту капитального ремонта:
- «Улица Мира (от пр. Победы до ул. Устюженской)» - в связи с переносом выполнения работ по подготовке и выдаче технических условий на 2024 год

	3.2.1
	Обеспечение выполнения муниципального задания
	МАУ
«Черепо-вец-Проект»
	Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации и/или подготовке проекта планировки территории собственными силами в 2030 году в количестве 146 объектов (в 2023 году в количестве 21 объектов)
	Выполнены работ по разработке проектно-сметной документации и/или подготовке проекта планировки территории собственными силами в количестве 21 объекта
	-

	3.2.2
	Выполнение работ (по иным целям)
	МАУ
«Черепо-вец-Проект»
	Выполнение работ по подготовке и / или разработке проектно-сметной документации (включая экспертизу) к 2026 году в количестве 61 объекта (в 2023 году в количестве 30 объектов)
	Выполнены работы по подготовке и / или разработке проектно-сметной документации в количестве 29 объекта
	Причины отклонений по объ-екту капитального ремонта:
- «Улица Мира (от пр. Победы до ул. Устюженской)» - в свя-зи с переносом выполнения работ по подготовке и выдаче технических условий на 2024 год

	3.2.3
	Выполнение работ (по иным целям)
	УДК
	Разработка проектно-сметной документации для подачи документов с целью привлечения средств вышестоящих бюджетов в количестве 1 объекта
	Выполнены работы по разработке проектно-сметной документации по объекту: «Инженерная и транспортная инфраструктура южного берега реки Шексна субкластера «Красная горка» в рамках туристского кластера «Русские берега»
	-

	4
	Основное мероприятие 4:
Реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Вологодской области» (федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»)
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Завершить работы к 2023 году 1 объекта;
- достижение 100% выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) (ежегодно)
	Завершены работы – 1 объекта;
- достижение 100% выполнение работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) 
	-

	4.1
	Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек.
Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)
	Завершены работы по выполнению строительно-монтажных работ по капитальному ремонту объекта: «Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях» (Капитальный ремонт автомобильных дорог. Устройство недостающих средств организации и регулирования дорожного движения) (2 очередь, 2 этап)
	-

	5
	Основное мероприятие 5: Реализация регионального проекта «Жилье» (федеральный проект «Жилье»)
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Сдать в эксплуатацию к 2024 году 2 объект (2023 году – 1 объект);
- достижение 100% ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно)
	Сдан в эксплуатацию к 2023 году 1 объект;
- достигнут 100% ввод в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации 
	-

	5.1
	Магистральные сети для застройки восточной части Зашекснинского района (Теплосеть)
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Строительство магистральных сетей для застройки восточной части Зашекснинского района
	Завершены работы по магистральным сетям для застройки восточной части Зашекснинского района 1 этапа
	Проходит проверка исполнительной документации по объекту

	5.2
	Улица Рыбинская на участке от ул. Монтклер до Октябрьского пр.
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Строительство улицы Рыбинской на участке от ул. Монтклер до Октябрьского пр.
	Работы по строительству объекта выполнены на 1,6%.
За 2023 год выполнены следующие работы:
- по вырубке деревьев -100%; 
- произведен вывоз выкорчеванных пней – 80%;
- установлено ограждение строительной площадки;
- по разработке котлована для устройства сетей ливневой канализации – 450м (45%);
- по монтажу колодцев 5 шт.;
- по укладке 120 м.п. трубы ливневой канализации диам.500мм - 13%;
 - методом ГНБ выполнен футляр диаметром 800 через ул. Монтклер;
 - по разработке котлована под дорожную одежду тротуара (460м) - 26%;
- основания из щебня под тротуар 15%;
- по забивке шпунт Ларсена для предотвращения обвала грунта при подготовке основания под проезжую часть
	Срок окончания работ по муниципальному контракту 30.06.2024


	6
	Основное мероприятие 6: Реализация регионального проекта «Современная школа» (федеральный проект «Современная школа»)
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Сдать в эксплуатацию к 2024 году
1 объект;
- достижение 100% ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно)
	-
	Будет достигнуто 100% по итогам 2024 года

	6.1
	Средняя общеобразовательная школа в 106 мкр.
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Ввод общеобразовательной школы в эксплуатацию на 1500 мест
	Общий процент выполненных работ 16%, в том числе:
- снос зеленых насаждений, временные дороги и ограждения - 100%;
- разработка котлована, срубка свай блоков, устройство ростверка; 
- устройство основания из щебня всех блоков, вынос сетей газа - 100%;
- прокладка дренажа: блок А (95%), блок Б (95%), блок В (95%), блок Г (95%);
- выполнение сетей К1(80%), К2 (75%). Выполнение сети В1 (70%);
- теплосеть подготовка под лотки, лотки, трубы - 100%, дренаж 95%, выполнены 2 монолитных участка, проведены испытания сети;
- стены подвала блоков: А-100%, Б-96%, В-100%, Г-80%;
- заливка полов подвала блока А - 95%, Б - 60%, В -100%, Г- 60%;
плиты перекрытия подвала блока А-100%, Б - 92%, В - 100%, Г - 59%;
- кирпичная кладка блока А и плиты перекрытия: 1, 2, 3 этажей - 100%; 
- кирпичная кладка блока Б: 1 этаж - 32%, 2 этаж – 29%
    - Кирпичная кладка блока В и плиты перекрытия: 1, 2, 3 этажей - 100%, 
    - Кирпичная кладка 1 этаж блока Г – 30%
    - Плиты перекрытия блока Б: 1 этажа - 86%, 2 этаж – 60%
    - Плиты перекрытия блока Г: 1 этажа – 45%, 
    - монтаж колонн блока Б: подвал - 99%, 1 этаж - 100%, 2 этаж – 90%
    - монтаж ригелей блока Б, подвал - 90%, 1 этаж – 96%, 2 этаж – 100%
    - монтаж колонн блока Г, подвал - 93%, 1 этаж – 85%, 2 этаж – 100%
    - монтаж ригелей блока Г, подвал -88%, 1 этаж – 77%, 2 этаж – 30%
 Выполняется монтаж окон Блок А 97%, блок В 15%,
монтаж лесов для фасадных работ и устройство кровли (50%) по блоку А.
Общий процент выполнения по объекту – 16%
	Срок окончания работ по муниципальному контракту 31.06.2024

	8.
	Основное мероприятие 8: Реализация регионального проекта «Культурная среда» (федеральный проект «Культурная среда»)
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Завершить работы к 2023 году 1 объекта;
- достижение 100% выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) (ежегодно)
	Завершены работы в 2023 году 1 объекта;
- достигнуто 100% выполнение работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) 
	-

	[bookmark: sub_1281]8.1
	МАУК «ЧерМО» (здание ул. Коммунистов, 42)» (капитальный ремонт)
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Выполнить капитальный ремонт здания МАУК «ЧерМО» по адрес ул. Коммунистов,42
	Выполнен капитальный ремонт здания МАУК «ЧерМО» по адрес ул. Коммунистов,42
	Проходит проверка исполнительной документации по объекту

	9.
	Основное мероприятие 9: Ремонт объектов муниципальной собственности
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Завершить работы к 2023 году 1 объекта, в том числе по сферам:
- благоустройство - 1 объект;
- достижение 100% выполнения работ по ремонту объектов к общему числу запланированных к ремонту объектов муниципальной собственности (ежегодно)
	Завершены работы 1 объекта, в том числе по сферам:
- благоустройство - 1 объект;
- достигнуто 100% выполнения работ по ремонту объектов к общему числу запланированных к ремонту объектов муниципальной собственности 
	-

	[bookmark: sub_1291]9.1
	Благоустройство территории для инсталляции на набережной Соборной горки
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Выполнение благоустройства территории для инсталляции на набережной Соборной горки
	Выполнены работы по благоустройству территории для инсталляции на набережной Соборной горки
	-


[bookmark: Par1106]

Таблица 3
Отчет об использовании бюджетных ассигнований
городского бюджета на реализацию Программы

	№ 
п/п
	Наименование Программы, основного мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
	Расходы (тыс. руб.)*

	
	
	
	2023 год

	
	
	
	сводная бюджетная роспись, план на
1 января 
	сводная бюджетная роспись на 31 декабря
	кассовое исполне-ние 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	[bookmark: OLE_LINK1]
	Муниципальная программа: «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры, капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2023 - 2030 годы
	Всего
	724 957,8
	652 525,6
	588 869,5

	
	
	ответственный исполнитель муниципальной программы: 
КУИ
	


724 957,8
	


652 525,6
	


588 869,5

	
	
	соисполнитель: 
МКУ «УКСиР»
МАУ «Череповец-Проект»
УДК
	
570 850,8
154 107,0

0,0
	
491 056,7
159 802,2

1 666,7
	
429 339,6
157 863,2

1 666,7

	1
	Основное мероприятие 1 
Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности
	Всего по КУИ
МКУ «УКСиР»
	350 474,6
	170 313,7
	153 729,1

	1.1
	Шекснинский проспект на участке от ул. Рыбинской до Южного шоссе
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	23 511,3
	16 722,3
	14 535,9

	1.2
	Улица Рыбинская на участке от ул. Монтклер до Октябрьского пр.
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	0,0
	524,0
	442,7

	1.3
	Магистральные сети для застройки восточной части Зашекснинского района (Теплосеть)
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	0,0
	1 857,5
	266,5

	1.4
	Кладбище № 5
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	312 769,2
	124 948,1
	118 209,2

	1.5
	Детский сад в мкр. 5.5
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	13 788,0
	14 408,2
	10 660,4

	1.6
	Реконструкция водогрейной котельной «Южная»
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	0,0
	4 215,2
	4 215,1

	1.7
	Инженерная и транспортная инфраструктура южного берега реки Шексны субкластера «Красная горка» в рамках туристского кластера «Русские берега»
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	0,0
	79,8
	79,8

	1.8
	Улица Краснодонцев на участке от ул. Олимпийской до ул. Каштановой
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	0,0
	2,7
	2,7

	1.9
	Октябрьский проспект от границы города до Южного шоссе
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	0,0
	45,6
	45,6

	1.10
	Историко-этнографический музей «Усадьба Гальских». Берегоукрепление
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	0,0
	672,3
	672,3

	1.11
	Благоустройство территории у рынка «Сказка»
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	0,0
	1 845,0
	1 845,0

	1.12
	Физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа 
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	0,0
	152,9
	90,2

	1.13
	Парковка у Тропы здоровья в Зашекснинском районе 
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	0,0
	1 491,5
	1 491,5

	1.14
	Детский сад на 204 мест в 103 мкр.
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	86,4
	0,0
	0,0

	1.15
	Детский сад в мкр. 108
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	233,3
	0,0
	0,0

	1.16
	Открытые ледовые площадки
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	86,4
	0,0
	0,0

	1.17
	Улица Ленинградская от ул. Рыбинской до Южного шоссе
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	0,0
	2 175,0
	0,0

	1.18
	Спортивно-игровой комплекс по адресу: ул. Парковая, 36
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	0,0
	501,4
	500,0

	1.19
	Средняя общеобразовательная школа в 106 мкр.
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	0,0
	672,2
	672,2

	2
	Основное мероприятие 2
Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности
	Всего по КУИ
МКУ «УКСиР»)
	142 821,0
	163 878,5
	159 777,8

	2.1
	МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30» (ул. К. Белова, 51)
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	203,6
	203,2

	2.2
	МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 40» (ул. Любецкая, 19)
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	374,4
	374,4

	2.3
	МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25» (ул. Набережная, 55)
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	238,8
	185,7

	2.4
	Сквер по ул. Архангельской, д. 46, 62, 68
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	16,1
	60,5
	60,5

	2.5
	Благоустройство набережной от ул. Университетской до Октябрьского моста
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	272,1
	253,3

	2.6
	Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	84,0
	100,3
	70,3

	2.7
	Улица Краснодонцев на участке от ул. Олимпийской до ул. Семенковской
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	140 000,0
	140 190,4
	140 025,6

	2.8
	МАУК «Дворец химиков» (пр. Победы, 100)
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	2 720,9
	0,0
	0,0

	2.9
	МАУК «ЧерМО» (здание ул. Коммунистов, 42)» (капитальный ремонт)
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	1 627,4
	606,5

	2.10
	МАУК «ЧерМО» структурное подразделение «Мемориальный дом-музей Верещагиных» (ул. Социалистическая, 28)
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	934,7
	0,0

	2.11
	Здание по адресу: ул. Сталеваров, 22
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	11 441,4
	10 263,5

	2.12
	Перекресток ул. Архангельская - ул. Краснодонцев
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	87,5
	77,0

	2.13
	Перекресток ул. Архангельская - пр. Победы
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	81,3
	73,6

	2.14
	Ул. Сазонова (от ул. Монтклер до ул. Глухова)
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	206,4
	206,4

	2.15
	Улица Мира (от пр. Победы до ул. Устюженской)
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	1 132,5
	1 079,3

	2.16
	Набережная р. Ягорбы
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	3 621,9
	3 275,5

	2.17
	Соляной сад: восстановление исторического дендропарка в городе Череповце
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	832,7
	832,7

	2.18
	Путепровод в створе ул. Архангельской над железной дорогой
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	348,6
	348,6

	2.19
	Перекресток Октябрьский пр. - ул. Рыбинская
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	76,8
	76,8

	2.20
	МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13» (ул. Пионерская, 11)
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	248,3
	226,3

	2.21
	МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28» (ул. Краснодонцев, 40а)
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	364,6
	364,6

	2.22
	МАОУ «Общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 35» (ул. Верещагина, 5)
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	221,7
	199,0

	2.23
	МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» (ул. Вологодская, 23/1)
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	263,8
	217,4

	2.24
	МАОУ «ЦО им. И.А. Милютина» структурное подразделение «Школа № 23» (ул. Монтклер, 12а)
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	
	948,8
	757,6

	3
	Основное мероприятие 3
Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы
	Всего
	208 639,0
	233 518,0
	230 338,3

	
	
	ответственный исполнитель муниципальной программы: 
КУИ
	208 639,0
	233 518,0
	230 338,3

	
	
	соисполнитель:
	
	
	

	
	
	МКУ «УКСиР»,
	54 532,0
	72 049,1
	70 808,4

	
	
	МАУ «Череповец-Проект»
УДК
	154 107,0

0,0
	159 802,2

1 666,7
	157 863,2

1 666,7 

	3.1
	Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	54 532,0
	72 049,1
	70 808,4

	3.2
	Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы
	КУИ (МАУ «Череповец-Проект»)
	154 107,0
	159 802,2

	157 863,2


	3.2.1
	Обеспечение выполнения муниципального задания

	КУИ (МАУ 
«Череповец-Проект»)
	62 801,7
	63 235,1
	63 235,1

	3.2.2
	Выполнение работ (по иным целям)

	КУИ (МАУ 
«Череповец-Проект»)
	91 305,3
	96 567,1
	94 628,1

	3.2.3
	Выполнение работ (по иным целям)

	УДК
	0,0
	1 666,7
	1 666,7

	4
	Основное мероприятие 4:
Реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Вологодской области» (федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»)
	Всего по КУИ
МКУ «УКСиР»)
	26,2
	11,5
	11,5

	4.1
	Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	26,2
	11,5
	11,5

	5
	Основное мероприятие 5: Реализация регионального проекта «Жилье» (федеральный проект «Жилье»)
	Всего по КУИ
МКУ «УКСиР»)
	12 120,5
	12 007,9
	12 007,9

	5.1
	Улица Рыбинская на участке от ул. Монтклер до Октябрьского пр.
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	10 080,0
	10 080,0
	10 080,0

	5.2
	Магистральные сети для застройки восточной части Зашекснинского района (Теплосеть)
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	2 040,5
	1 927,9
	1 927,9

	6
	Основное мероприятие 6: Реализация регионального проекта «Современная школа» (федеральный проект «Современная школа»)
	Всего по КУИ
МКУ «УКСиР»)
	9 368,1
	71 112,5
	31 321,4

	6.1
	Средняя общеобразовательная школа в 106 мкр.
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	9 368,1
	71 112,5
	31 321,4

	7
	Основное мероприятие 8: 
Реализация регионального проекта «Культурная среда» (федеральный проект «Культурная среда»)
	Всего по КУИ
МКУ «УКСиР»)
	1 508,4
	1 508,4
	1 508,4

	7.1
	МАУК «ЧерМО» (здание ул. Коммунистов, 42)» (капитальный ремонт)
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	1 508,4
	1 508,4
	1 508,4

	8
	Основное мероприятие 9: Ремонт объектов муниципальной собственности
	Всего по КУИ
МКУ «УКСиР»)
	0,0
	175,1
	175,1

	8.1
	Благоустройство территории для инсталляции на набережной Соборной горки
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	0,0
	175,1
	175,1


* при округлении данных представленного отчета до тысяч рублей с одной десятой, образовалась погрешность по расходам бюджета (±0,1 тыс. рублей), в сравнении с данными сводной бюджетной росписи в рублях и копейках.


Таблица 4
Информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников
на реализацию целей Программы города
	№ п/п
	Наименование Программы, основного мероприятия
	Источники ресурсного
обеспечения
	Расходы за 2023 год, (тыс. руб.)*

	
	
	
	План
	Факт 
	% освоения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Муниципальная программа: «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры, капитальный ремонт м ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2023 - 2030 годы»
	Всего
	2 744 679,9
	2 321 942,8
	84,6

	
	
	городской бюджет
	652 525,6
	588 869,5
	90,2

	
	
	федеральный бюджет
	518 250,1
	518 250,1
	100,0

	
	
	областной бюджет
	1 573 904,2
	1 214 823,2
	77,2

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1
	Основное мероприятие 1 
Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности
	всего 
	977 242,0
	959 804,4
	98,2

	
	
	городской бюджет
	170 313,7
	153 729,1
	90,3

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет 
	806 928,3
	806 075,3
	99,9

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2
	Основное мероприятие 2
Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности
	всего 
	167 228,2
	163 019,2
	97,5

	
	
	городской бюджет
	163 878,5
	159 777,8
	97,5

	
	
	федеральный бюджет
	0,0 
	0,0 
	0,0 

	
	
	областной бюджет 
	3 349,7 
	3 241,4 
	96,8 

	
	
	внебюджетные источники
	 0,0
	0,0 
	0,0 

	1.3
	Основное мероприятие 3
Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы
	всего 
	248 518,0
	245 338,3
	98,7

	
	
	городской бюджет
	233 518,0
	230 338,3
	98,6

	
	
	федеральный бюджет
	0,0 
	0,0 
	0,0 

	
	
	областной бюджет 
	15 000,0 
	15 000,0 
	100,0 

	
	
	внебюджетные источники
	0,0 
	0,0 
	0,0 

	1.4
	Основное мероприятие 4:
Реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Вологодской области» (федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»)
	всего 
	1 154,5
	1 154,5
	100,0

	
	
	городской бюджет
	11,5
	11,5
	100,0

	
	
	федеральный бюджет
	1 143,0
	1 143,0
	100,0

	
	
	областной бюджет 
	0,0 
	0,0 
	0,0 

	
	
	внебюджетные источники
	0,0 
	0,0 
	0,0 

	1.5
	Основное мероприятие 5: Реализация регионального проекта «Жилье» (федеральный проект «Жилье»)
	всего 
	310 527,2
	310 527,2
	100,0

	
	
	городской бюджет
	12 007,9
	12 007,9
	100,0

	
	
	федеральный бюджет
	190 448,6
	190 448,6
	100,0

	
	
	областной бюджет 
	108 070,7
	108 070,7
	100,0

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	1.6
	Основное мероприятие 6: Реализация регионального проекта «Современная школа» (федеральный проект «Современная школа»)
	всего 
	1 024 751,3
	626 840,5
	61,2

	
	
	городской бюджет
	71 112,5
	31 321,4
	44,0

	
	
	федеральный бюджет
	313 626,3
	313 626,3
	100,0

	
	
	областной бюджет 
	640 012,5
	281 892,8
	44,0

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	1.7
	Основное мероприятие 8: 
Реализация регионального проекта «Культурная среда» (федеральный проект «Культурная среда»)
	всего 
	15 083,6
	15 083,6
	100,0

	
	
	городской бюджет
	1 508,4
	1 508,4
	100,0

	
	
	федеральный бюджет
	13 032,2
	13 032,2
	100,0

	
	
	областной бюджет 
	543,0
	543,0
	100,0

	
	
	внебюджетные источники
	0,0 
	0,0 
	0,0

	1.8
	Основное мероприятие 9: Ремонт объектов муниципальной собственности
	всего 
	175 ,1
	175,1
	100,0

	
	
	городской бюджет
	175,1
	175,1
	100,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники
	0,0 
	0,0 
	0,0


* при округлении данных представленного отчета до тысяч рублей с одной десятой, образовалась погрешность по расходам бюджета (±0,1 тыс. рублей), в сравнении с данными сводной бюджетной росписи в рублях и копейках.
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