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1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) Программы

Муниципальная программа: «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры, капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2023 - 2030 годы» утверждена постановлением мэрии города от 24.10.2022 № 3080 (в редакции постановления мэрии города от 25.12.2024 № 3641) (далее - Программа).
Ответственный исполнитель Программы: комитет по управлению имуществом города (далее - КУИ).
Цель Программы: развитие социальной, коммунальной, транспортной инфраструктур для повышения уровня и качества жизни населения города.
Задачи Программы:
1. Строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: дорожное хозяйство, образование, физическая культура и спорт, коммунальное хозяйство, культура, другие вопросы в области национальной экономики, благоустройство;
2. Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: образование, дорожное хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, культура, другие общегосударственные вопросы, другие вопросы в области национальной экономики; физическая культура и спорт;
3. Ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: благоустройство;
4. Организация и контроль проведения работ по капитальному строительству, реконструкции, модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов муниципальной собственности.
В 2024 году реализация основных мероприятий Программы обеспечила достижение следующих результатов:
В рамках решения задачи 1 введены в эксплуатацию 3 объекта:
- дорожное хозяйство – 1 объект: «Улица Рыбинская на участке от ул. Монтклер до Октябрьского пр.»;
- благоустройство – 2 объекта: «Сквер по ул. Моченкова»; «Стелы на въездах в город».
В рамках решения задачи 2 завершены работы на 6 объектах по сферам:
- дорожное хозяйство - 4 объекта: «Мост через реку Серовку», «Улица Краснодонцев на участке от ул. Олимпийской до ул. Семенковской», «Перекресток ул. Архангельская - ул. Краснодонцев», «Перекресток Октябрьский пр. - ул. Рыбинская»;
- культура – 1 объект: «МАУК «ЧерМО» (здание ул. Коммунистов, 42)» (капитальный ремонт)» (Выполнены работы по благоустройству территории);
-  другие вопросы в области национальной экономики – 1 объект: «Здание по адресу: ул. Сталеваров, 22» (в рамках переходящего муниципального контракта выполнен капитальный ремонт здания 4 и 5 этажей).
В рамках решения задачи 3 выполнены работы на 1 объекте «Сети наружного освещения»
В рамках решения задачи 4:
- ввод в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации по итогам 2024 года достигнут на 75,0% из 100%;
- выполнение работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) итогам 2024 года достигнут на 75,0% из 100%;
- выполнение работ по ремонту объектов к общему числу запланированных к ремонту объектов муниципальной собственности по итогам 2023 года достигнут на 25,0% из 100%.
Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) Программы за 2024 год представлены в таблице 1.

2. Результаты реализации основных мероприятий Программы

Сведения о степени выполнения основных мероприятий Программы за 2024 год представлены в таблице 2 «Сведения о степени выполнения основных мероприятий Программы».

3. Результаты использования бюджетных ассигнований городского бюджета
 и иных средств на реализацию Программы

Отчет об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию Программы за 2024 год представлен в таблице 3.
Информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных  источников  на  реализацию Программы в 2023 году  представлена  в таблице 4.

4. Сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего 
муниципального финансового контроля в отношении Программы 

Мероприятия внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля в отношении Программы в 2024 году не проводились.

5. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы 
и информация о внесенных ответственным исполнителем в 2024 году
 изменениях в Программу с указанием причин изменений

5.1. При реализации в 2024 году Программы освоение средств в целом за счет федерального, областного, городского бюджетов составило 88,0%, в том числе за счет средств городского бюджета – 82,4%, за счет средств федерального бюджета – 99,5%;
 за счет средств областного бюджета – 85,8%.
При проведении анализа Программы были выявлены основные факторы, повлиявшие на ход реализации Программы такие как:
- объекты капитального ремонта «Перекресток Октябрьский пр. - ул. Рыбинская» и «Перекресток ул. Архангельская ул. Краснодонцев» - в связи с уточнением стоимости выполнения работ в соответствии с проектной документацией и уменьшением цены муниципального контракта (муниципальный контракт расторгнут), оплата произведена за фактически выполненные работы;
- по объектам капитального ремонта «Перекресток ул. Архангельская - пр. Победы» и «Улица Мира (от пр. Победы до ул. Устюженской)» - в связи с нарушением Подрядчиками сроков графика выполнения работ, установленными контрактами средства не были освоены в полном объеме, планируется перенос неиспользованных средств на 2025 год;
- по объекту капитального строительства «Инженерная и транспортная инфраструктура южного берега реки Шексны субкластера «Красная горка» в рамках туристского кластера «Русские берега»» - средства не были освоены в связи с переносом срока строительства на более поздний период, осуществление технологического присоединения к электрическим сетям не производилось (будет осуществлено после выполнения работ по строительству);
- по объекту капитального строительства «Магистральные сети для застройки восточной части Зашекснинского района (Теплосеть)» - в связи с уточнением стоимости проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий 2 этапа, оплата произведена за фактически выполненные работы;
- по объекту капитального ремонта «Детские и спортивные площадки» - в связи с уточнением стоимости выполнения работ из-за изменения конфигурации и привязки к местоположению площадок, оплата произведена за фактически выполненные работы;
- по объекту капитального строительства «Стелы на въездах в город» - экономия по результатам проведения аукционных процедур;
- по объекту капитального ремонта «Благоустройство набережной от ул. Университетской до Октябрьского моста» - в связи с проведение повторной государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости за счет средств Подрядчика;
- по объекту капитального ремонта «Цифровизация городского хозяйства» - в связи с уточнением стоимости проведения государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости и отсутствием потребности проведения повторной государственной экспертизы; оплата произведена по итогам выполнения фактических работ;
- по объекту ремонта «Благоустройство сквера по ул. Комсомольской» - в связи с нарушением Подрядчиком срока графика выполнения работ, установленного контрактом средства не были освоены в полном объеме, планируется перенос неиспользованных средств на 2025 год;
- по объекту ремонта «Мемориал ветеранам боевых действий на территории кладбища № 5» - в связи с уточнением стоимости работ по ремонту, нарушением Подрядчиком срока графика выполнения работ, установленного контрактом средства не были освоены в полном объеме, планируется перенос неиспользованных средств на 2025 год;
- по объекту ремонта «Детские и спортивные площадки» - в связи с уточнением стоимости проведения проверки определения сметной стоимости работ по благоустройству; оплата произведена по итогам выполнения фактических работ; 
- по объекту ремонта «Тротуары в районе СОШ в 106 мкр.» - связи с заключением муниципального контракта на выполнение работ 04.12.2024 и нарушением Подрядчиком срока исполнения работ, установленного контрактом; планируется перенос неиспользованных средств на 2025 год;
- по объекту ремонта «Благоустройство сквера по ул. Остинская» - в связи с проведением государственной экспертизы в части проверки определения сметной стоимости по благоустройству сквера за счет МАУ «Череповец-Проект»;
- по объекту капитального строительства «Средняя общеобразовательная школа в 106 мкр.» - в связи с невыполнением своих обязательств по контракту и неисполнения графика производства работ Подрядчиком, оплата произведена за фактически выполненные работы, планируется перенос неиспользованных средств на 2025 год;
-  по объекту капитального ремонта «МАОУ «ЦО им. И.А. Милютина» структурное подразделение «Школа № 23» (ул. Монтклер, 12а)» - капитальный ремонт воронок по школе перенесен на 2025 год;
- по объекту капитального строительства «Театр для детей и молодежи в городе Череповце» - в связи с изменением стоимости выполнения работ в соответствии с проектной документацией уточнена стоимость проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, оплата произведена по итогам выполнения фактических работ;
- по объекту капитального ремонта «МАУК «ЧерМО» структурное подразделение «Мемориальный дом-музей Верещагиных» (ул. Социалистическая, 28)» - оплата за выполнение работ по подготовке научно-реставрационного отчета и окончательная оплата за технический и авторский надзоры будет осуществлена после окончательного закрытия строительно-монтажных работ, в настоящее время дело находится в Арбитражном суде (приостановлено на период судебной экспертизы);
- по объекту капитального строительства «Гараж для снегоуплотнительной техники» - в связи с заключением муниципального контракта на выполнение работ 12.12.2024, окончание работ по муниципальному контракту – 31.07.2025, средства не были освоены, планируется перенос неиспользованных средств на 2025 год.
5.2. В течении 2024 года в Программу были внесены следующие изменения:
5.2.1. Постановлением мэрии города от 12.03.2024 № 616 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 24.10.2022 № 3080» внесены изменения в части:
- финансирования объектов капитального строительства за счет средств городского и областного бюджетов в 2024 году;
 - финансирования объектов капитального ремонта за счет средств городского, областного и федерального бюджетов в 2024 году и городского бюджета в 2025 году;
- финансирования объектов ремонта за счет средств городского бюджета в 2024 году;
 - финансирования по обеспечению создания условий для реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета на 2024-2030 годы по МКУ «УКСиР» и на 2024 год МАУ «Череповец-Проект»;
- целевых показателей (индикаторов) Программы на 2024 год по объектам капитального ремонта и капитального строительства (показатель 1);
- целевых показателей (индикаторов) Программы на 2024 год в части объектов капитального ремонта (показатель 3);
- целевого показателя (индикатора) Программы на 2024 год в части объектов муниципальной собственности, запланированных к подготовке и / или разработке проектно-сметной документации (включая экспертизу) (показатель 6);
- ожидаемого результата реализации Программы в части объектов капитального ремонта увеличения на 4 объекта и составил 17 объектов.
5.2.2. Постановлением мэрии города от 23.05.2024 № 1365 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 24.10.2022 № 3080» внесены изменения в части:
[bookmark: _Hlk150263255]- финансирования объектов капитального строительства за счет средств городского и областного бюджетов в 2024 году;
- финансирования объектов капитального строительства за счет средств городского и областного бюджетов в 2025 - 2026 годы;
- финансирования объектов капитального ремонта за счет средств городского, федерального и областного бюджетов в 2024 - 2026 годы;
[bookmark: _Hlk150263416]- финансирования объектов ремонта за счет средств городского бюджета в 2024 году;
- финансирования объектов ремонта за счет средств городского и областного бюджетов в 2025 - 2026 годы;
 - финансирования по обеспечению создания условий для реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета на 2024-2030 годы по МКУ «УКСиР» и МАУ «Череповец-Проект»;
[bookmark: _Hlk164684405]- целевых показателей (индикаторов) Программы на 2024 - 2026 годы по объектам капитального ремонта и капитального строительства (показатель 1);
- целевых показателей (индикаторов) Программы на 2024 - 2025 годы по объектам капитального строительства (показатель 2);
- целевых показателей (индикаторов) Программы на 2024 2026 годы в части объектов капитального ремонта (показатель 3);
- целевого показателя (индикатора) Программы на 2024 - 2025 годы в части объектов муниципальной собственности, запланированных к подготовке и / или разработке проектно-сметной документации (включая экспертизу) (показатель 6);
- целевого показателя (индикатора) Программы на 2024 - 2030 годы в части объектов муниципальной собственности, запланированных к разработке проектно-сметной документации и/или подготовке проекта планировки территории собственными силами в рамках выполнения муниципального задания (показатель 7);
- ожидаемого результата реализации Программы в части объектов капитального строительства увеличения на 1 объект и составил 17 объектов;
- ожидаемого результата реализации Программы в части объектов капитального ремонта увеличения на 1 объект и составил 18 объектов,
- ожидаемого результата реализации Программы в части объектов ремонта увеличения на 2 объекта и составил 7 объектов.
5.2.3. Постановлением мэрии города от 19.07.2024 № 1957 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 24.10.2022 № 3080» внесены изменения в части:
- финансирования объектов капитального строительства за счет средств городского бюджета в 2024-2025 годы и областного бюджета в 2024 году;
- финансирования объектов капитального ремонта за счет средств городского и областного бюджетов в 2024-2026 годы;
- финансирования объектов ремонта за счет средств городского бюджета в 2024 году;
- финансирования объектов ремонта за счет средств городского и областного бюджетов в 2025 - 2026 годы;
 - финансирования по обеспечению создания условий для реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета на 2024-2030 годы по МКУ «УКСиР» и МАУ «Череповец-Проект»;
- целевого показателя (индикатора) Программы по объектам капитального ремонта на 2024 - 2026 годы и капитального строительства на 2024, 2026 годы (показатель 1);
- целевого показателя (индикатора) Программы на 2024 - 2026 годы по объектам капитального ремонта (показатель 3);
- целевого показателя (индикатора) Программы на 2024 год в части объектов муниципальной собственности, запланированных к подготовке и / или разработке проектно-сметной документации (включая экспертизу) (показатель 6);
- целевого показателя (индикатора) Программы на 2024 - 2030 годы в части объектов муниципальной собственности, запланированных к разработке проектно-сметной документации и/или подготовке проекта планировки территории собственными силами в рамках выполнения муниципального задания (показатель 7);
- ожидаемого результата реализации Программы в части объектов капитального ремонта увеличения на 4 объекта и составил 22 объекта.
5.2.4. Постановлением мэрии города от 18.09.2024 № 2481 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 24.10.2022 № 3080» внесены изменения в части:
- финансирования за счет средств городского бюджета в 2024 году по объекту капитального строительства «Театр для детей и молодежи в городе Череповце» и объектов капитального ремонта: «Здание по адресу: ул. Сталеваров, 22», «МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30» (ул. К. Белова, 51)»; объектов ремонта: «Памятник «Жертвам политических репрессий» в Макаринской роще», «Благоустройство сквера по ул. Комсомольской», «Мемориал ветеранам боевых действий на территории кладбища № 5»;
-  финансирования в 2025 году городского и областного бюджетов по объектам капитального ремонта перераспределение с объекта «МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» (ул. Вологодская, 23/1)» на объект «МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25» (ул. Набережная, 55)»;
- целевого показателя (индикатора) Программы по объектам ремонта на 2024 году (показатель 8) уменьшение на 1 единицу.
5.2.5. Постановлением мэрии города от 24.10.2024 № 2698 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 24.10.2022 № 3080» внесены изменения в части:
- финансирования объектов капитального строительства и капитального ремонта за счет средств городского бюджета в 2024-2025 годы;
- финансирования объектов ремонта и обеспечения создания условий для реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета по МКУ «УКСиР» за счет средств городского бюджета в 2024 году;
- финансирования по обеспечению создания условий для реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета на 2024-2025 годы по МАУ «Череповец-Проект»;
- целевых показателей (индикаторов) Программы по объектам капитального ремонта на 2024 - 2025 годы и капитального строительства на 2024 год (показатель 1);
- целевого показателя (индикатора) Программы на 2024-2025 годы в части объектов муниципальной собственности, запланированных к подготовке и / или разработке проектно-сметной документации (включая экспертизу) (показатель 6).
5.2.6. Постановлением мэрии города от 24.10.2024 № 2926 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 24.10.2022 № 3080» внесены изменения в части:
- финансирования за счет средств городского бюджета в 2024 году по объекту капитального строительства «Средняя общеобразовательная школа в 106 мкр.»;
- финансирования за счет средств городского бюджета в 2024 году объекта капитального ремонта: «МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30» (ул. К. Белова, 51)».
5.2.7. Постановлением мэрии города от 18.11.2024 № 3156 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 24.10.2022 № 3080» внесены изменения в части:
- финансирования объектов капитального строительства за счет средств городского и областного бюджетов в 2024-2026 годы;
- финансирования объектов капитального ремонта за счет средств городского и областного бюджетов в 2024 году;
- финансирования объектов ремонта за счет средств городского бюджета в 2024 году;
- финансирования обеспечения создания условий для реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета по МКУ «УКСиР» и МАУ «Череповец-Проект» за счет средств городского бюджета в 2024-2030 годы;
- целевого показателя (индикатора) Программы по объектам капитального строительства на 2025-2026 годы (показатель 1);
- целевого показателя (индикатора) Программы по объектам капитального строительства на 2024 и 2026 годы (показатель 2);
- целевого показателя (индикатора) Программы по объектам капитального строительства на 2024-2025 годы (показатель 3);
- целевого показателя (индикатора) Программы на 2024-2025 годы в части объектов муниципальной собственности, запланированных к подготовке и / или разработке проектно-сметной документации (включая экспертизу) (показатель 6);
- целевого показателя (индикатора) Программы на 2024-2030 годы в части объектов муниципальной собственности, запланированных к разработке проектно-сметной документации и/или подготовке проекта планировки территории собственными силами в рамках выполнения муниципального задания (показатель 7);
- целевого показателя (индикатора) Программы по объектам ремонта на 2024 год (показатель 8).
5.2.8. Постановлением мэрии города от 19.12.2024 № 3538 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 24.10.2022 № 3080» внесены изменения в части:
- финансирования объектов капитального строительства за счет средств городского, федерального и областного бюджетов в 2024-2025 годы;
- финансирования объектов капитального ремонта за счет средств городского, федерального и областного бюджетов в 2024 году;
- финансирования объектов ремонта за счет средств городского бюджета в 2024 году;
- финансирования обеспечения создания условий для реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета по МАУ «Череповец-Проект» за счет средств городского бюджета в 2024-2025 годы;
- целевого показателя (индикатора) Программы по объектам капитального ремонта на 2024 год (показатель 1);
- целевого показателя (индикатора) Программы на 2024-2025 годы в части объектов муниципальной собственности, запланированных к подготовке и / или разработке проектно-сметной документации (включая экспертизу) (показатель 6).
5.2.6. Постановлением мэрии города от 25.12.2024 № 3641 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 24.10.2022 № 3080» внесены изменения в части:
-  финансирования обеспечения создания условий для реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета по МКУ «УКСиР» и МАУ «Череповец-Проект» за счет средств городского бюджета в 2024году;
- целевого показателя (индикатора) Программы на 2024 год в части объектов муниципальной собственности, запланированных к разработке проектно-сметной документации и/или подготовке проекта планировки территории собственными силами в рамках выполнения муниципального задания (показатель 7).

6. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией
 Программы 

В целях обеспечения единства системы стратегического планирования и единства системы бюджетного планирования необходимо перевести муниципальную программу в «проектный» формат. В связи с чем муниципальная программа «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры, капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2023-2030 годы», утвержденную постановлением мэрии города от 24.10.2022 № 3080 c 01.01.2025 досрочно прекращена. С 01.01.2025 вступила в силу новая муниципальная программа «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры, капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца», утвержденная постановлением мэрии города от 27.09.2024 № 2569 с соответствующими целью и задачами для дальнейшей реализации мероприятий. 

7. Результаты оценки эффективности Программы за 2024 год.

Оценка эффективности Программы рассчитана на основании данных таблицы 1 «Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)».
7.1. Оценка достижения плановых значений целевых показателей и индикаторов реализации Программы:
1). По показателю «Количество объектов муниципальной собственности, утвержденных в перечнях объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта»:
[bookmark: _Hlk132193394]Пi = 25/32х100% = 78,1% - неэффективное выполнение показателя,
в том числе:
-капитальное строительство, реконструкция, модернизация
[bookmark: _Hlk132193678]Пi = 9/12х100% = 75,0% - неэффективное выполнение показателя;
- капитальный ремонт
Пi = 16/20х100% = 80,0% - неэффективное выполнение показателя.
2). По показателю «Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к сдаче в эксплуатацию по капитальному строительству, реконструкции и модернизации»:
[bookmark: _Hlk132193895][bookmark: _Hlk132193713]Пi = 3/4х100% = 75,0% - неэффективное выполнение показателя,
в том числе по сферам:
-дорожное хозяйство
[bookmark: _Hlk132193771]Пi = 1/1х100% = 100,0% - эффективное выполнение показателя; 
- образование 
Пi = 0/1х100% = 0,0% - неэффективное выполнение показателя;
- физическая культура и спорт
- благоустройство
Пi = 2/2х100% = 100% - эффективное выполнение показателя.
3). По показателю «Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к завершению капитального ремонта»:
Пi = 6/8х100% = 75,0% - неэффективное выполнение показателя,
в том числе по сферам:
- образование 
Пi = 0/1х100% = 0,0% - неэффективное выполнение показателя;
- дорожное хозяйство
Пi = 4/5х100% = 80,0% - неэффективное выполнение показателя;
-культура
Пi = 1/1х100% = 100,0 %- эффективное выполнение показателя;
- другие вопросы в области национальной экономики
Пi = 1/1х100% = 100,0 % - эффективное выполнение показателя.
4). По показателю «Удельный вес объектов муниципальной собственности, сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и модернизации, к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации»:
Пi = 75,0/100х100 = 75,0% - неэффективное выполнение показателя.
5). По показателю «Удельный вес объектов муниципальной собственности, на которых завершен капитальный ремонт, к общему числу объектов, запланированных к завершению капитального ремонта)»:
Пi = 75,0/100х100% = 75,0% - неэффективное выполнение показателя.
6). По показателю «Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к подготовке и / или разработке проектно-сметной документации (включая экспертизу):
Пi = 20/23х100% = 87,0% - неэффективное выполнение показателя.
[bookmark: _Hlk160110363]7). По показателю «Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к разработке проектно-сметной документации и/или подготовке проекта планировки территории собственными силами в рамках выполнения муниципального задания»:
Пi = 16/16х100% = 100,0% - эффективное выполнение показателя.
8). По показателю «Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к завершению ремонта» по сфере: благоустройство:
Пi = 1/4х100% = 25,0% - неэффективное выполнение показателя.
7.2. Оценка эффективности реализации Программы производится на основании анализа достижения конечных результатов муниципальной программы и осуществляется по итогам каждого календарного года реализации муниципальной программы и в целом по итогам муниципальной программы.
В целях оценки эффективности реализации Программы устанавливаются следующие критерии:
если значение Пэф равно 95% и выше, то уровень реализации муниципальной программы оценивается как высокий;
если значение Пэф ниже 95%, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как неудовлетворительный.
Пэф =	(78,1+75,0+80,0+75,0+100,0+0,0+100,0+75,0+0,0+80,0+100,0+100,0+75,0+
75,0+87,0+100,0+25,0+25,0)/18=69,5%.
Таким образом, уровень эффективности реализации Программы оценивается как неудовлетворительный. 
Выполнение программы достигнуто значения ниже 95% в связи со срывом подрядчиками сроков контрактов и с ненадлежащим исполнением обязательств подрядными организациями, переносов сроков выполнения работ на более поздний период.
7.3. Оценка степени достижения запланированного уровня затрат.
Фактически произведенные затраты на реализацию основных мероприятий Программы сопоставляются с их плановым значением и рассчитываются по формуле:
ЭБ=БИ/БУ*100%, где:
ЭБ - значение индекса степени достижения запланированного уровня затрат;
БИ - кассовое исполнение бюджетных расходов по обеспечению реализации мероприятий Программы;
БУ - лимиты бюджетных обязательств.
ЭБ = 4 238 470,0 тыс. руб. /4 813 958,6 тыс. руб. х 100% = 88,0%

8. Сведения об участии в сфере реализации Программы субъекта бюджетного планирования в отчетном 2024 году в федеральных, целевых программах, государственных программах Российской Федерации, Вологодской области с целью 
привлечения дополнительных средств вышестоящих бюджетов

По основному мероприятию 1: «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности» было осуществлено привлечение дополнительных средств вышестоящих бюджетов в рамках:
- подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Вологодской области» государственной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса и коммунальной инфраструктуры на территории Вологодской области», утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 27.05.2019 № 484;
[bookmark: _Hlk132197502]- подпрограммы 1 «Развитие общего и дополнительного образования детей» Государственной программы «Развитие образования Вологодской области», утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 28.01.219 № 74 «О государственной программе «Об утверждении государственной программы «Развитие образования Вологодской области»;
- подпрограммы 1 государственной программы «Развитие физической культуры и спорта Вологодской области» государственной программы «Развитие физической культуры и спорта Вологодской области», утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 22.04.2019 № 387).
По основному мероприятию 2: «Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности» было осуществлено привлечение дополнительных средств вышестоящих бюджетов в рамках подпрограммы «Автомобильные дороги» государственной программы Вологодской области «Дорожная сеть и транспортное обслуживание», утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 25.03.2019 № 286.
По основному мероприятию 4: «Реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Вологодской области» (федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»)» было осуществлено привлечение дополнительных средств вышестоящих бюджетов в рамках (национальный проект «Безопасные качественные дороги»): 
[bookmark: _Hlk160169341]- государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» от 20.12.2017 № 1596;
[bookmark: _Hlk132199963]- государственной программы Вологодской области «Дорожная сеть и транспортное обслуживание в 2021 - 2025 годах», утвержденной постановлением Правительства Вологодской области «Об утверждении государственной программы Вологодской области «Дорожная сеть и транспортное обслуживание» от 25.03.2019 № 286.
Основное мероприятие 5: «Реализация регионального проекта «Жилье» (федеральный проект «Жилье»)» было осуществлено привлечение дополнительных средств вышестоящих бюджетов в рамках (национальный проект «Жилье и городская среда»):
[bookmark: _Hlk160169371]- государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» от 30.12.2017 № 1710; 
- подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения доступным жильем граждан области» государственной программы Вологодской области «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и создание благоприятных условий проживания», утвержденной постановлением Правительства Вологодской области «Об утверждении государственной программы Вологодской области «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и создание благоприятных условий проживания на 2021 - 2025 годы» от 15.04.2019 № 377.
Основное мероприятие 6: Реализация регионального проекта «Современная школа» (федеральный проект «Современная школа») было осуществлено привлечение дополнительных средств вышестоящих бюджетов в рамках (национальный проект «Образование») в рамках подпрограммы  1 «Развитие общего и дополнительного образования детей»  государственной программы «Развитие образования Вологодской области» утвержденной постановлением Правительства Вологодской области «Об утверждении государственной программы Вологодской области «Развитие образования Вологодской области на 2021-2025 годы» от 28.01.2019 № 74.
По основному мероприятию 7: Реализация регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть Вологодской области» (федеральный проект «Региональная и местная дорожная сеть») было осуществлено привлечение дополнительных средств вышестоящих бюджетов (национальный проект «Безопасные качественные дороги») в рамках подпрограммы «Автомобильные дороги» государственной программы Вологодской области «Дорожная сеть и транспортное обслуживание», утвержденной постановлением Правительства  Вологодской области от 25.03.2019 № 286.



Таблица 1
Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) Программы

	№ п/п
	Цель, задача направленная на достижение цели
	Наименование 
целевого 
показателя 
(индикатора) 
Программы
	Ед. 
измерения
	Значение показателя (индикатора) Программы
	Расчет 
значения 
показателя (индикатора)
	Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года, недостижения или перевыполнения планового значения показателя (индикатора) на конец т.г., других изменений по показателям)

	
	
	
	
	2023 год
	2024 год
	
	

	
	
	
	
	
	план
	факт 
	% 
исполнения 
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Целью Программы является развитие социальной, коммунальной, транспортной инфраструктур для повышения уровня и качества жизни населения города

	1.
	 Строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: дорожное хозяйство, образование, физическая культура и спорт, коммунальное хозяйство, культура, другие вопросы в области национальной экономики, благоустройство;
  капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: образование, дорожное хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, культура, другие общегосударственные вопросы, другие вопросы в области национальной экономики, физическая культура и спорт;
организация и 
контроль проведения работ по капитальному строительству, реконструкции, модернизации, капитальному ремонту и ремонту объектов муниципальной собственности
	Количество объектов муниципальной собственности, утвержденных в перечнях объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта, в том числе: 
- капитальное строительство, реконструкция, модернизация;


















-  капитальный ремонт
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75,0



























80,0






















	Абсолютный показатель
9+16=25


9



























16

	Причины отклонений указаны у строк:
-  капитальное строительство, реконструкция, модернизация;
- капитальный ремонт
Причины отклонений по объектам: 
- «Инженерная и транспортная инфраструктура южного берега реки Шексны субкластера «Красная горка» в рамках туристского кластера «Русские берега»» - в связи с переносом срока строительства на более поздний период, осуществление технологического присоединения к электрическим сетям не производилось (будет осуществлено после выполнения работ по строительству);
- «Гараж для снегоуплотнительной техники» - в связи с поздним заключением муниципального контракта на выполнение работ 12.12.2024 (окончание работ по муниципальному контракту – 31.07.2025);
- «Средняя общеобразовательная школа в 106 мкр.» - в связи с невыполнением своих обязательств по контракту и неисполнения графика производства работ Подрядчиком.
Причины отклонений по объектам:
- «МАУК «ЧерМО» структурное подразделение «Мемориальный дом-музей Верещагиных» (ул. Социалистическая, 28)» - оплата за выполнение работ по подготовке научно-реставрационного отчета и окончательная оплата за технический и авторский надзоры будет осуществлена после окончательного закрытия строительно-монтажных работ, в настоящее время дело находится в Арбитражном суде (приостановлено на период судебной экспертизы);
- «МАОУ «ЦО им. И.А. Милютина» структурное подразделение «Школа № 23» (ул. Монтклер, 12а)» - капитальный ремонт воронок по школе перенесен на 2025 год;
- «Ул. Любецкая на участке от ул. Городецкой до ул. Монтклер» - проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости перенесено на 2025 год в связи с переносом срока окончания выполнения проектно-сметной документации МАУ «Череповец-Проект» на 2025 год;
-  «Перекресток ул. Архангельская - пр. Победы» - в связи с нарушением Подрядчиком сроков графика выполнения работ, установленными муниципальным контрактом, планируется завершение работ в 2025 году

	2.
	Строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: дорожное хозяйство, образование, физическая культура и спорт, коммунальное хозяйство, культура, другие вопросы в области национальной экономики, благоустройство
	Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к сдаче в эксплуатацию по капитальному строительству, реконструкции и модернизации, в том числе по сферам:
	единиц
	7
	4
	3
	75,0
	Абсолютный показатель
1+0+2=3
	Причина отклонений по объектам указаны разрезе по сферам

	
	
	- дорожное хозяйство
	единиц
	1
	1
	1
	100,0
	1
	-

	
	
	- образование
	единиц
	1
	1
	0
	0,0
	0
	Причины отклонений по объекту:
- «Средняя общеобразовательная школа в 106 мкр.» - в связи с невыполнением своих обязательств по контракту и неисполнения графика производства работ Подрядчиком

	
	
	- благоустройство
	единиц
	3
	2
	2
	100,0
	2
	-

	3.
	Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: образование, дорожное хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, культура, другие общегосударственные вопросы, другие вопросы в области национальной экономики, физическая культура и спорт
	Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к завершению капитального ремонта, в том числе по сферам:
	единиц
	4
	8
	6
	75,0
	Абсолютный показатель
0+4+1+1=6
	Причина отклонений по объектам указаны разрезе по сферам

	
	
	- образование
	единиц
	1
	1
	0
	0,0
	0
	Причины отклонений по объекту: 
-«МАОУ «ЦО им. И.А. Милютина» структурное подразделение «Школа № 23» (ул. Монтклер, 12а)» - капитальный ремонт воронок по школе перенесен на 2025 год

	
	
	- дорожное хозяйство
	единиц
	1
	5
	4
	80,0
	4
	Причины отклонений по объекту:
- «Перекресток ул. Архангельская - пр. Победы» - в связи с нарушением Подрядчиком сроков графика выполнения работ, установленными муниципальным контрактом, планируется завершение работ в 2025 году

	
	
	- культура
	единиц
	1
	1
	1
	100,0
	1
	-

	
	
	- другие вопросы в области национальной экономики
	единиц
	0
	1
	1
	100,0
	1
	-

	4.
	Строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: дорожное хозяйство, образование, физическая культура и спорт, коммунальное хозяйство, культура, другие вопросы в области национальной экономики, благоустройство
	Удельный вес объектов муниципальной собственности, сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и модернизации, к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции и модернизации
	%
	100,0
	100,0
	75,0
	75,0
	С=А/В*100%, 
3/4*100% =
75,0%
	- Причины отклонений указаны в пункте 2

	5.
	Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: образование, дорожное хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, культура, другие общегосударственные вопросы, другие вопросы в области национальной экономики, физическая культура и спорт
	Удельный вес объектов муниципальной собственности, на которых завершен капитальный ремонт, к общему числу объектов, запланированных к завершению капитального ремонта
	%
	66,7
	100,0
	75,0
	75,0
	С=А/В*100%, 6/8*100%=
75,0%
	Причины отклонений указаны в пункте 3

	6.
	Строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: дорожное хозяйство, образование, физическая культура и спорт, коммунальное хозяйство, культура, другие вопросы в области национальной экономики, благоустройство;
  капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: образование, дорожное хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, культура, другие общегосударственные вопросы, другие вопросы в области национальной экономики, физическая культура и спорт
	Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к подготовке и / или разработке проектно-сметной документации (включая экспертизу)
	единиц
	29
	23
	20
	87,0
	Суммарное количество объектов, запланированных к подготовке и /или разработке ПСД в соответствующем году
20
	Причины отклонений:
 в связи с переносом сроков выполнения работ по объектам «Улица Ленинградская от ул. Рыбинской до Южного шоссе», «Северный мост через р. Ягорбу», «Улица Олимпийская от ул. Краснодонцев до ул. Боршодской» по разработке рабочей и сметной документации (включая экспертизу)

	7.
	Строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: дорожное хозяйство, образование, физическая культура и спорт, коммунальное хозяйство, культура, другие вопросы в области национальной экономики, благоустройство;
капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: образование, дорожное хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, культура, другие общегосударственные вопросы, другие вопросы в области национальной экономики, физическая культура и спорт
	Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к разработке проектно-сметной документации и/или подготовке проекта планировки территории собственными силами в рамках выполнения муниципального задания
	единиц
	21
	16
	16
	100,0
	Суммарное количество объектов, запланированных к разработке ПСД и/или подготовке ППТ в соответствующем году собственными силами в рамках выполнения муниципального задания
16
	-

	8.
	Ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: благоустройство.

	Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к завершению ремонта, в том числе по сферам: 
	единиц
	1
	4
	1
	25,0
	Абсолютный показатель, 
1
	Причина отклонений по объектам указаны разрезе по сфере

	
	
	- благоустройство
	единиц
	1
	4
	1
	25,0
	1
	Причины отклонений по объектам:
 - «Благоустройство сквера по ул. Комсомольской» и «Мемориал ветеранам боевых действий на территории кладбища № 5» - в связи с нарушением Подрядчиком срока графика выполнения работ, установленного контрактом;
 - «Тротуары в районе СОШ в 106 мкр.» - связи с заключением муниципального контракта на выполнение работ 04.12.2024 и нарушением Подрядчиком срока исполнения работ, установленного контрактом




Таблица 2
Сведения о степени выполнения основных мероприятий Программы

	№ п/п
	Наименование Программы, основного мероприятия Программы, мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
	Результат от реализации мероприятия за 2024 год 

	Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

	
	
	
	запланированный
	достигнутый
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Муниципальная программа: «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры, капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2023 - 2030 годы

	1
	Основное 
мероприятие 1
Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Сдать в эксплуатацию к 2024 году
4 объекта, в том числе по сферам:
- дорожное хозяйство  1 объект;
- образование  1 объект (школьных образовательных учреждений – 1);
[bookmark: _Hlk130475627]- благоустройство  2 объекта
	Сданы в эксплуатацию в 2024 году
3 объекта, в том числе по сферам:
- дорожное хозяйство  1 объект;
- благоустройство  2 объекта
	Причины отклонений  указана в пункте 1.6 

	1.1
	Улица Рыбинская на участке от ул. Монтклер до Октябрьского пр.
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Выполнение технологического присоединения и проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта).  
Строительство улицы Рыбинской на участке от ул. Монтклер до Октябрьского пр. реализуется в рамках регионального проекта «Жилье» (федерального проект «Жилье»)
	Выполнены работы по строительству 
улицы Рыбинской на участке от ул. Монтклер до Октябрьского пр.
Выполнено технологическое присоединение и проведена государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий (включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта) в форме экспертного сопровождения.

	

	1.2
	Магистральные сети для застройки восточной части Зашекснинского района (Теплосеть)
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Строительство магистральных сетей для застройки восточной части Зашекснинского района 2 этап (срок реализации 2024 – 2025 годы)
	Заключен договор с АУ ВО 
«Управление Госэкспертизы по Вологодской области» и произведена оплата за проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий на строительство магистральных сетей для застройки восточной части Зашекснинского района 2 этапа
	-

	1.3
	Реконструкция водогрейной котельной «Южная»
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Реконструкция водогрейной котельной «Южная»
	Ведутся работы по реконструкции водогрейной котельной «Южная. Выполнены работы на 14%
	Срок окончания работ по муниципальному контракту 30.09.2025

	1.4
	Физкультурно-оздоровительный комплекс в 112 микрорайоне
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в 112 микрорайоне
	Выполнены работы по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса в 112 микрорайоне на 45%, в том числе:
- произведена поставка металлоконструкции – 100%;
- выполняются работы по возведению газобетонных перегородок;
- монтаж сэндвич-панелей;
- монтируют плиты перекрытий;
- выполняют работы по благоустройству парковки
	Срок окончания работ по муниципальному контракту 31.07.2025

	1.5
	Детский сад в мкр. 108
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Ввод детского сада в эксплуатацию 
	Заключен договор с АУ ВО 
«Управление Госэкспертизы по Вологодской области» и произведена оплата за проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий на строительство детского сада в мкр. 108
	-

	1.6
	Средняя общеобразовательная школа в 106 мкр.
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Ввод общеобразовательной школы в эксплуатацию на 1500 мест.
Строительство школы осуществляется в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» (федеральный проект «Современная школа»)
	Выполнены работ по услуги по теплоснабжению, проведена государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий (включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта).
Ведутся работы по завершению строительства школы на 1500 мест и комплектованию оборудования
	В связи с невыполнением своих обязательств по контракту и неисполнения графика производства работ Подрядчиком. Планируется сдача объекта в эксплуатацию в феврале 2025 года

	1.7
	Инженерная и транспортная инфраструктура южного берега реки Шексны субкластера «Красная горка» в рамках туристского кластера «Русские берега»
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры южного берега реки Шексны субкластера «Красная горка» в рамках туристского кластера «Русские берега»
	-
	В связи с переносом срока строительства на более поздний период, осуществление технологического присоединения к электрическим сетям не производилось (будет осуществлено после выполнения работ по строительству)

	1.8
	Улица Ленинградская от ул. Рыбинской до Южного шоссе
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Строительство улицы Ленинградской от ул. Рыбинской до Южного шоссе
	Заключен договор с АУ ВО 
«Управление Госэкспертизы по Вологодской области» и произведена оплата за проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий 
	-

	1.9
	Сквер по ул. Моченкова
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Устройство кабеля освещения в сквере по ул. Моченкова
	Выполнены работы по устройству кабеля освещения в сквере по ул. Моченкова
	-

	1.10
	Театр для детей и молодежи в городе Череповце

	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Строительство театра для детей и молодежи 
	Проведена государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий на строительство театра для детей и молодежи. Получено положительное заключение государственной экспертизы
	-

	1.11
	Стелы на въездах в город
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Установка стел на въездах в город
	Установлены 3 стелы на въездах в город 

	-

	1.12
	Гараж для снегоуплотнительной техники
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Строительство гаража для снегоуплотнительной техники
	-
	Работы не были начаты в связи с поздним заключением муниципального контракта на выполнение работ 12.12.2024 (окончание работ по муниципальному контракту – 31.07.2025

	2
	Основное 
мероприятие 2
Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Завершить работы к 2024 году - 8 объектов, в том числе по сферам:
дорожное хозяйство  5 объектов;
образование – 1 объект;
культура – 1 объект;
другие вопросы в области национальной экономики – 1 объект
	Завершены работы по капитальному ремонту: 
6 объектов, в том числе по сферам: 
- дорожное хозяйство – 4 объекта,
- культура – 1 объект;
- другие вопросы в области национальной экономики - 1 объект
	Причины отклонений  указаны в пунктах 2.11; 2.20

	2.1
	МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30» (ул. К. Белова, 51)
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости
	Проведена государственная экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости, получено положительное заключение государственной экспертизы
	-

	2.2
	МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 40» (ул. Любецкая, 19)
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости
	Проведена государственная экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости, получено положительное заключение государственной экспертизы
	-

	2.3
	МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25» (ул. Набережная, 55)
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости
	Проведена государственная экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости, получено положительное заключение государственной экспертизы
	-

	2.4
	Благоустройство набережной от ул. Университетской до Октябрьского моста
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости
	Проведена повторная государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости за счет средств Подрядчика, выполнено технологическое присоединение к электрическим сетям
	-

	2.5
	Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям и проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости.
Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек и создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы) реализуется в рамках регионального проекта 
«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Вологодской области» (федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»)
	Заключен муниципальный контракт на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту объекта «Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях».  Выполнено технологическое присоединение к электрическим сетям и проведена государственная экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости, получено положительное заключение государственной экспертизы

	Срок окончания работ по муниципальному контракту 29.08.2025

	2.6
	Улица Краснодонцев на участке от ул. Олимпийской до ул. Семенковской
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	Капитальный ремонт улицы Краснодонцев на участке от ул. Олимпийской до ул. Семенковской
	Выполнен капитальный ремонт улицы Краснодонцев на участке от ул. Олимпийской до ул. Семенковской
	-

	2.7
	МАУК «ЧерМО» (здание ул. Коммунистов, 42)» (капитальный ремонт)
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	Выполнение работ по благоустройству территории (2024 год).
Капитальный ремонт здания МАУК «ЧерМО» по адрес ул. Коммунистов,42 реализуется в рамках регионального проекта «Культурная среда» (федеральный проект «Культурная среда»)
	Работы по благоустройству территории выполнены
	-

	2.8
	МАУК «ЧерМО» структурное подразделение «Мемориальный дом-музей Верещагиных» (ул. Социалистическая, 28)
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	Завершение работ по капитальному ремонту «Мемориального дома-музея Верещагиных» и создание наиболее комфортных условий для отдыха горожан.
Завершение работ по авторскому надзору, подготовке научно-реставрационного отчета, техническому надзору (2024 год)
	-
	Выполнение работ по подготовке научно-реставрационного отчета и окончательная оплата за технический и авторский надзоры будет осуществлена после окончательного закрытия строительно-монтажных работ, в настоящее время дело находится в Арбитражном суде (приостановлено на период судебной экспертизы)

	2.9
	Здание по адресу: ул. Сталеваров, 22
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	Завершения капитального ремонта здания 4 и 5 этажей (2023 год), окончание работ по капитальному ремонту здания (2024 год)
	Работы по переходящему муниципальному контракту по выполнению капитального ремонта здания 4 и 5 этажей выполнены 
	-

	2.10
	Перекресток ул. Архангельская - ул. Краснодонцев
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	Выполнение капитального ремонта перекрестка ул. Архангельская - ул. Краснодонцев
	Выполнен капитальный ремонт перекрестка ул. Архангельская - ул. Краснодонцев
	-

	2.11
	Перекресток ул. Архангельская – пр. Победы
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	Выполнение капитального ремонта перекрестка ул. Архангельская – пр. Победы
	Ведутся работы в рамках заключенного муниципального контракта по выполнению капитального ремонта перекрестка ул. Архангельская – пр. Победы
	В связи с нарушением Подрядчиком сроков графика выполнения работ, установленными муниципальным контрактом, планируется завершение работ в 2025 году

	2.12
	Перекресток Октябрьский пр. - ул. Рыбинская
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	Выполнение капитального ремонта перекрестка Октябрьский пр. - ул. Рыбинская
	Выполнен капитальный ремонт перекрестка Октябрьский пр. - ул. Рыбинская
	-

	2.13
	Улица Мира (от пр. Победы до ул. Устюженской)
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	Выполнение капитального ремонта улицы Мира (от пр. Победы до ул. Устюженской
	Заключен муниципальный контракт на выполнение капитального ремонта улицы Мира (от пр. Победы до ул. Устюженской), ведутся работы по выполнению капитального ремонта улицы. 
Выполнены работы на 20%
	Срок окончания работ по муниципальному контракту 30.11.2025

	2.14
	Цифровизация городского хозяйства
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости и выполнение технологического присоединения
	Проведена государственная экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости, получено положительное заключение государственной экспертизы, выполнено технологическое присоединение к электрическим сетям
	-

	2.15
	Капитальный ремонт Октябрьского моста через реку Шексну
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям и проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости.
Капитальный ремонт Октябрьского моста через реку Шексну реализуется в рамках регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть Вологодской области» (федеральный проект «Региональная и местная дорожная сеть»)
	Осуществляется авторский надзор, получен отчет по оценке воздействия на водные биоресурсы и среду их обитания
	-

	2.16
	Мост через реку Серовку
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости.
Капитальный ремонт моста через реку Серовку реализуется в рамках регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть Вологодской области» (федеральный проект «Региональная и местная дорожная сеть»)
	Проведена повторная государственная экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости.
Выполнены работ по капитальному ремонту моста через реку Серовку
	-


	2.17
	Парковки
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости
	Проведена государственная экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости, получены положительные заключения государственной экспертизы (на территориях ул. Парковой, пр-т Советский, около здания ул. Бабушкина, д. 27, около БУЗ ВО «Череповецкая городская больница № 2» (ул. Ломоносова, 15))
	-


	2.18
	Ул. Любецкая на участке от ул. Городецкой до ул. Монтклер
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Капитальный ремонт улицы Любецкой на участке от ул. Городецкой до ул. Монтклер
	-
	Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости перенесено на 2025 год в связи с переносом срока окончания выполнения проектно-сметной документации МАУ «Череповец-Проект» на 2025 год

	2.19
	Дворец бокса «Олимп» имени В.Б. Штейнгарта МАОУ ДО «СШОР № 3»
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости
	Заключен договор с АУ ВО 
«Управление Госэкспертизы по Вологодской области» и произведена оплата за проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий
	-

	2.20
	МАОУ «ЦО им. И.А. Милютина» структурное подразделение «Школа № 23» (ул. Монтклер, 12а)
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Выполнение капитального ремонта МАОУ «ЦО им. И.А. Милютина» структурное подразделение "Школа № 23») (2023 год). Выполнение капитального ремонта кровли МАОУ «ЦО им. И.А. Милютина» структурное подразделение «Школа № 23») (2024 год)
	-
	Капитальный ремонт воронок по школе перенесен на 2025 год


	3
	Основное мероприятие 3: Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»);
МАУ 
«Черепо-вец-Проект»
	- достижение 100% ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно до 2025 года); 
- достижение 100% выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) (ежегодно до 2026 года); 






- достижение 100% выполнения работ по ремонту объектов к общему числу запланированных к ремонту объектов муниципальной собственности (ежегодно до 2026 года)
	- достигнуто 75,0 % ввод в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации 

- достигнуто 75,0 % выполнение работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) 







- достигнуто 25,0% выполнение работ по ремонту объектов к общему числу запланированных к ремонту объектов муниципальной собственности
	Причины отклонений по объекту:
- «Средняя общеобразовательная школа в 106 мкр.» - в связи с невыполнением своих обязательств по контракту и неисполнения графика производства работ Подрядчиком.
Причины отклонений по объектам:
-«МАОУ «ЦО им. И.А. Милютина» структурное подразделение «Школа № 23» (ул. Монтклер, 12а)» - капитальный ремонт воронок по школе перенесен на 2025 год;
- «Перекресток ул. Архангельская - пр. Победы» - в связи с нарушением Подрядчиками сроков графика выполнения работ, установленными контрактами, планируется завершение работ на 2025 год.
Причины отклонений по объектам:
 - «Благоустройство сквера по ул. Комсомольской» и «Мемориал ветеранам боевых действий на территории кладбища № 5» - в связи с нарушением Подрядчиком срока графика выполнения работ, установленного контрактом;
 - «Тротуары в районе СОШ в 106 мкр.» - связи с заключением муниципального контракта на выполнение работ 04.12.2024 и нарушением Подрядчиком срока исполнения работ, установленного контрактом

	3.1
	Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	- достижение 100% ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно до 2025 года); 
- достижение 100% выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) (ежегодно до 2026 года);







- достижение 100% выполнения работ по ремонту объектов к общему числу запланированных к ремонту объектов муниципальной собственности (ежегодно до 2026 года)
	- достигнуто 75,0 % ввод в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации 

- достигнуто 75,0 % выполнение работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) 








- достигнуто 25,0% выполнение работ по ремонту объектов к общему числу запланированных к ремонту объектов муниципальной собственности
	Причины отклонений по объекту:
- «Средняя общеобразовательная школа в 106 мкр.» - в связи с невыполнением своих обязательств по контракту и неисполнения графика производства работ Подрядчиком.
Причины отклонений по объектам:
-«МАОУ «ЦО им. И.А. Милютина» структурное подразделение «Школа № 23» (ул. Монтклер, 12а)» - капитальный ремонт воронок по школе перенесен на 2025 год;
- «Перекресток ул. Архангельская - пр. Победы» - в связи с нарушением Подрядчиками сроков графика выполнения работ, установленными контрактами, планируется завершение работ на 2025 год.
Причины отклонений по объектам:
 - «Благоустройство сквера по ул. Комсомольской» и «Мемориал ветеранам боевых действий на территории кладбища № 5» - в связи с нарушением Подрядчиком срока графика выполнения работ, установленного контрактом;
 - «Тротуары в районе СОШ в 106 мкр.» - связи с заключением муниципального контракта на выполнение работ 04.12.2024 и нарушением Подрядчиком срока исполнения работ, установленного контрактом

	3.2
	Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы
	МАУ
«Черепо-вец-Проект»
	- достижение 100% ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно до 2025 года); 
- достижение 100% выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) (ежегодно до 2026 года)
	Выполнены работ по разработке проектно-сметной документации и/или подготовке проекта планировки территории собственными силами в рамках выполнения муниципального задания на 100%
Выполнение работ по подготовке и / или разработке проектно-сметной документации (включая экспертизу) на 87,0%
	




Причины отклонений:
 в связи с переносом сроков выполнения работ по объектам «Улица Ленинградская от ул. Рыбинской до Южного шоссе», «Северный мост через р. Ягорбу», «Улица Олимпийская от ул. Краснодонцев до ул. Боршодской» по разработке рабочей и сметной документации (включая экспертизу)


	3.2.1
	Обеспечение выполнения муниципального задания
	МАУ
«Черепо-вец-Проект»
	Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации и/или подготовке проекта планировки территории собственными силами к 2030 году в количестве 102 объектов (в 2024 году – 16 объектов)
	Выполнены работ по разработке проектно-сметной документации и/или подготовке проекта планировки территории собственными силами в рамках выполнения муниципального задания на 100%

	-

	3.2.2
	Выполнение работ (по иным целям)
	МАУ
«Черепо-вец-Проект»
	Выполнение работ по подготовке и / или разработке проектно-сметной документации (включая экспертизу) к 2025 году в количестве 68 объектов (в 2024 году – 23 объекта)
	Выполнение работ по подготовке и / или разработке проектно-сметной документации (включая экспертизу) на 87,0%
	Причины отклонений:
 в связи с переносом сроков выполнения работ по объектам «Улица Ленинградская от ул. Рыбинской до Южного шоссе», «Северный мост через р. Ягорбу», «Улица Олимпийская от ул. Краснодонцев до ул. Боршодской» по разработке рабочей и сметной документации (включая экспертизу)

	4
	Основное мероприятие 4:
Реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Вологодской области» (федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»)
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Завершить работы по капитальному ремонту 2 объектов (в 2025 году – 1 объект, в 2026 году – 1 объект)


	-
	Будет достигнут по итогам 2025 года

	4.1
	Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек.
 Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)
	Заключен муниципальный контракт на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту объекта "Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях"  

	Срок окончания работ по муниципальному контракту 29.08.2025

	5
	Основное 
мероприятие 5:
Реализация регионального проекта «Жилье» (федеральный проект «Жилье»)
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Сдать в эксплуатацию в 2024 году –
1 объект

	Выполнены работы по строительству –
1 объекта

	-

	5.1
	Улица Рыбинская на участке от ул. Монтклер до Октябрьского пр.
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Строительство улицы Рыбинской на участке от ул. Монтклер до Октябрьского пр.
	Выполнены работы по строительству 
улицы Рыбинской на участке от ул. Монтклер до Октябрьского пр.

	-

	6
	Основное 
мероприятие 6: 
Реализация регионального проекта «Современная школа» (федеральный проект «Современная школа»)
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Сдать в эксплуатацию 1 объект
	-
	Причины отклонений  указана в пункте 6.1

	6.1
	Средняя общеобразовательная школа в 106 мкр.
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Ввод общеобразовательной школы в эксплуатацию на 1500 мест
	Ведутся работы по завершению строительства школы на 1500 мест и комплектованию оборудования
	В связи с невыполнением своих обязательств по контракту и неисполнения графика производства работ Подрядчиком. Планируется сдача объекта в эксплуатацию в феврале 2025 года

	7
	Основное мероприятие 7:
Реализация регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть Вологодской области» (федеральный проект «Региональная и местная дорожная сеть»)
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Завершить работы по капитальному ремонту 2 объектов (в 2024 году – 1 объект)

	Завершены работы по капитальному ремонту 1 объекта
	-


	7.1
	Капитальный ремонт Октябрьского моста через реку Шексну
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Выполнение работ по капитальному ремонту Октябрьского моста через реку Шексну
	Выполнены работы на 16,6 %, в том числе: 
- ремонт мостового полотна эстакады № 3 - 15%;
- ремонт пролетного строения эстакады № 3 - 38%;
- ремонт мостового полотна эстакады № 4 - 85%;
- ремонт опор, сопряжения эстакады № 4 - 97%;
- демонтажные работы – пойменная и русловая часть - 44%;
- ремонт пролетного строения пойменной и русловой частей моста - 26%;
- ремонт мостового полотна пойменной и русловой частей моста - 16%;
- специальные вспомогательные сооружения для производства работ - 23%;
- ремонт опор №№ 5, 6, 7 пойменной части моста - 90%;
- ремонт откосов насыпи опоры № 9 - 18%;
- обустройство ЛОС - 15%;
- производится окраска бетонных поверхностей пролетного строения эстакады № 3;
- демонтированы деформационные швы на опорах №№ 3-10 (со стороны ул. Сталеваров), опоре № 9 (со стороны Октябрьского пр.), опоре № 0, демонтирован на опоре № 4 (низовая сторона), на опорах №№ 3-10 омоноличена новая переходная плита;
- на эстакаде № 4 консольные части омоноличены, цоколи барьерного ограждения омоноличены, нанесены гидроизоляция, нижний слой асфальта, на тротуарную плиту нанесена гидроизоляция, смонтированы опоры освещения;
- кабели ВЛ 10 кВ в тротуарной части вынесены в русловой и пойменной частях, смонтирована промежуточная опора для тротуарной плиты в виде двутавра в русле и в пойме, смонтирован цоколь барьерного ограждения, уложены новые кабели 10 кВ, омоноличена тротуарная плита, монтируются опоры наружного освещения;
- произведена окраска опор № 8, № 7, №5 с применением понтонов, ремонт опоры № 6 окончен, опора готова к окраске;
- демонтируются старогодные бетонные плиты берегоукрепления у опоры № 9, омоноличивается упор откосов насыпи, переходная плита;
-на опоре № 9 смонитрованы колодцы связи, опоры нового лестничного схода, на опоре № 0 продолжается ремонт лестничного схода;
- производится монтаж колодцев ливневой канализации;
-выставлен бордюрный камень на насыпи эстакады № 4
	Сроком окончания работ по муниципальному контракту 28.08.2026

	7.2
	Мост через реку Серовку
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Выполнение работ по капитальному ремонту моста через реку Серовку
	Выполнены работ по капитальному ремонту моста через реку Серовку 
	-

	9.
	Основное мероприятие 9: Ремонт объектов муниципальной собственности
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Завершить работы по ремонту 7 объектов по сфере благоустройство (в 2024 году – 4 объекта) 

	Завершены работы по ремонту 1 объекта 

	Причины отклонений  указаны в пунктах 9.1, 9.4, 9.6

	9.1
	Благоустройство сквера по ул. Комсомольской
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Выполнение работ по благоустройству сквера по улице Комсомольской
	-
	В связи с выполнением проектных работ заключение муниципального контракта перенесено на июль 2024 года 

	9.2
	Сети наружного освещения
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Выполнение работ по ремонту сетей наружного освещения города (ежегодно по 1 объекту)
	Выполнение работ по ремонту сетей наружного освещения города
	

	[bookmark: sub_1291]9.3

	Детские и спортивные площадки
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости 
	Проведена государственная экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости, получены положительные заключения государственной экспертизы (на выполнение работ по благоустройству территорий: парк имени 200-летия Череповца, парк культуры и отдыха «Соляной сад», сквер в Зашекснинском районе города, сквер у Культурно-досугового центра «Северный» (ул. Спортивная,13), парк имени Ленинского комсомола), сквер Памяти героев Чернобыля, по ул. Строителей д.20
	-

	9.4
	Мемориал ветеранам боевых действий на территории кладбища № 5  
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Выполнение работ по устройству фундамента для мемориала ветеранам боевых действий на территории кладбища № 5  
	-
	В связи с нарушением Подрядчиком срока графика выполнения работ, установленного контрактом
 

	9.5
	Макаринская роща у храма преподобных Афанасия и Феодосия Череповецких, Макаринская роща, дом 1
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Выполнение работ по благоустройству Макаринской рощи у храма преподобных Афанасия и Феодосия Череповецких
	Заключены договора с АУ ВО 
«Управление Госэкспертизы по Вологодской области» и произведена оплата за проведение проверки определения сметной стоимости 1 и 2 этапов выполнения работ по благоустройству Макаринской рощи у храма преподобных Афанасия и Феодосия Череповецких
	-

	9.6
	Тротуары в районе СОШ в 106 мкр.
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Строительство тротуаров для подходов к школе в 106 мкр.
	-
	В связи с заключением муниципального контракта на выполнение работ 04.12.2024 и нарушением Подрядчиком срока исполнения работ, установленного контрактом. Планируется перенос выполнения работ на 2025 год

	9.7
	Благоустройство сквера по ул. Остинская
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Проведение государственной экспертизы в части проверки определения сметной стоимости по благоустройству сквера
	-
	В связи с проведением государственной экспертизы в части проверки определения сметной стоимости по благоустройству сквера МАУ «Череповец-Проект»




Таблица 3
Отчет об использовании бюджетных ассигнований
городского бюджета на реализацию Программы

	№ 
п/п
	Наименование Программы, основного мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
	Расходы (тыс. руб.)*

	
	
	
	2024 год

	
	
	
	сводная бюджетная роспись, план на
1 января 
	сводная бюджетная роспись на 31 декабря
	кассовое исполне-ние 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	[bookmark: OLE_LINK1]
	Муниципальная программа: «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры, капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2023 - 2030 годы
	Всего
	686 184,0
	817 775,6
	673 508,1

	
	
	ответственный исполнитель муниципальной программы: 
КУИ
	686 184,0
	817 775,6
	673 508,1

	
	
	соисполнитель: 
МКУ «УКСиР»
МАУ «Череповец-Проект»
	
524 551,0
161 633,0
	
556 517,1
261 258,5
	
465 877,9
207 630,2

	1
	Основное мероприятие 1 
Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности
	Всего по КУИ
МКУ «УКСиР»
	232 975,4
	194 619,4
	165 957,1

	1.1
	Улица Рыбинская на участке от ул. Монтклер до Октябрьского пр.
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	43,7
	512,6
	485,4

	1.2
	Подъездная дорога к комплексу по переработке отходов
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	26 888,9
	0,0
	0,0

	1.3
	Улица Ленинградская от ул. Рыбинской до Южного шоссе
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	35 175,0
	1 459,3
	1 420,3

	1.4
	Инженерная и транспортная инфраструктура южного берега реки Шексны субкластера «Красная горка» в рамках туристского кластера «Русские берега»
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	0,0
	161,9
	0,0

	1.5
	Магистральные сети для застройки восточной части Зашекснинского района (Теплосеть)
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	33 333,3
	1 409,5
	297,8

	1.6
	Реконструкция водогрейной котельной «Южная»
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	90 000,0
	21 708,9
	20 300,0

	1.7
	Физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа 
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	24 000,0
	0,0
	0,0

	1.8
	Физкультурно-оздоровительный комплекс в 112 микрорайоне
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	23 500,0
	24 881,6
	24 694,1

	1.9
	Гараж для снегоуплотнительной техники
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	0,0
	2 000,0
	0,0

	1.10
	Детский сад в мкр. 108
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	0,0
	1 434,6
	1 430,7

	1.11
	Средняя общеобразовательная школа в 106 мкр.
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	34,5
	125 740,0
	103 721,1

	1.12
	Сквер по ул. Моченкова
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	0,0
	578,8
	563,4

	1.13
	Театр для детей и молодежи в городе Череповце
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	0,0
	7 232,2
	6 781,8

	1.14
	Стелы на въездах в город
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	0,0
	7 500,0
	6 262,5

	2
	Основное мероприятие 2
Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности
	Всего по КУИ
МКУ «УКСиР»)
	71 201,3
	111 976,8
	84 853,4

	2.1
	МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30» (ул. К. Белова, 51)
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	0,0
	600,0
	380,3

	2.2
	МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 40» (ул. Любецкая, 19)
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	0,0
	392,5
	372,3

	2.3
	МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25» (ул. Набережная, 55)
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	0,0
	483,3
	380,2

	2.4
	Благоустройство набережной от ул. Университетской до Октябрьского моста
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	0,0
	876,5
	278,7

	2.5
	Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	0,0
	686,0
	491,6

	2.6
	Улица Краснодонцев на участке от ул. Олимпийской до ул. Семенковской
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	49 935,2
	34 843,2
	34 843,2

	2.7
	Капитальный ремонт Октябрьского моста через реку Шексну
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	47,8
	943,0
	120,7

	2.8
	Мост через реку Серовку
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	0,0
	27,5
	25,8

	2.9
	МАУК «ЧерМО» (здание ул. Коммунистов, 42)» (капитальный ремонт)
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	0,0
	416,1
	416,1

	2.10
	МАУК «ЧерМО» структурное подразделение «Мемориальный дом-музей Верещагиных» (ул. Социалистическая, 28)
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	0,0
	934,7
	0,0

	2.11
	Здание по адресу: ул. Сталеваров, 22
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	0,0
	672,2
	672,1

	2.12
	Перекресток ул. Архангельская - ул. Краснодонцев
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	5 310,6
	5 352,3
	5 043,4

	2.13
	Перекресток ул. Архангельская - пр. Победы
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	13 407,7
	13 459,2
	1 468,2

	2.14
	Перекресток Октябрьский пр. - ул. Рыбинская
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	2 500,0
	2 571,2
	2 213,2

	2.15
	Парковки
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	0,0
	550,9
	540,7

	2.16
	Цифровизация городского хозяйства)
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	0,0
	151,1
	125,3

	2.17
	Улица Мира (от пр. Победы до ул. Устюженской)
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	0,0
	48 507,9
	37 274,6

	2.18
	МАОУ «ЦО им. И.А. Милютина» структурное подразделение «Школа № 23» (ул. Монтклер, 12а)
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	0,0
	89,0
	0,0

	2.19
	Ул. Любецкая на участке от ул. Городецкой до ул. Монтклер
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	0,0
	213,1
	0,0

	2.20
	Дворец бокса «Олимп» имени В.Б. Штейнгарта МАОУ ДО «СШОР  № 3»
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	0,0
	207,1
	207,0

	3
	Основное мероприятие 3
Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы
	Всего
	232 242,0
	402 765,0
	349 115,4

	
	
	ответственный исполнитель муниципальной программы: 
КУИ
	232 242,0
	402 765,0
	349 115,4

	
	
	соисполнитель:
	
	
	

	
	
	МКУ «УКСиР»,
	70 609,0
	141 506,5
	141 485,2

	
	
	МАУ «Череповец-Проект»
	161 633,0
	261 258,5
	207 630,2

	3.1
	Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	70 609,0
	141 506,5
	141 485,2

	3.2
	Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы
	КУИ (МАУ «Череповец-Проект»)
	161 633,0
	261 258,5
	207 630,2

	3.2.1
	Обеспечение выполнения муниципального задания

	КУИ (МАУ 
«Череповец-Проект»)
	77 390,4
	84 227,4
	84 227,4


	3.2.2
	Выполнение работ (по иным целям)

	КУИ (МАУ 
«Череповец-Проект»)
	84 242,6
	177 031,1
	123 402,8

	4
	Основное мероприятие 4:
Реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Вологодской области» (федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»)
	Всего по КУИ
МКУ «УКСиР»)
	0,0
	306,4
	305,3

	4.1
	Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	0,0
	306,4
	305,3

	5
	Основное мероприятие 5: Реализация регионального проекта «Жилье» (федеральный проект «Жилье»)
	Всего по КУИ
МКУ «УКСиР»)
	43 768,2
	39 911,5
	38 244,8

	5.1
	Улица Рыбинская на участке от ул. Монтклер до Октябрьского пр.
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	43 768,2
	39 911,5
	38 244,8

	6
	Основное мероприятие 6: Реализация регионального проекта «Современная школа» (федеральный проект «Современная школа»)
	Всего по КУИ
МКУ «УКСиР»)
	79 267,8
	13 502,2
	13 502,2

	6.1
	Средняя общеобразовательная школа в 106 мкр.
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	79 267,8
	13 502,2
	13 502,2

	7
	Основное мероприятие 7:
Реализация регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть Вологодской области» (федеральный проект «Региональная и местная дорожная сеть»)
	Всего по КУИ
МКУ «УКСиР»)
	4 992,2
	7 307,6
	7 306,9

	7.1
	Капитальный ремонт Октябрьского моста через реку Шексну
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	3 940,0
	6 998,2
	6 997,5

	7.2
	Мост через реку Серовку
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	1 052,2
	309,4
	309,4

	8
	Основное мероприятие 9: Ремонт объектов муниципальной собственности
	Всего по КУИ
МКУ «УКСиР»)
	21 737,1
	47 386,7
	14 223,0

	8.1
	Детские и спортивные площадки
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	600,0
	600,0
	441,9

	8.2
	Памятник «Жертвам политических репрессий» в Макаринской роще
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	581,5
	0,0
	0,0

	8.3
	Благоустройство сквера по ул. Комсомольской
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	15 000,0
	15 000,0
	1 606,9

	8.4
	Сети наружного освещения
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	5 555,6
	8 321,5
	7 531,6

	8.5
	Мемориал ветеранам боевых действий на территории кладбища 
№ 5
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	0,0
	7 818,2
	4 049,3

	8.6
	Макаринская роща у храма преподобных Афанасия и Феодосия Череповецких, Макаринская роща, дом 1
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	0,0
	617,0
	593,3

	8.7
	Тротуары в районе СОШ в 106 мкр.
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	0,0
	15 000,0
	0,0

	8.8
	Благоустройство сквера по ул. Остинская
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	0,0
	30,0
	0,0


* при округлении данных представленного отчета до тысяч рублей с одной десятой, образовалась погрешность по расходам бюджета (±0,1 тыс. рублей), в сравнении с данными сводной бюджетной росписи в рублях и копейках.


Таблица 4
Информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников
на реализацию целей Программы города

	№ п/п
	Наименование Программы, основного мероприятия
	Источники ресурсного
обеспечения
	Расходы за 2024 год, (тыс. руб.)*

	
	
	
	План
	Факт 
	% освоения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Муниципальная программа: «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры, капитальный ремонт м ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2023 - 2030 годы»
	Всего
	4 813 958,6
	4 238 470,0
	88,0

	
	
	городской бюджет
	817 775,6
	673 508,1
	82,4

	
	
	федеральный бюджет
	1 006 050,9
	1 000 629,7
	99,5

	
	
	областной бюджет
	2 990 132,1
	2 564 332,2
	85,8

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1
	Основное мероприятие 1 
Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности
	всего 
	1 697 647,5
	1 472 253,0
	86,7

	
	
	городской бюджет
	194 619,4
	165 957,1
	85,3

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет 
	1 503 028,1
	1 306 295,9
	86,9

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2
	Основное мероприятие 2
Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности
	всего 
	738 976,8
	497 961,7
	67,4

	
	
	городской бюджет
	111 976,8
	84 853,4
	75,8

	
	
	федеральный бюджет
	0,0 
	0,0 
	0,0 

	
	
	областной бюджет 
	627 000,0 
	413 108,3
	65,9 

	
	
	внебюджетные источники
	 0,0
	0,0 
	0,0 

	1.3
	Основное мероприятие 3
Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы
	всего 
	402 765,0
	349 115,4
	86,7

	
	
	городской бюджет
	402 765,0
	349 115,4
	86,7

	
	
	федеральный бюджет
	0,0 
	0,0 
	0,0 

	
	
	областной бюджет 
	0,0 
	0,0 
	0,0 

	
	
	внебюджетные источники
	0,0 
	0,0 
	0,0 

	1.4
	Основное мероприятие 4:
Реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Вологодской области» (федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»)
	всего 
	30 640,1
	30 528,0
	99,6

	
	
	городской бюджет
	306,4
	305,3
	99,6

	
	
	федеральный бюджет
	25 879,5
	25 879,5
	100,0

	
	
	областной бюджет 
	4 454,2 
	4 343,2 
	97,5 

	
	
	внебюджетные источники
	0,0 
	0,0 
	0,0 

	1.5
	Основное мероприятие 5: Реализация регионального проекта «Жилье» (федеральный проект «Жилье»)
	всего 
	528 738,0
	506 658,5
	95,8

	
	
	городской бюджет
	39 911,5
	38 244,8
	95,8

	
	
	федеральный бюджет
	129 823,0
	124 401,8
	95,8

	
	
	областной бюджет 
	359 003,5
	344 011,9
	95,8

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	1.6
	Основное мероприятие 6: Реализация регионального проекта «Современная школа» (федеральный проект «Современная школа»)
	всего 
	587 052,3
	587 052,3
	100,0

	
	
	городской бюджет
	13 502,2
	13 502,2
	100,0

	
	
	федеральный бюджет
	441 633,6
	441 633,6
	100,0

	
	
	областной бюджет 
	131 916,5
	131 916,5
	100,0

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	1.7
	Основное мероприятие 7:
Реализация регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть Вологодской области» (федеральный проект «Региональная и местная дорожная сеть»)
	всего 
	730 752,2
	730 684,8
	100,0

	
	
	городской бюджет
	7 307,6
	7 306,9
	100,0

	
	
	федеральный бюджет
	408 714,8
	408 714,8
	100,0

	
	
	областной бюджет 
	314 729,8
	314 663,1
	100,0

	
	
	внебюджетные источники
	0,0 
	0,0 
	0,0

	1.8
	Основное мероприятие 9: Ремонт объектов муниципальной собственности
	всего 
	97 386,7
	64 216,3
	65,9

	
	
	городской бюджет
	47 386,7
	14 223,0
	30,0

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет 
	50 000,0
	49 993,3
	100,0

	
	
	внебюджетные источники
	0,0 
	0,0 
	0,0


* при округлении данных представленного отчета до тысяч рублей с одной десятой, образовалась погрешность по расходам бюджета (±0,1 тыс. рублей), в сравнении с данными сводной бюджетной росписи в рублях и копейках.


image1.png
O O X0 eI My IHLHIATLION HPOrpANII
(OeyUEETHIIINE GHOANETII MBECTIUI b CONILILIYIO. KONy HTLIYIO.

JRAMENORIE AR PO

0

OrmerETRCH NGO KOMITE 10 VPRGN INYIIGETHON 19DOL
Orwernmit nepron: 2024 rox

Jlata cocranen orvera; 27.02.2025

Henoepeactaenmm yenomurrens:

A CHCHINCT IAHOBO-SKOHONITIEEKOTO 0TI

MKY Y Ipumteitie KANNTILIONO CTPOITEALETH 1 PEOITOR
Ten. 30-17-46, 2. aape: aksenovatp@cherepovetscity.u

T, Axcenona

oy I I EETBON Fopos 2w

(o)




