ОТЧЕТ
об итогах реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги»

за 1 полугодие 2023 года на территории г. Череповца
региональный/муниципальный проект «Дорожная сеть»
I. Анализ достижения целевых показателей конечного результата
	№ п/п
	Наименование

показателя, ед. изм.
	Плановое значение на конец 2023 года
	Фактическое значение за 1 пол. 2023 года (накопительным 
итогом)
	%

достижения
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Доля дорожной сети Череповецкой городской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии, %
	82,11
	75,4
	91,83
	Заключен муниципальный контракт № К09-23 от 21.04.2023 на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Череповце. IV этап, срок окончания работ 20.10.2023. Работы начаты с 25.04.2023.


II. Информация о выполнении мероприятий по реализации проекта
–
III. Сведения об исполнении бюджета проекта
	№ п/п
	Наименование 

мероприятия
	Плановый объем финансового обеспечения на 2023 год, тыс. руб.
	Исполнение за 
1 пол. 2023 года
(накопительным итогом), тыс. руб. 
	% 

исполнения
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Повышение безопасности дорожного движения, приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние дорожной сети городских агломераций

	1.1
	Общий бюджет
	214 376,00
	205 824,54
	96%
	

	
	ИТОГО:
	214 376,00
	205 824,54
	96%
	


IV. Ключевые риски, проблемные вопросы при реализации проекта
Проблемные вопросы и риски отсутствуют.

