ОТЧЕТ
об итогах реализации национального проекта «Образование» 

за 1 полугодие 2023 года на территории г. Череповца 
региональный/муниципальный проект 
«Современная школа»
I. Анализ достижения целевых показателей конечного результата
	№ п/п
	Наименование

показателя, ед. изм.
	Плановое значение на конец 2023 года
	Фактическое значение за 1 пол 2023 года (накопительным итогом)
	%

достижения
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1

	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства
	96,4
	0
	0
	Исполнение по итогу года

	2
	«Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам», ед. (накопительным итогом)
	3
	3
	100
	

	3
	«На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»», ед. (накопительным итогом)
	2
	2
	100
	

	4
	«Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов РФ повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам», %/чел. (справочно)
	64,2
	0
	0
	Исполнение по итогу года

	5
	«Создано новых мест в общеобразовательных организациях», место (накопительным итогом)
	1500
	1500
	100
	


II. Информация о выполнении мероприятий по реализации проекта
–
III. Сведения об исполнении бюджета проекта
	№ п/п
	Наименование 

мероприятия
	Плановый объем финансового обеспечения на 2023 год, тыс. руб.
	Исполнение за 
1 пол. 2023 года
(накопительным итогом), тыс. руб. 
	% 

исполнения
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Создание новых мест в общеобразовательных организациях/ Средняя общеобразовательная школа в 106 мкр.

	1.1
	Общий бюджет
	407 306,9
	407 306,9
	100
	Заключен муниципальный контракт 07.02.2023 на строительство объекта «Средняя общеобразовательная школа в 106 мкр», срок окончания выполнения работ – 31.07.2024. В настоящее время ведутся работы по строительству школы

	1.2
	Внебюджетное финансирование
	–
	–
	–
	–

	
	ИТОГО:
	407 306,9
	407 306,9
	100
	0,00


IV. Ключевые риски, проблемные вопросы при реализации проекта

Проблемные вопросы и риски отсутствуют.
