ОТЧЕТ
об итогах реализации национального проекта «Образование» 

за 1 полугодие 2023 года на территории г. Череповца 

региональный/муниципальный проект «Цифровая образовательная среда»
I. Анализ достижения целевых показателей конечного результата
	№ п/п
	Наименование

показателя, ед. изм.
	Плановое значение на конец 2023 года
	Фактическое 
значение за 1 пол. 2023 года 
(накопительным 
итогом)
	%

достижения
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1


	Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды
	93,0
	86,0
	92,5
	Исполнение планируется по итогу 2023 года

	2
	Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды
	25
	46,3
	185,2
	Исполнение планируется по итогу 2023 года

	3
	Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды
	40
	89,8
	224,5
	Исполнение планируется по итогу 2023 года

	4
	Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования
	18,6
	46,5
	250,0
	Исполнение планируется по итогу 2023 года

	5
	Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды, ед. (нарастающим итогом)
	40
	37
	92,5
	Исполнение планируется по итогу 2023 года

	6
	Созданы центры цифрового образования детей «IT-куб», ед. (нарастающим итогом)
	1
	1
	100,0
	

	7
	Образовательные организации обеспечены материально- технической базой для внедрения цифровой образовательной среды, ед.
	3
	0
	0
	Исполнение планируется по итогу 2023 года


II. Информация о выполнении мероприятий по реализации проекта
–
III. Сведения об исполнении бюджета проекта
	№ п/п
	Наименование 

мероприятия
	Плановый объем финансового обеспечения на 2023 год, тыс. руб.
	Исполнение за 
1 пол. 2023 года
(накопительным итогом), тыс. руб. 
	% 

исполнения
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Образовательные организации обеспечены материально- технической базой для внедрения цифровой образовательной среды

	1.1
	Общий бюджет
	10 018,40
	5 257,76
	52,48
	Исполнение планируется по итогу 2023 года

	1.2
	Внебюджетное финансирование
	–
	–
	–
	–

	
	ИТОГО:
	10 018,40
	5 257,76
	52,48
	Исполнение планируется по итогу 2023 года


IV. Ключевые риски, проблемные вопросы при реализации проекта
Рисков не прогнозируется.
