[bookmark: _GoBack]ОТЧЕТ
об итогах реализации национального проекта «Жилье и городская среда» 
за 1 полугодие 2023 года на территории г. Череповца
региональный/муниципальный проект «Жилье»

I. Анализ достижения целевых показателей конечного результата.

	№ п/п
	Наименование
показателя, ед. изм.
	Плановое значение на конец 2023 года
	Фактическое значение за 1 пол. 2023 года (накопительным 
итогом)
	%
достижения
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Реализация мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства, единица
	2
	0
	0
	Заключены муниципальные контракты:
- на выполнения работ по строительству объекта «Магистральные сети для застройки восточной части Зашекснинского района (Теплосеть)» (срок исполнения работ - 15.09.2023) и на проведение строительного контроля;
- на выполнения работ по строительству объекта «Улица Рыбинская на участке от улицы Монтклер до Октябрьского пр.» (срок исполнения работ - 30.06.2024) и на проведение строительного контроля 

	2
	Ввод в действие жилых домов, тыс. кв.м.
	95,0
	55,6
	58,5
	Согласно запланированным объемам



II. Информация о выполнении мероприятий по реализации проекта
–

III. Сведения об исполнении бюджета проекта
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Плановый объем финансового обеспечения на 2023 год, тыс. руб.
	Исполнение за 1 пол. 2023 года (накопительным итогом), тыс. руб. 
	% 
исполнения
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Реализация мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства: «Магистральные сети для застройки во-сточной части Зашекснинского района (Теплосеть)»

	1.1
	Общий бюджет
	118 331,86
	417,62
	0,35%
	Заключен муниципальный контракт 20.02.2023 на выполнения работ по строительству объекта «Магистральные сети для застройки восточной части Зашекснинского района (Теплосеть)», со сроком исполнения работ с 01.04.2023 по 15.09.2023.
Заключен муниципальный контракт на проведение строительного контроля 02.03.2023

	1.2
	Внебюджетное финансирование
	–
	–
	–
	–

	2
	Реализация мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства: «Улица Рыбинская на участке от улицы Монтклер до Октябрьского пр.»

	2.1
	Общий бюджет
	198 726,96
	1 300,58
	0,65
	Заключен муниципальный контракт 01.03.2023 на выполнения работ по строительству объекта «Улица Рыбинская на участке от улицы Монтклер до Октябрьского пр.», со сроком исполнения работ с 01.04.2023 по 30.06.2024. Заключен муниципальный контракт на проведение строительного контроля 15.03.2023

	2.2
	Внебюджетное финансирование
	–
	–
	–
	–

	
	ИТОГО:
	317 058,8
	1 718,2
	1,0
	



IV. Ключевые риски, проблемные вопросы при реализации проекта
Проблемные вопросы и риски отсутствуют.

