ОТЧЕТ
об итогах реализации национального проекта «Культура» 

за 1 полугодие 2023 года на территории г. Череповца 

региональный/муниципальный проект «Культурная среда»

I. Анализ достижения целевых показателей конечного результата
	№ п/п
	Наименование

показателя, ед. изм.
	Плановое значение на конец 2023 года
	Фактическое значение за 1 пол. 2023 года (накопительным 
итогом)
	%

достижения
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Оснащение региональных и муниципальных театров, находящихся в городах с численностью населения более 300 тыс. чел.
	0
	0
	
	

	2
	Число посещений культурных мероприятий, тыс. чел.
	1 614,03
	1 110,9
	69
	

	3
	Реконструкция и капитальный ремонт

муниципальных музеев
	1
	0
	0
	Исполнение по итогам 2023 года


II. Информация о выполнении мероприятий по реализации проекта
–
III. Сведения об исполнении бюджета проекта
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Плановый объем финансового обеспечения на 2023 год, тыс. руб.
	Исполнение за 1 пол. 2023 года (накопительным итогом), тыс. руб. 
	% 

исполнения
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Реконструкция и капитальный ремонт муниципальных музеев/«МАУК «ЧерМО» (здание ул. Коммунистов,42)» (капитальный ремонт)»

	1.1
	Общий бюджет
	15 083,6
	0,0
	0,0
	Ведутся работы в рамках заключенного 28.06.2022 муниципального контракта на выполнение капитального ремонта здания ул. Коммунистов, д. 42, срок окончания работ 30.11.2023

	1.2
	Внебюджетное финансирование
	–
	–
	–
	–

	
	ИТОГО:
	15 083,6
	0,0
	0,0
	–


IV. Ключевые риски, проблемные вопросы при реализации проекта

Проблемные вопросы и риски отсутствуют.
