ОТЧЕТ
об итогах реализации национального проекта «Жилье и городская среда» 

за 9 месяцев 2023 года
на территории г. Череповца 
региональный/муниципальный проект

«Формирование комфортной городской среды»
I. Анализ достижения целевых показателей конечного результата
	№ п/п
	Наименование 

показателя, ед. изм.
	Плановое значение на конец года
	Фактическое значение за 9 мес. 2023 г. (накопительным итогом)
	% 

достижения
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Количество благоустроенных дворовых территорий, ед.
	49
	40
	82
	Дата окончания работ по договорам, заключенным на благоустройство дворовых территорий – 01.11.2023

	2
	Количество благоустроенных общественных территорий, ед.
	1
	-
	-
	Заключен муниципальный контракт 07.02.2023 на выполнения работ по благоустройству общественной территории сквера по ул. Архангельской в рамках капитального ремонта объекта: «Сквер по ул. Архангельской, д. 46, 62, 68», окончание выполнения работ – 31.12.2023 года. В настоящее время работы ведутся

	3
	Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов в муниципальном образовании области с численностью населения свыше 1000 человек
	2,7
	-
	
	Подведение итогов исполнения в декабре 2023 года

	4
	Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования области)
	3,3
	-
	
	

	5
	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуют проекты по созданию комфортной городской среды,%
	25
	-
	
	

	6
	Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды,%
	90
	-
	
	

	7
	Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды.
	1
	-
	
	

	8
	Показатель реализации муниципальными образованиями мероприятий по цифровизации городского хозяйства,%
	100
	-
	
	


II. Информация о выполнении мероприятий по реализации проекта
В 2023 году в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец» на 2018-2024 годы» было запланировано благоустройство 49 дворовых и 1 общественной территорий города. За счет средств экономии принято решение о благоустройстве дополнительной дворовой территории, что будет отражено в годовом отчете с учетом внесенных изменений в соглашение. В настоящее время завершаются работы на 9 дворовых территориях, на остальных дворовых территориях работы выполнены; 1 общественная территория находится в процессе выполнения работ. 

III. Сведения об исполнении бюджета проекта
	№ п/п
	Наименование 

мероприятия
	Плановый объем финансового обеспечения на 2023 год, тыс. руб.
	Исполнение за 

9 мес. 2023 г.
(накопительным итогом), тыс. руб.
	% 

исполнения
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец» на 2018-2024 годы»

	1.1
	Общий бюджет:
	280 588
	128 991
	46
	Дата окончания работ по договорам, заключенным на благоустройство дворовых территорий – 01.11.2023

	1.2
	Внебюджетное финансирование
	–
	–
	–
	–

	2
	Цифровизация городского хозяйства  в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец» на 2018-2024 годы»

	2.1
	Общий бюджет
	2 688
	2 685
	100
	

	2.2
	Внебюджетное финансирование
	–
	–
	–
	–

	3
	Благоустройство общественных территорий муниципального образования

	3.1
	Общий бюджет
	48 332
	24 985
	52
	Заключен муниципальный контракт 07.02.2023 на выполнения работ по благоустройству общественной территории сквера по ул. Архангельской в рамках капитального ремонта объекта: «Сквер по ул. Архангельской, д. 46, 62, 68», окончание выполнения работ – 31.12.2023 года. В настоящее время работы ведутся

	3.2
	Внебюджетное финансирование
	–
	–
	–
	–

	
	ИТОГО:
	331 608
	156 661
	47
	


IV. Ключевые риски, проблемные вопросы при реализации проекта

–
