ОТЧЕТ 

об итогах реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» 

за 9 месяцев 2023 года

на территории г. Череповца 
региональный/муниципальный проект ««Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Вологодская область)»»

I. Анализ достижения целевых показателей конечного результата
	№ п/п
	Наименование

показателя, ед. изм.
	Плановое значение на конец года
	Фактическое значение за 9 месяцев 2023 года (накопительным 

итогом)
	%

достижения
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Подключение комплексов мониторинга транспортного потока к электроснабжению (устройство недостающих средств организации и регулирования дорожного движения) (2 очередь, 2 этап), шт.
	6
	6
	100%
	

	2
	Разработка и внедрение программного обеспечения ИТС, шт. ПО
	3
	3
	100%
	

	3
	Подключение периферийных устройств мониторинга параметров транспортного потока к муниципальной сети передачи данных, шт. комплексов мониторинга
	65
	33
	51%
	

	4
	Модернизация подсистемы видеонаблюдения, детектирования дорожно-транспортных происшествий и чрезвычайных ситуаций в части размещения на улично-дорожной сети камер видеонаблюдения с применением алгоритмов машинного зрения для получения данных транспортного потока, шт. камер
	21
	12
	57%
	

	5
	Размещение на улично-дорожной сети автоматической дорожной метеостанции, шт.
	1
	1
	100%
	

	6
	Поставка контроллеров дорожных
	4
	0
	0%
	


II. Информация о выполнении мероприятий по реализации проекта
–
III. Сведения об исполнении бюджета проекта
	№ п/п
	Наименование 

мероприятия
	Плановый объем финансового обеспечения, тыс. руб.
	Исполнение за 

9 месяцев 2023 года

(накопительным итогом), тыс. руб.
	% 

исполнения
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Подключение комплексов мониторинга транспортного потока к электроснабжению

	1.1
	Общий бюджет
	1 154,55
	1 154,55
	100,0%
	

	1.2
	Внебюджетное финансирование
	0
	0
	0%
	-

	2
	Разработка и внедрение программного обеспечения ИТС; Подключение периферийных устройств мониторинга параметров транспортного потока к муниципальной сети передачи данных; Модернизация подсистемы видеонаблюдения, детектирования дорожно-транспортных происшествий и чрезвычайных ситуаций в части размещения на улично-дорожной сети камер видеонаблюдения с применением алгоритмов машинного зрения для получения данных транспортного потока; Размещение на улично-дорожной сети автоматической дорожной метеостанции

	2.1
	Общий бюджет
	40 199,63
	31 488,68
	78,3%
	-

	2.2
	Внебюджетное финансирование
	0
	0
	0%
	-

	3
	Поставка контроллеров дорожных

	3.1
	Общий бюджет
	1 817,33
	0
	0%
	-

	3.2
	Внебюджетное финансирование
	0
	0
	0%
	-

	
	ИТОГО:
	43 175,95
	32 643,23
	75,6%
	-


IV. Ключевые риски, проблемные вопросы при реализации проекта

	№ п/п
	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта
	Краткое описание риска
	Предлагаемые 
решения

	1
	2
	3
	4

	1.
	–
	–
	–


