ОТЧЕТ
об итогах реализации национального проекта «Жилье и городская среда» 
за 9 месяцев 2023 года на территории г. Череповца
региональный/муниципальный проект «Жилье»

I. Анализ достижения целевых показателей конечного результата.

	№ п/п
	Наименование
показателя, ед. изм.
	Плановое значение на конец 2023 года
	Фактическое значение за 9 мес. 2023 г. (накопительным 
итогом)
	%
достижения
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Реализация мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства, единица
	2
	0
	0
	Заключены муниципальные контракты на выполнение работ:
- по строительству объекта «Магистральные сети для застройки восточной части Зашекснинского района (Теплосеть)» (срок исполнения работ с 01.04.2023 по 15.12.2023) и проведению строительного контроля;
- по строительству объекта «Улица Рыбинская на участке от улицы Монтклер до Октябрьского пр.» (срок исполнения работ с 01.04.2023 по 30.06.2024) и проведению строительного контроля.
В настоящее время ведутся работы по строительству данных объектов

	2
	Ввод в действие жилых домов, тыс. кв.м.
	95,0
	87,7
	92,3
	Согласно запланированным объемам



II. Информация о выполнении мероприятий по реализации проекта
–

III. Сведения об исполнении бюджета проекта
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Плановый объем финансового обеспечения на 2023 год, тыс. руб.
	Исполнение за 9 мес. 2023 г. (накопительным итогом), тыс. руб. 
	% 
исполнения
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Реализация мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства: «Магистральные сети для застройки во-сточной части Зашекснинского района (Теплосеть)»

	1.1
	Общий бюджет
	118 331,86
	1 670,47
	1,41%
	Заключен муниципальный контракт 20.02.2023 на выполнения работ по строительству объекта «Магистральные сети для застройки восточной части Зашекснинского района (Теплосеть)», со сроком исполнения работ с 01.04.2023 по 15.12.2023.
Заключен муниципальный контракт на проведение строительного контроля 02.03.2023

	1.2
	Внебюджетное финансирование
	–
	–
	–
	–

	2
	Реализация мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства: «Улица Рыбинская на участке от улицы Монтклер до Октябрьского пр.»

	2.1
	Общий бюджет
	198 726,96
	196 082,55
	98,67
	Заключен муниципальный контракт 01.03.2023 на выполнения работ по строительству объекта «Улица Рыбинская на участке от улицы Монтклер до Октябрьского пр.», со сроком исполнения работ с 01.04.2023 по 30.06.2024. Заключен муниципальный контракт на проведение строительного контроля 15.03.2023

	2.2
	Внебюджетное финансирование
	–
	–
	–
	–

	
	ИТОГО:
	317 058,82
	197 753,02
	[bookmark: _GoBack]62,37
	



IV. Ключевые риски, проблемные вопросы при реализации проекта
Проблемные вопросы и риски отсутствуют.

