ОТЧЕТ
об итогах реализации национального проекта «Культура» 

за 9 месяцев 2023 года

на территории г. Череповца 

региональный/муниципальный проект «Культурная среда»

I. Анализ достижения целевых показателей конечного результата
	№ п/п
	Наименование

показателя, ед. изм.
	Плановое значение на конец года
	Фактическое значение за отчетный период (накопительным 
итогом)
	%

достижения
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Реконструкция и капитальный ремонт муниципальных музеев
	1
	0
	-
	Ведутся работы (выполнены на 92%) в рамках заключенного 28.06.2022 муниципального контракта на выполнение капитального ремонта «МАУК «ЧерМО» (здание ул. Коммунистов,42)», со сроком окончания работ 30.11.2023

	2
	Число посещений культурных мероприятий, тыс. чел.
	1614,03
	1408,559
	87,2
	Результат по итогам 2023 года


II. Информация о выполнении мероприятий по реализации проекта
–
III. Сведения об исполнении бюджета проекта
	№ п/п
	Наименование 

мероприятия
	Плановый объем финансового обеспечения, тыс. руб.
	Исполнение за 
9 мес. 2023 г.
(накопительным итогом), тыс. руб. 
	% 

исполнения
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Реконструкция и капитальный ремонт муниципальных музеев/«МАУК «ЧерМО» (здание ул. Коммунистов,42)» (капитальный ремонт)»

	1.1
	Общий бюджет
	15 083,6
	2 873,6
	19
	Ведутся работы (выполнены на 92%) в рамках заключенного 28.06.2022 муниципального контракта на выполнение капитального ремонта «МАУК «ЧерМО» (здание ул. Коммуни-стов,42)», со сроком окончания работ 30.11.2023

	1.2
	Внебюджетное финансирование
	-
	-
	-
	-

	
	ИТОГО:
	15 083,6
	2 873,6
	19
	-


IV. Ключевые риски, проблемные вопросы при реализации проекта

Проблемные вопросы и риски отсутствуют.
