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1. Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) 
Программы, сведения о порядке сбора информации и методике расчета
 целевых показателей (индикаторов)

Муниципальная программа: «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2022 - 2025 годы» утверждена постановлением мэрии города от 26.10.2021 № 4132 (в редакции постановления мэрии города от 20.12.2022 № 3643) (далее - Программа).
Ответственный исполнитель Программы: комитет по управлению имуществом города (далее - КУИ).
Цель Программы: развитие социальной, коммунальной, транспортной инфраструктур для повышения уровня и качества жизни населения города.
Задачи Программы:
· строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: дорожное хозяйство, образование, физическая культура и спорт, коммунальное хозяйство, культура, другие вопросы в области национальной экономики, благоустройство;
· капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: образование, дорожное хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, культура, другие общегосударственные вопросы, другие вопросы в области национальной экономики; физическая культура и спорт, национальная безопасность и правоохранительная деятельность;
· организация и контроль проведения работ по капитальному строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности.
Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) Программы, сведения о порядке сбора информации и методике расчета значений целевых показателей (индикаторов) за 2022 год представлены в таблице 1 «Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)» и 1а «Сведения о порядке сбора информации и методике расчета значений целевых показателей (индикаторов) Программы».

2. Результаты реализации основных мероприятий Программы

В 2022 году реализация основных мероприятий Программы обеспечила достижение следующих результатов:
2.1. В рамках решения задачи «Строительство, реконструкция и модернизация объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: дорожное хозяйство, образование, физическая культура и спорт, коммунальное хозяйство, культура, другие вопросы в области национальной экономики, благоустройство» введены в эксплуатацию 17 объектов:
- дорожное хозяйство – 4 объекта: «Северная объездная дорога»; «Внутриквартальные проезды в 103 мкр.»; «Автобусные остановки на Северном шоссе»; «Внутриквартальные проезды»;
- образование – 2 объекта: «Детский сад в 103 мкр. на 220 мест»; «Детский сад в 105 мкр. на 420 мест»;
- физическая культура и спорт – 2 объекта: «Спортивные площадки для воркаут» (МАОУ «СОШ № 29»; напротив дома Юбилейная,22; Гритинская горка; МАОУ «СОШ № 6» и парк Серпантин; МАОУ «СОШ № 15»); «Скейт-парк»;
- другие вопросы в области национальной экономики – 2 объекта: «Здание территориального органа власти «Управа»; «Набережная в районе Соборной горки. Берегоукрепление»;
- благоустройство – 7 объектов:
«Сквер по ул. Годовикова (на участке от ул. Раахе до ул. Ленинградской)»; 
«Тротуары по ул. Архангельская, 48 и 48а и ул. К. Белова, 38»; 
«Сквер по ул. Моченкова»; 
«Сквер по ул. Ветеранов»; 
«Благоустройство территории между МУП «Санаторий «Адонис» и очистными сооружениями МУП «Водоканал»; 
«Благоустройство сквера по ул. Вологодской у дома № 3»; 
«Сети наружного освещения» (Проезд между домами №19 и №21, 19а и 23 по ул. Годовикова, ул. Городецкой д. 8- д. 16; у «Управа» Архангельская, 76; ул. Липецкая (второй этап) и многодетные (2 этап); ул. Рыбинская, 26 (проезд к д/с); проезд к Вектору, ул. Стройиндустрии; улицы Бардина, 12 и Ленина, Металлургов 57; внутриквартальное освещение ул. Ленина, 130 и 134, ул. Металлургов, 53, ул. Жукова, 3а и Гагарина, 16; улицы Ленина 155, 159а, у д/с № 59; ул. Молодёжная,8, школа № 33, ул. Ветеранов, 3-11; Северное шоссе, 7,13, 17, 21 и стадион школы № 29; ул. Краснодонцев, 112; тротуар с западной стороны д/с № 29 по пр. Победы, 157; тротуар от ул. К. Беляева, 32 до пр. Победы, 163; проезд вдоль домов по ул. Красная 20, 22, 24; территория сквера имени Н.В. Гоголя; сквер в 22 мкр. в районе дома ул. Архангельская, 48, 48а).
2.2. В рамках решения задачи «Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: образование, дорожное хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, культура, другие общегосударственные вопросы, другие вопросы в области национальной экономики; физическая культура и спорт, национальная безопасность и правоохранительная деятельность» завершены работы на 1 объекте по сфере дорожное хозяйство: строительно-монтажные работы по капитальному ремонту объекта: «Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях» (Капитальный ремонт автомобильных дорог. Устройство недостающих средств организации и регулирования дорожного движения.).
2.3. В рамках решения задачи «Организация и контроль проведения работ по капитальному строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности»:
- ввод в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации по итогам 2022 года достигнут на 94,4% из 100%;
- выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) итогам 2022 года достигнут на 33,3% из 100%.
Сведения о степени выполнения основных мероприятий Программы за 2022 год представлены в таблице 2 «Сведения о степени выполнения основных мероприятий Программы».





3. Результаты использования бюджетных ассигнований городского бюджета
 и иных средств на реализацию Программы

Отчет об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета на реализацию Программы за 2022 год представлен в таблице 3.
	Информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы города представлена в таблице 4.

4. Сведения о результатах мероприятий внутреннего и внешнего 
муниципального финансового контроля (при наличии) в отношении Программы 

Мероприятия внутреннего и внешнего муниципального финансового контроля в отношении Программы в 2022 году не проводились.

5. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы 
и информация о внесенных ответственным исполнителем в 2022 году
 изменениях в Программу с указанием причин

При реализации в 2022 году Программы освоение средств в целом за счет федерального, областного, городского бюджетов составило 94,9%, в том числе за счет средств городского бюджета – 87,0%, за счет средств федерального бюджета – 100,0%;
 за счет средств областного бюджета – 99,3%.
При проведении анализа Программы были выявлены основные факторы, повлиявшие на ход реализации Программы такие как:
- по объекту капитального строительства «Улица Краснодонцев на участке от ул. Олимпийской до ул. Каштановой» – в связи с изменением вида работ на капитальный ремонт, контракт на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям в 2023 году будет расторгнут;
- по объекту капитального строительства «Шекснинский проспект на участке от ул. Рыбинской до Южного шоссе» – уточнена стоимость выполнения работ в связи с внесением изменений в проектную документацию, муниципальный контракт расторгнут по соглашению сторон, произведена оплата за фактически выполненные работы;
- по объекту капитального строительства «Октябрьский проспект от границы города до Южного шоссе» – в связи с переносом срока выполнения работ по строительству проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий перенесено на более поздний период;
- по объекту капитального ремонта «Мост через реку Серовку» – в связи с уточнением стоимости выполнения работ по капитальному ремонту объекта стоимость проведения государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости уменьшилась. Оплата произведена за подготовку материалов по оценке воздействия на водные биоресурсы и среду их обитания, включая расчет прогнозируемого ущерба рыбным запасам при производстве работ и за проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости в соответствии с заключенными муниципальными контрактами;
- по объекту капитального ремонта «Капитальный ремонт Октябрьского моста через реку Шексну» – в связи с переносом срока выполнения работ по капитальному ремонту моста, осуществление технологического присоединения к электрическим сетям перенесено на более поздний период;
- по объекту капитального ремонта «Улица Мира (от пр. Победы до ул. Устюженской)» – в связи с переносом срока выполнения работ по капитальному ремонту объекта, осуществление технологического присоединения к электрическим сетям перенесено на более поздний период;
- по объектам капитального ремонта: «Перекресток ул. Архангельская - пр. Победы» и «Сквер по ул. Архангельской, д. 46, 62, 68» – в связи с уточнением стоимости выполнения работ по капитальному ремонту объекта стоимость проведения государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости уменьшилась, оплата произведена в соответствии с заключенным муниципальным контрактом;
- по объекту капитального ремонта «Улица Краснодонцев на участке от ул. Олимпийская до ул. Семенковской» – в связи с уточнением стоимости выполнения работ по капитальному ремонту объекта стоимость проведения государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости уменьшилась, осуществление технологического присоединения к электрическим сетям будет произведено по завершению строительства объекта (2024 год);
- по объекту капитального ремонта «Здание по адресу: ул. Сталеваров, 22» – в связи с отставанием от графика производства, работы по объекту выполнены не в полном объеме (подрядчик готовит обращение в суд на продление срока исполнения по контракту), завершение работ по капитальному ремонту (3 этап) планируется осуществить в 2023 году;
- по объекту капитального строительства «Магистральные сети для застройки восточной части Зашекснинского района (Теплосеть) – в связи с внесением изменений в проектную документацию проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий перенесено на 2023 год;
- по объекту капитального строительства «Кладбище № 5» – в связи с отставанием от графика производства работ средства освоены не в полном объеме в рамках заключенного переходящего контракта на строительство объекта со сроком окончания работ в 2023 году, выполнение и оплата технологического присоединения к электрическим сетям будет произведено по окончанию строительства объекта;
- по объекту капитального строительства «Сквер по ул. Моченкова» - в связи с уточнением стоимости работ в соответствии с проектной документацией и уменьшением цены муниципального контракта оплата произведена за фактически выполненные работы;
- по объектам капитального строительства: «Благоустройство территории между МУП «Санаторий «Адонис» и очистными сооружениями МУП «Водоканал», «Тротуары», «Сквер по ул. Ветеранов», «Спортивные площадки для воркаут» – в связи с уточнением стоимости выполнения работ в соответствии с проектной документацией и уменьшением цены муниципальных контрактов (муниципальные контракты расторгнуты), оплата произведена за фактически выполненные работы; 
- по объекту капитального ремонта «Благоустройство набережной от ул. Университетской до Октябрьского моста» – в связи с внесением изменений в состав проведения научно-исследовательских археологических работ (уменьшение площади исследования и раскопки) цена контракта уменьшилась (муниципальный контракт расторгнут), оплата произведена за фактически выполненные работы;
- по объекту капитального строительства «Детский сад в 103 мкр.» – в связи с внесением изменений в проектную документацию цена муниципального контракта на строительство уменьшилась, оплата произведена за фактически выполненные работы (муниципальный контракт расторгнут);
 - по объекту капитального ремонта «МАУК «ЧерМО» структурное подразделение «Мемориальный дом-музей Верещагиных» (ул. Социалистическая, 28)» – в связи со срывами сроков выполнения работ подрядной организацией подготовка научно-реставрационного отчета, окончательная оплата за технический и авторский надзоры переносится до окончания выполнения работ по объекту;
- по объекту капитального строительства «Физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа» – в связи с уточнением количества ФОКотов и уточнением стоимости выполнения работ средства не были освоены в полном объеме, оплата произведена в соответствии с заключенным муниципальным контрактом;
- по обеспечению создания условий для реализации муниципальной программы отклонение показателя МАУ «Череповец-Проект» по субсидии на иные цели обусловлено по причине переноса выполнения работ на более поздний период в связи с тем, что исполнитель не смог обеспечить выполнение в заявленные сроки работы по объектам: «Ангар для технического обслуживания и ремонта трамвайных вагонов» (выполнение инженерно-геологических изысканий, разработка проектной документации, разработка и согласование проекта санитарно-защитной зоны), «Скейт-парк» (разработку проектно-сметной документации); отсутствие необходимости выполнения проекта межевания территории в 2022 году по объектам: «Магистральные сети для застройки восточной части Зашекснинского района (Теплосеть)», «Северная объездная дорога», «Планировка и межевание территории 110 мкр.» (проект планировки территории МАУ «Череповец-Проект» разрабатывает самостоятельно в рамках муниципального задания).
При проведении анализа муниципальной программы были выявлены основные факторы, повлиявшие на ход реализации Программы в части исполнения городского бюджета такие как:
- по объектам капитального строительства «Шекснинский проспект на участке от ул. Рыбинской до Южного шоссе» и «Детский сад в 103 мкр.» уменьшились цены по контрактам на строительство объектов в связи с внесением изменений в проектную документацию, муниципальные контракты расторгнуты по соглашению сторон;
- по объекту капитального ремонта «Благоустройство набережной от ул. Университетской до Октябрьского моста» цена контракта уменьшилась в связи с внесением изменений в состав проведения научно-исследовательских археологических работ (уменьшение площади исследования и раскопки);
- из-за отставания от графика производства, работы по объекту капитального ремонта «Здание по адресу: ул. Сталеваров, 22» выполнены не в полном объеме (подрядчик готовит обращение в суд на продление срока исполнения по контракту), завершение работ по капитальному ремонту (3 этап) планируется осуществить в 2023 году;
- по объекту капитального строительства «Кладбище № 5» средства освоены не в полном объеме в связи с отставанием от графика производства работ ООО «СК «Вектор»;
- по обеспечению создания условий для реализации муниципальной программы отклонение показателя МАУ «Череповец-Проект» по субсидии на иные цели обусловлено причиной переноса выполнения работ на более поздний период и отсутствием необходимости выполнения проекта межевания территории в 2022 году.
	В постановление мэрии города от 26.10.2021 № 4132 «Об утверждении муниципальной программы «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2022-2025 годы» в течении 2022 года были внесены следующие изменения:
1. Постановлением мэрии города от 08.02.2022 № 250 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 26.10.2021 № 4132» внесены изменения в части:
- финансирования за счет средств городского и областного бюджетов на 2022 год по объектам капитального строительства и капитального ремонта;
- целевых показателей (индикаторов) Программы на 2022 год в части объектов капитального строительства.
2. Постановлением мэрии города от 02.03.2022 № 469 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 26.10.2021 № 4132» внесены изменения в части:
- финансирования за счет средств городского и областного бюджетов на 2022-2023 годы по объектам капитального строительства, за счет средств городского и областного бюджетов на 2022 год по объектам капитального ремонта;
- целевых показателей (индикаторов) Программы на 2022-2024 года в части объектов капитального строительства, на 2022 год в части объектов капитального ремонта;
- сведений о порядке сбора информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) Программы.
3. Постановлением мэрии города от 03.06.2022 № 1610 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 26.10.2021 № 4132» внесены изменения в части:
- финансирования за счет средств городского, областного и федерального бюджетов на 2022 год по объектам капитального строительства и капитального ремонта, за счет средств городского бюджета на 2022-2024 годы в части МКУ «УКСиР», за счет средств городского бюджета на 2022 год в части МАУ «Череповец-Проект»;
- целевых показателей (индикаторов) Программы на 2022 года в части объектов капитального строительства и капитального ремонта, на 2024 год в части объектов капитального ремонта;
- выделения в отдельные показатели МАУ «Череповец-Проект»: «Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к подготовке и/или разработке проектно-сметной документации (включая экспертизу)» и «Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к разработке проектно-сметной документации и/или подготовке проекта планировки территории собственными силами в рамках выполнения муниципального задания»;
- добавления основного мероприятия 9 «Реализация регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры» (федеральный проект «Развитие туристической инфраструктуры»)».
4. Постановлением мэрии города от 10.06.2022 № 1707 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 26.10.2021 № 4132» в части финансирования по объекту «Шекснинский проспект на участке от ул. Рыбинской до Южного шоссе». 
5. Постановлением мэрии города от 15.07.2022 № 2097 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 26.10.2021 № 4132» внесены изменения в части:
- финансирования за счет средств городского, областного бюджетов на 2022-2024 годы по объектам капитального строительства, за счет средств городского бюджета на 2022-2024 годы и областного бюджета на 2023-2024 годы по объектам капитального ремонта;
- финансирования за счет средств городского бюджета на 2022 год в части МКУ «УКСиР», на 2022-2023 годы в части МАУ «Череповец-Проект», за счет средств городского бюджета на 2022 год по обеспечению создания условий для реализации Программы управлением по делам культуры мэрии;
- целевых показателей (индикаторов) Программы на 2022 - 2024 годы в части объектов капитального строительства (показатели 1 и 2); на 2022 и 2024 годы в части объектов капитального ремонта (показатели 1 и 3); на 2022 - 2024 годы в части показателя 6 (количество объектов муниципальной собственности, запланированных к подготовке и / или разработке проектно-сметной документации (включая экспертизу) и показателя 7 (количество объектов муниципальной собственности, запланированных к разработке проектно-сметной документации и/или подготовке проекта планировки территории собственными силами в рамках выполнения муниципального задания);
- основного мероприятия «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы» включен соисполнитель (управление по делам культуры мэрии) для выполнения работ (по иным целям) – 1 проект.
6. Постановлением мэрии города от 23.09.2022 № 2785 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 26.10.2021 № 4132» внесены изменения в части:
- финансирования за счет средств городского, областного бюджетов на 2022-2023 годы по объектам капитального строительства; за счет средств городского бюджета на 2022 год по объектам капитального ремонта;
- целевых показателей (индикаторов) Программы на 2023 год в части объектов капитального строительства (показатели 1 и 2), на 2022 год в части объектов капитального ремонта (показатели 1 и 3), на 2022 - 2024 годы в части показателя 7 (количество объектов муниципальной собственности, запланированных к разработке проектно-сметной документации и/или подготовке проекта планировки территории собственными силами в рамках выполнения муниципального задания).
7. Постановлением мэрии города от 01.11.2022 № 3198 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 26.10.2021 № 4132» внесены изменения в части:
- финансирования за счет средств городского бюджета на 2022 год по объектам капитального строительства, за счет средств городского бюджета на 2022-2024 годы, федерального бюджета на 2023-2024 годы и областного бюджета на 2024 год по объектам капитального ремонта;
- финансирования за счет средств городского бюджета на 2022 год в части МКУ «УКСиР», МАУ «Череповец-Проект»;
- целевых показателей (индикаторов) Программы на 2022 и 2024 годы в части объектов капитального ремонта (показатели 1 и 3); на 2022 год в части показателя 6 (количество объектов муниципальной собственности, запланированных к подготовке и / или разработке проектно-сметной документации (включая экспертизу);
- ожидаемого результата реализации муниципальной программы в части объектов капитального ремонта уменьшился на 3 объекта и составил 7 объектов. 
[bookmark: _Hlk30496644]8. Постановлением мэрии города от 20.12.2022 № 3643 «О внесении изменений в постановление мэрии города от 26.10.2021 № 4132» внесены изменения в части:
- финансирования за счет средств городского и областного бюджетов на 2022 год по объектам капитального строительства, за счет средств городского бюджета на 2022 год по объектам капитального ремонта, в части МКУ «УКСиР» и МАУ «Череповец-Проект»;
- целевых показателей (индикаторов) Программы на 2022 год в части объектов капитального ремонта (показатель 1), на 2023 год в части объектов капитального строительства (показатель 1), на 2022-2024 годы в части объектов капитального строительства (показатель 2); на 2022 год в части показателя 6 (количество объектов муниципальной собственности, запланированных к подготовке и / или разработке проектно-сметной документации (включая экспертизу), показателя 7 (количество объектов муниципальной собственности, запланированных к разработке проектно-сметной документации и/или подготовке проекта планировки территории собственными силами в рамках выполнения муниципального задания).


[bookmark: _GoBack]
6. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией
 Программы 

Согласно протоколу заседания комиссии по рассмотрению системы сбалансированных целевых показателей и докладов «О результатах и основных направлениях деятельности» участников процесса планирования от 19.09.2022 № 28 муниципальная программа «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2022 - 2025 годы», утвержденная постановлением мэрии города от 26.10.2021 № 4132 с 01.01.2023 считается досрочно прекратившей свое действие в связи с разработкой новой муниципальной программы «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры, капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2023-2030 годы, утвержденной постановлением мэрии города от 24.10.2022 № 3080 .
На основании проведенного анализа муниципальной программы необходимо внесение изменений в части дополнения задачи «Ремонт объектов муниципальной собственности, в том числе по сферам: благоустройство».

7. Результаты оценки эффективности Программы за 2022 год.

Оценка эффективности Программы рассчитана на основании данных таблицы 1 «Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)».
7.1. Оценка достижения плановых значений целевых показателей и индикаторов реализации Программы:
1). По показателю «Количество объектов муниципальной собственности, утвержденных в перечнях объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта»:
[bookmark: _Hlk132193394]Пi = 44/51х100% = 86,3% - неэффективное выполнение показателя,
в том числе:
-капитальное строительство, реконструкция, модернизация
[bookmark: _Hlk132193678]Пi = 26/30х100% = 86,7% - неэффективное выполнение показателя;
- капитальный ремонт
Пi = 18/21х100% = 85,7% - неэффективное выполнение показателя.
2). По показателю «Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к сдаче в эксплуатацию по капитальному строительству, реконструкции и модернизации»:
[bookmark: _Hlk132193895][bookmark: _Hlk132193713]Пi = 17/18х100% = 94,4% - неэффективное выполнение показателя,
в том числе по сферам:
-дорожное хозяйство
[bookmark: _Hlk132193771]Пi = 4/4х100% = 100,0% - эффективное выполнение показателя; 
- образование 
Пi = 2/2х100% = 100,0% - эффективное выполнение показателя;
- физическая культура и спорт
Пi = 2/2х100% = 100,0% - эффективное выполнение показателя;
- другие вопросы в области национальной экономики
Пi = 2/2х100% = 100,0% - эффективное выполнение показателя;
- благоустройство
Пi = 7/8х100% = 87,5% - неэффективное выполнение показателя.
3). По показателю «Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к завершению капитального ремонта»:
Пi = 1/3х100% = 33,3% - неэффективное выполнение показателя,
в том числе по сферам:
- дорожное хозяйство
Пi = 1/1х100% = 100,0% - эффективное выполнение показателя;

-культура
Пi = 0/1х100% = 0,0 %- неэффективное выполнение показателя;
- другие вопросы в области национальной экономики
Пi = 0/1х100% = 0,0 % - неэффективное выполнение показателя.
4). По показателю «Удельный вес объектов муниципальной собственности, сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и модернизации, к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации»:
Пi = 94,4/100х100 = 94,4% - неэффективное выполнение показателя.
5). По показателю «Удельный вес объектов муниципальной собственности, на которых завершен капитальный ремонт, к общему числу объектов, запланированных к завершению капитального ремонта)»:
Пi = 33,3/100х100% = 33,3% - неэффективное выполнение показателя.
6). По показателю «Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к подготовке и / или разработке проектно-сметной документации (включая экспертизу)
Пi = 21/26х100% = 80,8% - неэффективное выполнение показателя.
7.2. Оценка эффективности реализации Программы производится на основании анализа достижения конечных результатов муниципальной программы и осуществляется по итогам каждого календарного года реализации муниципальной программы и в целом по итогам муниципальной программы.
В целях оценки эффективности реализации Программы устанавливаются следующие критерии:
если значение Пэф равно 95% и выше, то уровень реализации муниципальной программы оценивается как высокий;
если значение Пэф ниже 95%, то уровень эффективности реализации муниципальной программы оценивается как неудовлетворительный.
Пэф =	(86,3+86,7+85,7+94,4+100,0+100,0+100,0+100,0+87,5+33,3+100,0+0,0+0,0+ 94,4+33,3+80,8+100,0)/17= 75,4%.
Таким образом, уровень эффективности реализации Программы оценивается как неудовлетворительный. 
Выполнение программы не достигнуто значения не ниже 95% в связи со срывом подрядчиками сроков контрактов и строительством объектов с отставанием от графика производства работ, с ненадлежащим исполнением обязательств подрядными организациями, с внесением изменений в проектно-сметную документацию, переносов сроков выполнения работ на более поздний период.
7.3. Оценка степени достижения запланированного уровня затрат.
Фактически произведенные затраты на реализацию основных мероприятий Программы сопоставляются с их плановым значением и рассчитываются по формуле:
ЭБ=БИ/БУ*100%, где:
ЭБ - значение индекса степени достижения запланированного уровня затрат;
БИ - кассовое исполнение бюджетных расходов по обеспечению реализации мероприятий Программы;
БУ - лимиты бюджетных обязательств.
ЭБ = 2 339 675,2 тыс. руб. /2 465 866,6 тыс. руб. х 100% = 94,9%

8. Сведения об участии в сфере реализации Программы субъекта бюджетного планирования в отчетном 2022 году в федеральных, целевых программах, государственных программах Российской Федерации, Вологодской области с целью привлечения дополнительных средств вышестоящих бюджетов

По основному мероприятию 1: «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности» было осуществлено привлечение дополнительных средств вышестоящих бюджетов в рамках:
[bookmark: _Hlk132197502]- подпрограммы 1 «Развитие общего и дополнительного образования детей»  и подпрограммы 3 «Содействие созданию в Вологодской области (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» Государственной программы «Развитие образования Вологодской области на 2021-2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 28.01.219 № 74 «О государственной программе «Развитие образования Вологодской области на 2021-2025 годы»;
- подпрограммы «Автомобильные дороги» государственной программы «Дорожная сеть и транспортное обслуживание в 2021 - 2025 годах», утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 25.03.2019 № 286 «Об утверждении государственной программы Вологодской области «Дорожная сеть и транспортное обслуживание в 2021 - 2025 годах».
По основному мероприятию 3: «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы» 3.2.2 выполнение работ (по иным целям) было осуществлено привлечение дополнительных средств вышестоящих бюджетов в рамках государственной программы Вологодской области «Развитие культуры, туризма и архивного дела Вологодской области на 2021-2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Вологодской области «Об утверждении государственной программы Вологодской области «Развитие культуры, туризма и архивного дела Вологодской области на  2021-2025 годы» от 27.05.2019 № 495. 
По основному мероприятию 4: «Реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Вологодской области» (федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»)» было осуществлено привлечение дополнительных средств вышестоящих бюджетов в рамках (национальный проект «Безопасные качественные дороги»):
- государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» от 20.12.2017 № 1596;
[bookmark: _Hlk132199963]- государственной программы Вологодской области «Дорожная сеть и транспортное обслуживание в 2021 - 2025 годах», утвержденная постановлением Правительства Вологодской области «Об утверждении государственной программы Вологодской области «Дорожная сеть и транспортное обслуживание в 2021 - 2025 годах» от 25.03.2019 №  286.
По основному мероприятию 7: Реализация регионального проекта «Культурная среда» (федеральный проект «Культурная среда») было осуществлено привлечение дополнительных средств вышестоящих бюджетов в рамках государственной программы Вологодской области «Развитие культуры, туризма и архивного дела Вологодской области на 2021-2025 годы», утвержденной постановлением Правительства Вологодской области «Об утверждении государственной программы Вологодской области «Развитие культуры, туризма и архивного дела Вологодской области на 2021-2025 годы» от 27.05.2019 № 495 (национальный проект «Культура»).
По основному мероприятию 9: Реализация регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры» (федеральный проект «Развитие туристической инфраструктуры») было осуществлено привлечение дополнительных средств вышестоящих бюджетов в рамках (национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства»):
[bookmark: _Hlk132199763][bookmark: _Hlk132199803]- государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» подпрограмма «Туризм», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» от 15.04.2014 № 316;
[bookmark: _Hlk132200116]государственной программы Вологодской области «Развитие культуры, туризма и архивного дела Вологодской области на 2021-2025 годы», утвержденная постановлением Правительства Вологодской области «Об утверждении государственной программы Вологодской области «Развитие культуры, туризма и архивного дела Вологодской области на 2021-2025 годы» от 27.05.2019 № 495.  
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Таблица 1
Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов)

	№ п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора) 
Программы
	Ед. 
измерения
	Значение показателя (индикатора) муниципальной программы, подпрограммы
	Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года, недостижения или перевыполнения планового значения показателя (индикатора) на конец т.г., других изменений по показателям

	
	
	
	2021 год
	2022 год
	

	
	
	
	
	план
	факт 
	% исполнения 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Количество объектов муниципальной собственности, утвержденных в перечнях объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта, в том числе: 
- капитальное строительство, реконструкция, модернизация;























-  капитальный ремонт
	штук






штук

























штук
	61






48

























13
	51






30

























21
	44






26

























18
	86,3






86,7

























85,7
	Причины отклонений указаны у строк:
-  капитальное строительство, реконструкция, модернизация;
- капитальный ремонт.



Причины отклонений по объектам: 
- «Улица Рыбинская на участке от ул. Монтклер до Октябрьского пр.» в виду строительства объекта без деления проектной документации на этапы, проведение повторной государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий не требуется; 
- «Октябрьский проспект от границы города до Южного шоссе» – в связи с переносом срока выполнения работ по строительству проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий перенесено на более поздний период; 
- «Магистральные сети для застройки восточной части Зашекснинского района (Теплосеть)» - в связи с внесением изменений в проектную документацию проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий перенесено на 2023 год;
 - «Парковка у Тропы здоровья в Зашекснинском районе» - в связи необходимостью проверки правильности проектного решения, на объекте ведутся работы по наблюдению специалистами технического надзора (геодезистами), завершение строительства планируется в 2023 году.
Причины отклонений по объектам:
«Капитальный ремонт Октябрьского моста через реку Шексну» – в связи с переносом срока выполнения работ по капитальному ремонту моста, осуществление технологического присоединения к электрическим сетям перенесено на более поздний период;
- «Здание по адресу: ул. Сталеваров, 22» - в связи с отставанием от графика производства, работы по объекту выполнены не в полном объеме (подрядчиком подготовлено обращение в суд на продление срока исполнения по контракту), завершение работ по капитальному ремонту (3 этап) планируется осуществить в 2023 году;
- «МАУК «ЧерМО» структурное подразделение «Мемориальный дом-музей Верещагиных» (ул. Социалистическая, 28)» - в связи со срывами сроков выполнения работ подрядной организацией подготовка научно-реставрационного отчета, окончательная оплата за технический и авторский надзоры переносится до окончания выполнения работ по объекту

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к сдаче в эксплуатацию по капитальному строительству, реконструкции и модернизации, в том числе по сферам:
	



штук
	



33
	




18
	




17
	




94,4
	


Причина отклонений по объекту указаны разрезе по сфере: 
- благоустройство


	
	- дорожное хозяйство
	штук
	4
	4
	4
	100,0
	-

	
	- образование
	штук
	6
	2
	2
	100,0
	-

	
	- физическая культура и спорт
	штук
	-
	2
	2
	100,0
	-

	
	- коммунальное хозяйство
	штук
	1
	-
	-
	-
	-

	
	- культура
	штук
	-
	-
	-
	-
	-

	
	-другие вопросы в области национальной экономики
	штук
	1
	2
	2
	100,0
	-

	
	- благоустройство
	штук
	21
	8
	7
	87,5
	Причины отклонений по объекту:
 - «Парковка у Тропы здоровья в Зашекснинском районе» в связи необходимостью проверки правильности проектного решения, на объекте ведутся работы по наблюдению специалистами технического надзора (геодезистами), завершение строительства планируется в 2023 году

	3
	Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к завершению капитального ремонта, в том числе по сферам:
	


штук
	


7
	


3
	


1
	


33,3
	


Причина отклонений по объектам указаны разрезе по сферам

	
	- образование
	штук
	-
	-
	-
	-
	-

	
	- дорожное хозяйство
	
	5
	1
	1
	100,0
	-

	
	- жилищно-коммунальное хозяйство
	штук
	-
	-
	-
	-
	-

	
	- культура
	штук
	1
	1
	0
	0,0
	Причины отклонений по объекту:
- «МАУК «ЧерМО» структурное подразделение «Мемориальный дом-музей Верещагиных» (ул. Социалистическая, 28)» - в связи со срывами сроков выполнения работ подрядной организацией подготовка научно-реставрационного отчета, окончательная оплата за технический и авторский надзоры переносится до окончания выполнения работ по объекту

	
	- другие общегосударственные вопросы
	штук
	-
	-
	-
	-
	-

	
	- другие вопросы в области национальной экономики
	штук
	1
	1
	0
	0,0
	Причины отклонений по объекту:
- «Здание по адресу: ул. Сталеваров, 22» - в связи с отставанием от графика производства, работы по объекту выполнены не в полном объеме (подрядчиком подготовлено обращение в суд на продление срока исполнения по контракту), завершение работ по капитальному ремонту (3 этап) планируется осуществить в 2023 году

	
	- физическая культура и спорт
	штук
	-
	-
	-
	-
	-

	
	- национальная безопасность и правоохранительная деятельность
	штук
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Удельный вес объектов муниципальной собственности, сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и модернизации, к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации
	%
	76,7
	100
	94,4
	94,4
	Причины отклонений указаны в пункте 2

	5
	Удельный вес объектов муниципальной собственности, на которых завершен капитальный ремонт, к общему числу объектов, запланированных к завершению капитального ремонта
	%
	100,0
	100
	33,3
	33,3
	Причины отклонений указаны в пункте 3

	6.
	Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к подготовке и / или разработке проектно-сметной документации (включая экспертизу)**
	штук
	-
	26
	21
	80,8
	Причины отклонений:
- выполнение работ перенесено на более поздний период в связи с тем, что исполнитель не смог обеспечить выполнение в заявленные сроки работы по объектам:
«Ангар для технического обслуживания и ремонта трамвайных вагонов» (выполнение инженерно-геологических изысканий, разработка проектной документации, разработка и согласование проекта санитарно-защитной зоны), «Скейт-парк» (разработку проектно-сметной документации);
- отсутствие необходимости выполнения проекта межевания территории в 2022 году по объектам:
«Магистральные сети для застройки восточной части Зашекснинского района (Теплосеть)», «Северная объездная дорога», «Планировка и межевание территории 110 мкр.» (проект планировки территории МАУ «Череповец-Проект» разрабатывает самостоятельно в рамках муниципального задания) 

	7.
	Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к разработке проектно-сметной документации и/или подготовке проекта планировки территории собственными силами в рамках выполнения муниципального задания**
	штук
	-
	20
	20
	100,0
	-


* указаны фактические значения показателей в соответствии с отчетной информацией за 2021 год по муниципальной программе «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2014-2024 годы» (постановление мэрии города от 10.10.2013 № 4813).
** показатели 6 и 7 введены с 2022 года.

Таблица 1а

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета значений целевых показателей (индикаторов) Программы

	№
п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Еди-ница изме-рения
	Определение целевого показателя (индикатора)
	Временные характеристики целевого показателя (индикатора) 
	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору)
	Показатель, используемые в формуле 
	Метод сбора информации, индекс формы отчетности 
	Источник получения данных для расчета показателя (индикатора)
	Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Количество объектов муниципальной собственности, утвержденных в перечнях объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта, в том числе: 



















- капитальное строительство, реконструкция, модернизация;
-  капитальный ремонт
	


















штук










штук



штук
	Характеризует количество объектов (в том числе переходящих), утвержденных в перечнях капитального строительства и ремонтов, на которых запланировано провести капитальное строительство, реконструкцию, модернизацию, капитальный ремонт, в том числе разработку проектно-сметной документации, проведение инженерно-изыскательских работ, экспертизу проекта (без учета объектов, сданных в эксплуатацию в прошедшем году)
	

















на 31.12.2022 года









на 31.12.2022 года

на 31.12.2022 года
	Абсолютный показатель, равный суммарному значению объектов, включенных в Программу, в том числе: объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта, запланированных к проведению в соответствующем году
44










26



18
	


















-










-



-
	


















3










3



3
	Протоколы заседаний экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе, утвержденные перечни объектов капитального строительства и капитальных ремонтов











	

















МКУ
«УКСиР»









МКУ
«УКСиР»


МКУ
«УКСиР»

	2
	Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к сдаче в эксплуатацию по капитальному строительству, реконструкции и модернизации, в том числе по сферам:



	













штук
	Характеризует количество объектов муниципальной собственности, запланированных к сдаче в эксплуатацию в текущем году по капитальному строительству, реконструкции и модернизации
	












на 31.12.2022 года
	Суммарное значение количества объектов капитального строительства, реконструкции и модернизации, планируемых к сдаче в эксплуатацию в текущем году 

17
	



















-



	













3
	Разрешение на ввод в эксплуатацию, акты-приемки передачи, акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости и выполнения работ и затрат (КС-3), муниципальные контракты
	












МКУ
«УКСиР»

	
	- дорожное хозяйство
	штук
	
	на 31.12.2022 года
	4
	
	3
	
	МКУ
«УКСиР»

	
	- образование
	штук
	
	на 31.12.2022 года
	2
	
	3
	
	МКУ
«УКСиР»

	
	- физическая культура и спорт
	штук
	
	на 31.12.2022 года
	2
	
	3
	
	МКУ
«УКСиР»

	
	-другие вопросы в области национальной экономики
	штук
	
	на 31.12.2022 года
	2
	
	3
	
	МКУ
«УКСиР»

	
	- благоустройство
	штук
	
	на 31.12.2022 года
	7
	
	3
	
	МКУ
«УКСиР»


	3
	Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к завершению капитального ремонта, в том числе по сферам:
	















штук
	Характеризует количество объектов муниципальной собственности, на которых в текущем году запланировано завершение капитального ремонта





	













на 31.12.2022 года
	Абсолютный показатель, равный суммарному значению объектов, включенных в Программу, на которых в текущем году запланировано завершение капитального ремонт и работы перешли в стадию завершения»
1
	
















-
	















3
	Документы, подтверждающие стадию «завершения»: акты приема-передачи, акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), муниципальные контракты
	














МКУ
«УКСиР»

	4
	Удельный вес объектов муниципальной собственности, сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и модернизации, к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации
	%
	Характеризует степень охвата объектов муниципальной собственности, сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и модернизации, в отношении общего количества запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции и модернизации
	на 31.12.2022 года
	С=А/В*100%, целевой показатель равен отношению количества объектов муниципальной собственности, фактически сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и модернизации, к общему количеству запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации (значение показателя 2 таблицы 1), умноженному на 100%
17/18*100% =
94,4%
	С – доля объектов муниципальной собственности, сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и модернизации
А – количество объектов муниципальной собственности, фактически сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и модернизации
В – общее количество запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации
	3
	Перечень основных мероприятий Программы (таблица 2), разрешения на ввод в эксплуатацию, акты приема-передачи, акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), муниципальные контракты
	МКУ
«УКСиР»


	5
	Удельный вес объектов муниципальной собственности, на которых завершен капитальный ремонт, к общему числу объектов, запланированных к завершению капитального ремонта
	%
	Характеризует степень охвата объектов муниципальной собственности, на которых завершен капитальный ремонт, в отношении общего количества запланированных к завершению капитального ремонта объектов

	на 31.12.2022 года 
	С=А/В*100%, целевой показатель равен отношению количества объектов муниципальной собственности, на которых завершен капитальный ремонт, к общему числу объектов, запланированных к завершению капитального ремонта (значение показателя 3 таблицы 1), умноженному на 100%
1/3*100% = 33,3%
	С – доля объектов муниципальной собственности, на которых завершен капитальный ремонт
 А – количество объектов муниципальной собственности, на которых завершен капитальный ремонт
В – общее количество объектов, запланированных к завершению капитального ремонта 
	3
	Перечень основных мероприятий Программы (таблица 2), акты приема-передачи, акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), муниципальные контракты


	МКУ
«УКСиР»


	6
	Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к подготовке и / или разработке проектно-сметной документации (включая экспертизу)


	штук




	Характеризует количество объектов муниципальной собственности, запланированных к предпроектной подготовке и/или непосредственной разработке проектно-сметной документации (ПСД), включая разработку самой ПСД, проведение инженерно-изыскательских, научно-исследовательских работ, государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий (включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объектов), подготовку и выдачу технических условий и прочее.
	на 31.12.2022 года 

	Суммарное количество объектов, запланированных к подготовке и /или разработке ПСД в соответствующем году
21/26*100% = 80,8%
	-
	3




	Протоколы заседаний экспертного совета по бюджету и экономической политике в городе, распоряжение «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из городского бюджета субсидий на иные  цели  муниципальному автономному учреждению «Череповец-Проект», документы, подтверждающие выполнение подготовительного этапа и/или непосредственно разработку ПСД: договора, акты-приемки передачи, акты об оказании услуг, акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости и выполнения работ и затрат (КС-3)
	МАУ «Череповец-Проект», 
УДК





	7
	Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к разработке проектно-сметной документации и/или подготовке проекта планировки территории собственными силами в рамках выполнения муниципального задания

	штук




	Характеризует количество объектов муниципальной собственности, запланированных к разработке проектно-сметной документации (ПСД) и/или подготовке проекта планировки территории (ППТ) собственными силами в рамках выполнения муниципального задания


	на 31.12.2022 года 

	Суммарное количество объектов, запланированных к разработке ПСД и/или подготовке ППТ в соответствующем году собственными силами в рамках выполнения муниципального задания
20/20*100% = 100%
	-
	3




	Муниципальное задание, соглашение о порядке и условиях предоставления МАУ «Череповец-Проект» субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), отчет о выполнении муниципального задания 
	МАУ «Череповец-Проект»








Таблица 2
Сведения о степени выполнения основных мероприятий Программы

	№
п/п
	Наименование подпрограммы, основного мероприятия Программы (подпрограммы), мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
	Результат от реализации мероприятия за 2022 год 

	Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	Связь с показателями муниципальной программы 

	
	
	
	запланированный
	достигнутый
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Муниципальная программа: «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2022- 2025 годы»

	1
	Основное 
мероприятие 1
Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Сдать в эксплуатацию в 2022 году - 
18* объектов, в том числе по сферам:
-  дорожное хозяйство – 4 объекта, 
-  образование – 2 объекта (дошкольных учреждений – 2), 
- физическая культура и спорт – 2 объекта;
- другие вопросы в области национальной экономики – 2 объекта,
- благоустройство  8 объектов;
- достижение 100% ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно)
	Сданы в эксплуатацию в 2022 году – 17* объектов, в том числе по сферам:
-  дорожное хозяйство – 4 объекта,
-  образование – 2 объекта (дошкольных учреждений – 2), 
- физическая культура и спорт – 2 объект;
- другие вопросы в области национальной экономики – 2 объекта;
- благоустройство  7 объектов;
- ввод в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации достигнут 94,4 %

	Не сдан в эксплуатацию объект «Парковка у Тропы здоровья в Зашекснинском районе» по причине необходимостью проверки правильности проектного решения, на объекте ведутся работы по наблюдению специалистами технического надзора (геодезистами), завершение строительства планируется в 2023 году
	Показатель 
1, 2 и 4


	1.1
	Улица Рыбинская на участке от ул. Монтклер до Октябрьского пр.
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Удовлетворение потребностей жителей города в увеличении протяженности автомобильных дорог местного значения, а также для обеспечения подъездных путей к новому мосту через реку Шексну
	-
	В виду строительства объекта без деления проектной документации на этапы проведение повторной государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий не требуется
	

	1.2
	Улица Краснодонцев на участке от ул. Олимпийской до ул. Каштановой
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Удовлетворение потребностей жителей города в увеличении протяженности автомобильных дорог местного значения
	Выполнены и оплачены услуги по подготовке и выдачи технических условий ПАУ «Ростелеком»
	-
	

	1.3
	Шекснинский проспект на участке от ул. Рыбинской до Южного шоссе
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Удовлетворение потребностей жителей города в увеличении протяженности автомобильных дорог местного значения.
Ввод построенной автомобильной дороги общего пользования местного значения протяженностью 1 321,3 п.м. 
	Введен в эксплуатацию 1 этап Шекснинский проспект на участке от ул. Рыбинской до Южного шоссе. 
Ведутся работы по строительству Шекснинского проспекта на участке от ул. Рыбинской до Южного шоссе 2 и 3 этапов в рамках заключенных муниципальных контрактов (срок окончания работ 29.09.2023), заключены контракты на осуществление строительного контроля
	-
	

	1.4
	Северная объездная дорога
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Строительство Северной объездной дороги повысит пропускную способность для работников АО «Апатит» и ПАО «Северсталь» в прямом и обратном направлении (исключит транспортные затора в часы пик), а также прохождение большегрузного автотранспорта в промышленную зону данных предприятий, минуя городскую территорию. 
Удовлетворение потребностей жителей города обеспечение надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения.
	Сдана в эксплуатацию Северная объездная дорога
	-
	

	1.5
	Октябрьский проспект от границы города до Южного шоссе
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Строительство Октябрьского проспекта от границы города до Южного шоссе
	-
	В связи с переносом срока выполнения работ по строительству проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий перенесено на более поздний период
	

	1.6
	Шекснинский проспект на участке от Октябрьского проспекта до ул. Рыбинской
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Оплата выполненных работ за технологическое присоединения к электрическим сетями (объект сдан в эксплуатацию в 2021 году)
	Произведена оплата выполненных работ за технологическое присоединения к электрическим сетями
	-
	

	1.7
	Внутриквартальные проезды
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Строительство внутриквартальных проездов (ул. Годовикова, 31; к СОШ №16; к СОШ № 30)
	Выполнено строительство внутриквартальных проездов (ул. Годовикова, 31; к СОШ №16; к СОШ № 30), объект сдан в эксплуатацию
	-
	

	1.8
	Подъездная дорога к кладбищу № 5
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Обеспечение подъездной дороги к кладбищу № 5
	Выполнены и оплачены работы по лесовосстановлению
	-
	

	1.9
	Внутриквартальные проезды в 103 мкр.
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Завершение строительства внутриквартальных проездов в 103 мкр.                                                                                                                                                                                                                                                                               
	Завершено строительство внутриквартальных проездов в 103 мкр. Объект сдан в эксплуатацию                                                                                                                                                                                                                                                                               
	-
	

	1.10
	Автобусные остановки на Северном шоссе
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Строительство остановок на Северном шоссе для работников Индустриального парка «Череповец»
	Выполнено строительство остановок на Северном шоссе для работников Индустриального парка «Череповец». Объект сдан в эксплуатацию
	-
	

	1.11
	Индустриальный парк «Череповец». Инженерная и транспортная инфраструктура территории
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Осуществление работ по технологическому присоединению энергопринимающих устройств МРСК (объект сдан в эксплуатацию в 2017 году)
	Выполнены и оплачены работы по технологическому присоединению энергопринимающих устройств МРСК
	-
	

	1.12
	Здание территориального органа власти «Управа»
	КУИ
(МКУ «УКСиР»)
	Выполнение работ по благоустройству у зданий территориального органа власти «Управа» на пересечении ул. Сталеваров и пр. Победы
	Выполнены работы по благоустройству у зданий территориального органа власти «Управа» на пересечении ул. Сталеваров и пр. Победы
	-
	

	1.13
	Кладбище № 5
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Удовлетворение потребностей жителей города в местах захоронения
	[bookmark: _Hlk106800873]На выполнение работ по строительству объекта «Кладбище № 5» (2 этап) заключен муниципальный контракт 28.07.2022 со сроком окончания работ 31.05.2023.
Выполнены работы:
- подготовительные работы (снос зеленых насаждений (II очередь) -100%, демонтаж временного ограждения с I очереди - 97 %);
- дренаж - 45%;
- наружное освещение (монтаж опор освещения) - 30%;
- благоустройство и озеленение (устройство основания под проезды из щебня) - 18%;
- Ограждение территории (устройство буронабивных свай и башмаков - 34%, монтаж секций ограждения – 11%).
Проведены работы по компенсационному лесовосстановлению, заключен контракт на проведение государственной экспертизы в форме экспертного сопровождения проектной документации и результатов инженерных изысканий строительства объекта 07.12.2022
	-
	

	1.14
	Магистральные сети для застройки восточной части Зашекснинского района (Теплосеть)
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Строительство магистральных сетей для застройки восточной части Зашекснинского района (Теплосеть)
	-
	В связи с внесением изменений в проектную документацию проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий перенесено на 2023 год
	

	1.15
	Сети наружного освещения
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Выполнение строительно-монтажных работ по наружному освещению (Проезд между домами №19 и №21, 19а и 23 по ул. Годовикова, ул. Городецкой д. 8- д. 16; у «Управа» Архангельская, 76; ул. Липецкая (второй этап) и многодетные (2 этап); ул. Рыбинская, 26 (проезд к д/с); проезд к Вектору, ул. Стройиндустрии; улицы Бардина, 12 и Ленина, Металлургов 57; внутриквартальное освещение ул. Ленина, 130 и 134, ул. Металлургов, 53, ул. Жукова, 3а и  Гагарина, 16; улицы Ленина 155, 159а, у д/с № 59; ул.  Молодёжная,8, школа № 33, ул. Ветеранов, 3-11; Северное шоссе, 7,13, 17, 21 и стадион школы № 29; ул. Краснодонцев, 112; тротуар с западной стороны д/с № 29 по пр. Победы, 157; тротуар от ул. К. Беляева, 32 до пр. Победы, 163; проезд вдоль домов по ул. Красная 20, 22, 24; территория сквера имени Н.В. Гоголя; сквер в 22 мкр. в районе дома ул. Архангельская, 48, 48а). Выполнение инженерных изысканий и работ по подготовке проектной документации по сетям наружного освещения (тротуар вдоль Московского пр. и территория около ул. Монтклер, 7, 11, 13 и проезд к ФОКу)
	Выполнены строительно-монтажные работы по наружному освещению (Проезд между домами №19 и №21, 19а и 23 по ул. Годовикова, ул. Городецкой д. 8- д. 16; у «Управа» Архангельская, 76; ул. Липецкая (второй этап) и многодетные (2 этап); ул. Рыбинская, 26 (проезд к д/с); проезд к Вектору, ул. Стройиндустрии; улицы Бардина, 12 и Ленина, Металлургов 57; внутриквартальное освещение ул. Ленина, 130 и 134, ул. Металлургов, 53, ул. Жукова, 3а и  Гагарина, 16; улицы Ленина 155, 159а, у д/с № 59; ул.  Молодёжная,8, школа № 33, ул. Ветеранов, 3-11; Северное шоссе, 7,13, 17, 21 и стадион школы № 29; ул. Краснодонцев, 112; тротуар с западной стороны д/с № 29 по пр. Победы, 157; тротуар от ул. К. Беляева, 32 до пр. Победы, 163; проезд вдоль домов по ул. Красная 20, 22, 24; территория сквера имени Н.В. Гоголя; сквер в 22 мкр. в районе дома ул. Архангельская, 48, 48а). 
Выполнены инженерные изыскания и работы по подготовке проектной документации по сетям наружного освещения (тротуар вдоль Московского пр. и территория около ул. Монтклер, 7, 11, 13 и проезд к ФОКу)
	-
	

	1.16
	Сквер по ул. Годовикова (на участке от ул. Раахе до ул. Ленинградской)
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Строительство сквера по ул. Годовикова (на участке от ул. Раахе до ул. Ленинградской) и создание условий для отдыха жителей города
	Строительство сквера по ул. Годовикова (на участке от ул. Раахе до ул. Ленинградской) выполнено. Объект сдан в эксплуатацию
	-
	

	1.17
	Тротуары 
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Строительство тротуаров (ул. Архангельская, 48 и 48а и ул. К. Бело-ва, 38)
	Строительство тротуаров по ул. Архангельская, 48 и 48а и ул. К. Белова, 38 выполнено. Объект сдан в эксплуатацию.
	-
	

	1.18
	Сквер по ул. Моченкова
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Строительство сквера по ул. Моченкова и создание условий для отдыха жителей города
	Завершено строительство сквера по ул. Моченкова. Объект сдан в эксплуатацию
	-
	

	1.19
	Сквер по ул. Ветеранов
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Завершение строительства сквера по ул. Ветеранов и создание условий для отдыха жителей города
	Завершено строительство сквера по ул. Ветеранов. Объект сдан в эксплуатацию
	-
	

	1.20
	Парковка у Тропы здоровья в Зашекснинском районе 
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Строительство парковки у Тропы здоровья в Зашекснинском районе
	Работы в рамках заключенного муниципального контакта планируется завершить в 2023 году  
	В связи необходимостью проверки правильности проектного решения, на объекте ведутся работы по наблюдению специалистами технического надзора (геодезистами) 
	

	1.21
	Детский сад в мкр. 5.5
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Ввод детского сада в эксплуатацию на 204 места
	Ведутся работы по строительству детского сада в мкр. 5.5 в рамках заключенного муниципального контракта от 25.10.2022 со сроком завершения работ 30.09.2023.
Проведена государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий (включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объекта), заключен контракт на проведение государственной экспертизы в форме экспертного сопровождения проектной документации и результатов инженерных изысканий строительства объекта, произведена оплата за выполнение технологического присоединения к централизованной системе водоснабжения в соответствии с условиями муниципального контракта, заключен контракт на осуществление строительного контроля
	-
	

	1.22
	Детский сад в 103 мкр.
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Завершение строительства детского сада в 103 мкр. Ввод детского сада в эксплуатацию 
	Сдан в эксплуатацию детский сад в 103 мкр. на 220 мест
	-
	

	1.23
	Детский сад в 105 мкр.
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Завершение строительства детского сада в 105 мкр. Ввод детского сада в эксплуатацию 
	Сдан в эксплуатацию детский сад в 105 мкр. на 420 мест
	-
	

	1.24
	Средняя общеобразовательная школа в 106 мкр.
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Ввод общеобразовательной школы в эксплуатацию на 1500 мест. Реализация данного мероприятия будет осуществлена в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» (федеральный проект «Современная школа»)
	Ведутся работы по строительству средней общеобразовательной школы в 106 мкр. в рамках заключенного муниципального контракта от 25.10.2022 со сроком завершения работ 31.07.2024. Выполнены работы по частичному сносу деревьев.
Заключен контракт на проведение государственной экспертизы в форме экспертного сопровождения проектной документации и результатов инженерных изысканий строительства объекта 
	-
	

	1.25
	Физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Выполнение строительно-монтажных работ физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории Макаринской рощи (устройство искусственного травяного покрытия футбольного поля  и озеленение территории), проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости
	Выполнены строительно-монтажные работы  по устройству искусственного травяного покрытия футбольного поля  и озеленения территории физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на территории Макаринской рощи, получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости
	-
	

	1.26
	Спортивные площадки для воркаут
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Завершение строительства спортивных площадок для воркаут
	Завершены работы по строительству спортивных площадок для воркаут (МАОУ «СОШ № 29»; напротив дома Юбилейная,22; Гритинская горка; МАОУ «СОШ № 6»; парк Серпантин; МАОУ «СОШ № 15»)
	-
	

	1.27
	Скейт-парк
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Завершение строительства скейт-парка
	Завершено строительство скейт-парка, объект сдан в эксплуатацию
	-
	

	1.28
	Благоустройство территории между МУП «Санаторий «Адонис» и очистными соору-жениями МУП «Водоканал»
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Выполнение работ по благоустройству территории между МУП «Санаторий «Адонис» и очистными сооружениями МУП «Водоканал»
	Выполнены работ по благоустройству территории между МУП «Санаторий «Адонис» и очистными сооружениями МУП «Водоканал»
	-
	

	1.29
	Сквер по ул. Вологодской у дома № 3
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Выполнение работ по благоустройству сквера по ул. Вологодской у дома № 3
	Выполнены работ по благоустройству сквера по ул. Вологодской у дома № 3
	-
	

	1.30
	Набережная в районе Соборной горки. Берегоукрепление
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Выполнение работ по берегоукреплению улучшит внешний вид города и повысит его привлекательность. Реализация данного проекта осуществляется в рамках основного мероприятие 9 «Реализация регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры» (федеральный проект «Развитие туристической инфраструктуры»)»
	Выполнены работы по берегоукреплению набережной в районе Соборной горки. Объект сдан в эксплуатацию. Данный проект реализован в рамках основного мероприятие 9 «Реализация регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры» (федеральный проект «Развитие туристической инфраструктуры»)»
	-
	

	2
	Основное 
мероприятие 2
Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Завершить работы в 2022 году – 
3** объектов, в том числе по сферам: 
˗ дорожное хозяйство – 1 объект;
· культура – 1 объект;
· другие вопросы в области нацио-нальной экономики – 1 объект,
- достижение 100% выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) ежегодно)
	Завершены работы в 2022 году – 1** объекта, в том числе по сферам: 
- дорожное хозяйство – 1 объект

	Не выполнены работы по объектам:
- «МАУК «ЧерМО» структурное подразделение «Мемориальный дом-музей Верещагиных» (ул. Социалистическая, 28)» - в связи со срывами сроков выполнения работ подрядной организацией подготовка научно-реставрационного отчета, окончательная оплата за технический и авторский надзоры переносится до окончания выполнения работ по объекту;
- «Здание по адресу: ул. Сталеваров, 22» - в связи с отставанием от графика производства, работы по объекту выполнены не в полном объеме (подрядчиком подготовлено обращение в суд на продление срока исполнения по контракту), завершение работ по капитальному ремонту (3 этап) планируется осуществить в 2023 году
	Показатель 
1, 3 и 5

	2.1
	Мост через реку Серовку
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости и подготовка материалов по оценке воздействия на водные биоресурсы и среду их обитания
	Проведена государственная экспертиза (получено положительное заключение) проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости, подготовлены материалы по оценке воздействия на водные биоресурсы и среду их обитания
	-
	

	2.2
	Капитальный ремонт Октябрьского моста через реку Шексну
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Выполнение технологического присоединения к электрическим сетям
Реализуется в рамках основного мероприятия 8 «Реализация регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть Вологодской области» (федеральный проект «Дорожная сеть»)»
	-
	В связи с переносом срока выполнения работ по капитальному ремонту моста, осуществление технологического присоединения к электрическим сетям перенесено на более поздний период
	

	2.3
	Улица Мира (от пр. Победы до ул. Устюженской)
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Выполнение технологического присоединения
	Получены технические условия на выполнение технологического присоединения
	-
	

	2.4
	Перекресток ул. Архангельская – ул. Краснодонцев
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости
	Проведена государственная экспертиза (получено положительное заключение) проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости
	-
	

	2.5
	Перекресток ул. Архангельская - пр. Победы
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости
	Проведена государственная экспертиза (получено положительное заключение) проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости
	-
	

	2.6
	Перекресток Шекснинского и Октябрьского проспектов
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости
	Проведена государственная экспертиза (получено положительное заключение) проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости
	-
	

	2.7
	Улица Краснодонцев на участке от ул. Олимпийской до ул. Семенковской
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Строительство улицы Краснодонцев на участке от ул. Олимпийской до ул. Семенковской, включая проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости
	Проведена государственная экспертиза (получено положительное заключение) проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости
	-
	

	2.8
	Здание по адресу: ул. Сталеваров, 22
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Выполнение работ по капитальному ремонту 4 и 5 этажей здания по адресу ул. Сталеваров, 22
	Выполнены работы по капитальному ремонту:
- установка окон на 4 и 5 этажах;
- демонтаж окон, полов, дверей 4 и 5 этажей;
- устройство полов без верхнего покрытия на 4 этаже;
- штукатурка стен на 4 этаже;
- установка СКУД;
- частичная обшивка стен гипсокартоном на 4 этаже
	В связи с отставанием от графика производства, работы по объекту выполнены не в полном объеме (подрядчиком подготовлено обращение в суд на продление срока исполнения по контракту), завершение работ по капитальному ремонту (3 этап) планируется осуществить в 2023 году
	

	2.9
	Благоустройство набережной от ул. Университетской до Октябрьского моста
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Проведение научно-исследовательских археологических работ в виде археологических раскопок, проведение археологического наблюдения и государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости
	Выполнены научно-исследовательские археологические работы в виде археологических раскопок, проведено археологическое наблюдение, проведена государственная экспертиза (получено положительное заключение) проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости
	-
	

	2.10
	Цифровизация городского хозяйства
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости
	Проведена государственная экспертиза (получено положительное заключение) проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости
	-
	

	2.11
	Сквер по ул. Архангельской, д. 46, 62,68
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости и осуществление технологического присоединения
	Проведена государственная экспертиза (получено положительное заключение) проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости и произведена оплата за осуществление технологического присоединения
	
	

	2.12
	МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30» (ул. К. Белова, 51)
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости
	Проведена государственная экспертиза (получено положительное заключение) проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости
	-
	

	2.13
	МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 40» (ул. Любецкая, 19)
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости
	Проведена государственная экспертиза (получено положительное заключение) проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости
	-
	

	2.14
	МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20 (ул. Ленина,111)»
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости
	Проведена государственная экспертиза (получено положительное заключение) проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости
	-
	

	2.15
	МАОУ «Центр образования № 32» (ул. Ленинградская, 14)
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости
	Проведена государственная экспертиза (получено положительное заключение) проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости
	-
	

	2.16
	МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 27» (пр. Победы, 147)
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости
	Проведена государственная экспертиза (получено положительное заключение) проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости
	-
	

	2.17
	МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25» (ул. Набережная, 55)
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости
	Проведена государственная экспертиза (получено положительное заключение) проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости
	-
	

	2.18
	МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» (Клубный проезд, 2)
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Выполнение технологического присоединения к электрическим сетями (работы по капитальному ремонту объекта завершены в 2021 году)
	Выполнено и оплачено технологическое присоединение к электрическим сетями
	-
	

	2.19
	МАУК «ЧерМО» (здание ул. Коммунистов, 42)» (капитальный ремонт)
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости
Реализуется в рамках основного мероприятия 7 «Реализация регионального проекта «Культурная среда» (федеральный проект «Культурная среда»)»
	Ведутся работы по капитальному ремонту МАУК «ЧерМО» в рамках заключенного муниципального контракта (окончания работ 30.07.2023), реализация проекта осуществляется по основному мероприятию 7 «Реализация регионального проекта «Культурная среда» (федеральный проект «Культурная среда»)»
	-
	

	2.20
	МАУК «ЧерМО» структурное подразделение «Мемориальный дом-музей Верещагиных» (ул. Социалистическая, 28)
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Завершение работ по капитальному ремонту «Мемориального дома-музея Верещагиных» и создание наиболее комфортных условий для отдыха горожан
	-
	В связи со срывами сроков выполнения работ подрядной организацией (выполнено на 99%) подготовка научно-реставрационного отчета, окончательная оплата за технический и авторский надзоры переносится до окончания выполнения работ по объекту
	

	2.21
	Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости и осуществление технологического присоединения. 
Реализуется в рамках основного мероприятия 4 «Реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Вологодской области» (федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»)»
	Проведена государственная экспертиза (получено положительное заключение) проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости и произведена оплата за осуществление технологического присоединения,
Выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту объекта реализуется в рамках основного мероприятия 4 «Реализация регионального проекта «Общесистемные 
	-
	

	3
	Основное мероприятие 3:
Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»);
МАУ 
«Черепо-вец-Проект»
	- достижение 100 % ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно);








- достижение 100 % выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) ежегодно
	- достигнуто 94,4 % ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации 









- достигнуто 33,3 % выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) 
	По объекту «Парковка у Тропы здоровья в Зашекснинском районе» в связи необходимостью проверки правильности проектного решения, на объекте ведутся работы по наблюдению специалистами технического надзора (геодезистами), завершение строительства планируется в 2023 году.
Причины отклонений по объектам:
- «МАУК «ЧерМО» структурное подразделение «Мемориальный дом-музей Верещагиных» (ул. Социалистическая, 28)» - в связи со срывами сроков выполнения работ подрядной организацией подготовка научно-реставрационного отчета, окончательная оплата за технический и авторский надзоры переносится до окончания выполнения работ; 
- «Здание по адресу: ул. Сталеваров, 22» - в связи с отставанием от графика производства, работы по объекту выполнены не в полном объеме (подрядчиком подготовлено обращение в суд на продление срока исполнения по контракту), завершение работ по капитальному ремонту (3 этап) планируется осуществить в 2023 году
	Показатели
1-6

	3.1
	Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	- достижение 100 % ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно);









- достижение 100 % выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) ежегодно
	- достигнуто 94,4 % ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации 










- достигнуто 33,3 % выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) 
	По объекту «Парковка у Тропы здоровья в Зашекснинском районе» в связи необходимостью проверки правильности проектного решения, на объекте ведутся работы по наблюдению специалистами технического надзора (геодезистами), завершение строительства планируется в 2023 году.
Причины отклонений по объектам:
- «МАУК «ЧерМО» структурное подразделение «Мемориальный дом-музей Верещагиных» (ул. Социалистическая, 28)» - в связи со срывами сроков выполнения работ подрядной организацией подготовка научно-реставрационного отчета, окончательная оплата за технический и авторский надзоры переносится до окончания выполнения работ; 
- «Здание по адресу: ул. Сталеваров, 22» - в связи с отставанием от графика производства, работы по объекту выполнены не в полном объеме (подрядчиком подготовлено обращение в суд на продление срока исполнения по контракту), завершение работ по капитальному ремонту (3 этап) планируется осуществить в 2023 году
	Показатели
1-5

	3.2
	Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы
	МАУ 
«Черепо-вец-Проект»
	- достижение 100 % ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно);
- достижение 100 % выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) ежегодно
	Выполнены работ по разработке проектно-сметной документации и/или подготовке проекта планировки территории собственными силами на 100%.
Выполнены работы по подготовке и / или разработке проектно-сметной документации в 2022 году на 80,0%.
	-




Выполнение работ перенесено на более поздний период в связи с тем, что исполнитель не смог обеспечить выполнение в заявленные сроки работы по объектам:
«Ангар для технического обслуживания и ремонта трамвайных вагонов» (выполнение инженерно-геологических изысканий, разработка проектной документации, разработка и согласование проекта санитарно-защитной зоны), «Скейт-парк» (разработку проектно-сметной документации).
Отсутствие необходимости выполнения проекта межевания территории в 2022 году по объектам:
«Магистральные сети для застройки восточной части Зашекснинского района (Теплосеть)», «Северная объездная дорога», «Планировка и межевание территории 110 мкр.» (проект планировки территории МАУ «Череповец-Проект» разрабатывает самостоятельно в рамках муниципального задания)
	Показатели
6-7

	3.2.1
	Обеспечение выполнения муниципального задания
	МАУ 
«Черепо-вец-Проект»
	Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации и/или подготовке проекта планировки территории собственными силами в количестве 52 объектов (в 2022 году – 20 объектов)
	Выполнены работ по разработке проектно-сметной документации и/или подготовке проекта планировки территории собственными силами в количестве 20 объектов
	-
	Показатель
7

	3.2.2
	Выполнение работ (по иным целям)
	МАУ 
«Черепо-вец-Проект»
	Выполнение работ по подготовке и / или разработке проектно-сметной документации (включая экспертизу) в количестве 26 объектов (в 2022 году – 25 объектов)
	Выполнены работы по подготовке и / или разработке проектно-сметной документации в 2022 году в количестве 20 объекта
	Выполнение работ перенесено на более поздний период в связи с тем, что исполнитель не смог обеспечить выполнение в заявленные сроки работы по объектам:
«Ангар для технического обслуживания и ремонта трамвайных вагонов» (выполнение инженерно-геологических изысканий, разработка проектной документации, разработка и согласование проекта санитарно-защитной зоны), «Скейт-парк» (разработку проектно-сметной документации).
Отсутствие необходимости выполнения проекта межевания территории в 2022 году по объектам:
«Магистральные сети для застройки восточной части Зашекснинского района (Теплосеть)», «Северная объездная дорога», «Планировка и межевание территории 110 мкр.» (проект планировки территории МАУ «Череповец-Проект» разрабатывает самостоятельно в рамках муниципального задания)
	Показатель
6

	3.2.3
	Выполнение работ (по иным целям)
	УДК
	Разработка проектно-сметной документации для подачи документов с целью привлечения средств вышестоящих бюджетов в количестве 1 объекта
	Разработана проектно-сметная документации для подачи документов с целью привлечения средств вышестоящих бюджетов по объекту «Инженерная и транспортная инфраструктура южного берега реки Шексны субкластера «Красная горка» в рамках туристского кластера «Русские берега» на 100%
	-
	Показатель
6

	4
	Основное мероприятие 4:
Реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Вологодской области» (федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»)
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Завершить работы к 2023 году – 
2 объектов (в 2022 году – 1 объекта);
- достижение 100% выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) (ежегодно)
	Завершены работы – 1 объекта;
- достижение 100% выполнение работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) 
	-
	Показатели
1, 3 и 5

	4.1
	Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек. 
Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)
	Завершены работы по выполнению строительно-монтажных работ по капитальному ремонту объекта: «Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях» (Капитальный ремонт автомобильных дорог. Устройство недостающих средств организации и регулирования дорожного движения.)  (2 очередь) 
	-
	

	7
	Основное мероприятие 7: 
Реализация регионального проекта «Культурная среда» (федеральный проект «Культурная среда»)
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Завершить работы к 2023 году 1 объекта;
- достижение 100% выполнения работ по капитальному ремонту объектов к общему числу запланированных к капитальному ремонту объектов муниципальной собственности (без учёта объектов, на которые выделены средства на разработку только проектной документации на капитальный ремонт) (ежегодно)
	-
	Будет достигнуто 100% по итогам 2023 года
	Показатели
1, 3 и 5

	7.1
	МАУК «ЧерМО» (здание ул. Коммунистов,42)» (капитальный ремонт)
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Выполнить капитальный ремонт здания МАУК «ЧерМО» по адрес ул. Коммунистов,42 
	Ведутся работы по капитальному ремонту МАУК «ЧерМО» в рамках заключенного муниципальногоу контракта (окончания работ 30.07.2023)
 Выполнены строительно-монтажные работы на 20 %, в том числе: 
- подготовительные работы (ограждение территории, создание общескладского хозяйства) – 100%;
- ремонт и замена окон - 93%;
- устройство оконных откосов и монтаж подоконной доски - 65%;
- штукатурка и шпаклевка стен - 50%;
- монтаж перегородок - 20%;
- монтаж системы отопления - 30%;
- восстановление дренажа -30%;
- утепление и пароизоляция кровли- 50%;
- устройство полов - 5%;
- устройство входа в подвал- 5%;
- усиление стропильных конструкций - 60%.
	-
	

	9
	Основное мероприятие 9: Реализация регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры» (федеральный проект «Развитие туристической инфраструктуры»)
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Сдать в эксплуатацию к 2022 году
1 объект;
- достижение 100% ввода в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации (ежегодно)
	Сдан в эксплуатацию в 2022 году
1 объект;
достигнут 100% ввод в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции и модернизации к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов муниципальной собственности капитального строительства, реконструкции и модернизации 
	-
	Показатели
1, 2 и 4

	9.1
	Набережная в районе Соборной горки. Берегоукрепление
	КУИ
(МКУ
«УКСиР»)
	Выполнение работ по берегоукреплению улучшит внешний вид города и повысит его привлекательность
	Выполнены работы по берегоукреплению. Объект сдан в эксплуатацию
	-
	


[bookmark: Par1106] *сведения указываются за финансовый год в соответствии с в постановление мэрии города от 27.12.2021 № 5042 «О перечне объектов капитального строительства, 
 финансируемых за счет бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений, на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»
 (в том числе объект, реализуемый в основном мероприятие 9).	
 ** сведения указываются за финансовый год в соответствии с постановлением мэрии города от 29.12.2021 № 5079 «О перечне объектов капитальных ремонтов на 2022
 год и плановый период 2022 и 2024 годов» (в том числе объект, реализуемый в основном мероприятие 4, 7).

Таблица 3
Отчет об использовании бюджетных ассигнований
городского бюджета на реализацию Программы

	№ 
п/п
	Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
	Расходы (тыс. руб.)*

	
	
	
	2022 год

	
	
	
	сводная бюджетная роспись, план на
1 января 
	сводная бюджетная роспись на 31 декабря
	кассовое исполне-ние 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Муниципальная программа: «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2022 - 2025 годы»
	Всего
	567 920,4
	891 140,5
	775 522,8

	
	
	ответственный исполнитель муниципальной программы: 
КУИ
УДК
	


567 920,4
0,0
	


889 473,8
1 666,7
	


773 856,1
1 666,7

	
	
	соисполнитель: 
МКУ «УКСиР»
МАУ «Череповец-Проект»
УДК
	
527 715,1
40 205,3

0,0
	
826 130,9
63 342,9

1 666,7
	
715 059,3
58 796,8

1 666,7

	1
	Основное мероприятие 1 
Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности
	Всего по КУИ
МКУ «УКСиР»
	418 118,4
	714 221,4
	613 153,9

	1.1
	Улица Ленинградская от ул. Рыбинской до Южного шоссе
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	1 500,0
	0,0
	0,0

	1.2
	Улица Рыбинская на участке от ул. Монтклер до Октябрьского пр.
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	28,3
	429,3
	0,0

	1.3
	Улица Краснодонцев на участке от ул. Олимпийской до ул. Каштановой
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	25,4
	25,4
	13,9

	1.4
	Шекснинский проспект на участке от ул. Рыбинской до Южного шоссе
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	20 000,0
	140 985,7
	99 692,0

	1.5
	Северная объездная дорога
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	166 091,3
	264 171,9
	256 294,3

	1.6
	Шекснинский проспект на участке от Октябрьского проспекта до ул. Рыбинской
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	0,0
	23,1
	23,1

	1.7
	Внутриквартальные проезды
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	0,0
	36 717,2
	35 935,7

	1.8
	Подъездная дорога к кладбищу № 5
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	262,1
	262,1
	262,0

	1.9
	Внутриквартальные проезды в 103 мкр.
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	0,0
	17 258,3
	17 258,3

	1.10
	Автобусные остановки на Северном шоссе
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	0,0
	6 721,7
	6 721,6

	1.11
	Октябрьский проспект от границы города до Южного шоссе
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	0,0
	1 332,7
	0,0

	1.12
	Индустриальный парк «Череповец». Инженерная и транспортная инфраструктура территории
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	0,0

	37,4
	37,3

	1.13
	Здание территориального органа власти «Управа»
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	0,0
	566,4
	566,4

	1.14
	Набережная южного берега реки Шексны от Октябрьского моста до нового моста
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	1 666,7
	0,0
	0,0

	1.15
	Кладбище № 5
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	136 000,0
	43 904,3
	13 513,9

	1.16
	Сети наружного освещения
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	0,0
	15 254,8
	14 731,1

	1.17
	Тротуары 
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	0,0
	4 914,5
	3 721,0

	1.18
	Сквер по ул. Моченкова
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	10 463,5
	18 910,8
	15 365,8

	1.19
	Сквер по ул. Годовикова (на участке от ул. Раахе до ул. Ленинградской)
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	34 404,3
	32 458,4
	32 458,4

	1.20
	Сквер по ул. Ветеранов
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	0,0
	7 076,0
	4 121,0

	1.21
	Парковка у Тропы здоровья в Зашекснинском районе 
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	0,0
	46 978,3
	44 286,8

	1.22
	Парковки около БУЗВО «Череповецкая городская больница № 2» (ул. Ломоносова, 15)
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	14 517,8
	0,0
	0,0

	1.23
	Детский сад в мкр. 5.5
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	0,0
	2 295,0
	2 294,9

	1.24
	Детский сад в 103 мкр.
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	0,0
	16 318,9
	12 794,2

	1.25
	Детский сад в 105 мкр.
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	0,0
	9 344,8
	9 344,7

	1.26
	Средняя общеобразовательная школа в 106 мкр.
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	28,3
	15 628,6
	15 600,3

	1.27
	Физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	0,0
	553,0
	414,2

	1.28
	Спортивные площадки для воркаут
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	0,0
	3 506,3
	1 294,0

	1.29
	Скейт-парк
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	0,0
	1 697,2
	1 697,2

	1.30
	Магистральные сети для застройки восточной части Зашекснинского района (Теплосеть)
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	33 130,7
	1 950,0
	0,0

	1.31
	Сквер по ул. Вологодской у дома № 3
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	0,0
	238,7
	238,7

	1.32
	Благоустройство территории между МУП «Санаторий «Адонис» и очистными сооружениями МУП «Водоканал»
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	0,0
	294,9
	107,5

	1.33
	Набережная в районе Соборной горки. Берегоукрепление
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	0,0
	24 365,7
	24 365,6

	2
	Основное мероприятие 2
Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности
	Всего по КУИ
МКУ «УКСиР»)
	51 958,5
	40 010,3
	30 452,2

	2.1
	Трамвайные пути
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	10 000,0
	
	0,0

	2.2
	Мост через реку Серовку
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	0,0
	334,2
	248,1

	2.3
	Капитальный ремонт Октябрьского моста через реку Шексну
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	0,0
	47,8
	0,0

	2.4
	Улица Мира (от пр. Победы до ул. Устюженской)
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	0,0
	7,9
	6,6

	2.5
	Перекресток ул. Архангельская - ул. Краснодонцев
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	0,0
	113,1
	113,0

	2.6
	Перекресток ул. Архангельская - пр. Победы
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	0,0
	226,1
	159,3

	2.7
	Перекресток Шекснинского и Октябрьского проспектов
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	0,0
	130,4
	130,4

	2.8
	Здание по адресу: ул. Сталеваров, 22
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	0,0
	7 872,7
	4 819,9

	2.9
	Благоустройство набережной от ул. Университетской до Октябрьского моста
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	15 268,6
	14 573,4
	9 368,7

	2.10
	Цифровизация городского хозяйства
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	0,0
	27,6
	27,5

	2.11
	МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30» (ул. К. Белова, 51)
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	0,0
	547,7
	547,7

	2.12
	МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 40» (ул. Любецкая, 19)
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	0,0
	485,3
	485,3

	2.13
	МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20 (ул. Ленина,111)»
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	0,0
	236,4
	236,3

	2.14
	МАОУ «Центр образования № 32» (ул. Ленинградская, 14)
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	0,0
	541,4
	541,4

	2.15
	МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 27» (пр. Победы, 147)
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	0,0
	463,2
	463,2

	2.16
	МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25» (ул. Набережная, 55)
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	0,0
	406,9
	406,8

	2.17
	МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» (Клубный проезд, 2)
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	0,0
	85,0
	85,0

	2.18
	МАУК «ЧерМО» (здание ул. Коммунистов, 42)» (капитальный ремонт)
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	0,0
	12 281,8
	12 237,1

	2.19
	МАУК «ЧерМО» структурное подразделение «Мемориальный дом-музей Верещагиных» (ул. Социалистическая, 28)
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	0,0
	1 016,6
	80,2

	2.20
	Путепровод в створе ул. Архангельской над железной дорогой
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	1 183,8
	0,0
	0,0

	2.21
	МАУК «Объединение библиотек» Библиотека № 13 (пр. Победы, 73)
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	1 017,8
	0,0
	0,0

	2.22
	МАУК «Дворец химиков» (пр. Победы, 100)
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	24 488,3
	0,0
	0,0

	2.23
	Улица Краснодонцев на участке от ул. Олимпийская до ул. Семенковской
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	0,0
	211,0
	188,4

	2.24
	Сквер по ул. Архангельской, д. 46, 62, 68
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	0,0
	283,9
	189,9

	2.25
	Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	0,0
	117,9
	117,4

	3
	Основное мероприятие 3
Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы
	Всего

	95 419,6
	133 106,3
	128 114,2

	
	
	ответственный исполнитель муниципальной программы: 
КУИ
УДК

	


95 419,6
0,0
	


131 439,6
1 666,7
	


126 447,5
1 666,7

	
	
	соисполнитель:
	
	
	

	
	
	МКУ «УКСиР»,
	55 214,3
	68 096,7
	67 650,7

	
	
	МАУ «Череповец-Проект», 
УДК
	40 205,3

0,0
	63 342,9

1 666,7
	58 796,8

1 666,7

	3.1
	Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	55 214,3
	68 096,7
	67 650,7

	3.2
	Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы
	КУИ (МАУ «Череповец-Проект»), УДК
	40 205,3
	65 009,6
	60 463,5

	3.2.1
	Обеспечение выполнения муниципального задания

	КУИ (МАУ 
«Череповец-Проект»)
	40 205,3
	44 018,4
	44 018,4

	3.2.2
	Выполнение работ (по иным целям)

	КУИ (МАУ 
«Череповец-Проект»)
	0,0
	19 324,5

	14 778,4

	3.2.3
	Выполнение работ (по иным целям)
	УДК
	0,0
	1 666,7
	1 666,7

	4
	Основное мероприятие 4:
Реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Вологодской области» (федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»)
	Всего по КУИ
МКУ «УКСиР»)
	751,5
	751,5
	751,5

	4.1
	Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	751,5
	751,5
	751,5

	5
	Основное мероприятие 7: 
Реализация регионального проекта «Культурная среда» (федеральный проект «Культурная среда»)
	Всего по КУИ
МКУ «УКСиР»)
	 1 093,7
	 1 093,7
	1 093,7

	5.1
	МАУК «ЧерМО» (здание ул. Коммунистов, 42)» (капитальный ремонт)
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	 1 093,7
	 1 093,7
	1 093,7

	6
	Основное мероприятие 8:
Реализация регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть Вологодской области» (федеральный проект «Дорожная сеть»)
	Всего по КУИ
МКУ «УКСиР»)
	578,7
	0,0
	0,0

	6.1
	Мост через реку Серовку
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	578,7
	0,0
	0,0

	7
	Основное мероприятие 9: Реализация регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры» (федеральный проект «Развитие туристической инфраструктуры»)
	Всего по КУИ
МКУ «УКСиР»)
	0,0
	1 957,3
	1 957,3

	7.1
	Набережная в районе Соборной горки. Берегоукрепление
	КУИ (МКУ «УКСиР»)
	0,0
	1 957,3
	1 957,3


[bookmark: OLE_LINK1]* при округлении данных представленного отчета до тысяч рублей с одной десятой, образовалась погрешность по расходам бюджета (±0,1 тыс. рублей), в сравнении с данными сводной бюджетной росписи в рублях и копейках.


Таблица 4
Информация о расходах городского, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников
на реализацию целей Программы города
	№ п/п
	Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия
	Источники ресурсного
обеспечения
	Расходы за 2022 год, (тыс. руб.)*

	
	
	
	План
	Факт 
	% освоения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Муниципальная программа: «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2022 - 2025 годы»
	Всего
	2 465 866,6
	2 339 675,2
	94,9

	
	
	городской бюджет
	891 140,5
	775 522,8
	87,0

	
	
	федеральный бюджет
	97 406,8
	97 406,8
	100,0

	
	
	областной бюджет
	1 477 319,3
	1 466 745,6
	99,3

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1
	Основное мероприятие 1 
Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности
	всего 
	2 172 095,2
	2 060 454,0
	94,9

	
	
	городской бюджет
	714 221,4
	613 153,9
	85,8

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,00

	
	
	областной бюджет 
	1 457 873,8
	1 447 300,1
	99,3

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2
	Основное мероприятие 2
Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности
	всего 
	40 010,3
	30 452,2
	76,1

	
	
	городской бюджет
	40 010,3
	30 452,2
	76,1

	
	
	федеральный бюджет
	0,0 
	0,0 
	0,0 

	
	
	областной бюджет 
	0,0 
	0,0 
	0,0 

	
	
	внебюджетные источники
	 0,0
	0,0 
	0,0 

	1.3
	Основное мероприятие 3
Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы
	всего 
	148 106,3
	143 114,2
	96,6

	
	
	городской бюджет
	133 106,3
	128 114,2
	96,2

	
	
	федеральный бюджет
	0,0 
	0,0 
	0,0 

	
	
	областной бюджет 
	15 000,0 
	15 000,0 
	100,0 

	
	
	внебюджетные источники
	0,0 
	0,0 
	0,0 

	1.4
	Основное мероприятие 4:
Реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Вологодской области» (федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»)
	всего 
	75 144,1
	75 144,1
	100,0

	
	
	городской бюджет
	751,5
	751,5
	100,0

	
	
	федеральный бюджет
	74 392,6
	74 392,6
	100,0

	
	
	областной бюджет 
	0,0 
	0,0 
	0,0 

	
	
	внебюджетные источники
	0,0 
	0,0 
	0,0 

	1.5
	Основное мероприятие 7: 
Реализация регионального проекта «Культурная среда» (федеральный проект «Культурная среда»)
	всего 
	10 937,5
	10 937,5
	100,0

	
	
	городской бюджет
	1 093,7
	1 093,7
	100,0

	
	
	федеральный бюджет
	9 450,0
	9 450,0
	100,0

	
	
	областной бюджет 
	393,8
	393,8
	100,0

	
	
	внебюджетные источники
	0,0 
	0,0 
	0,0

	1.6
	Основное мероприятие 9: Реализация регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры» (федеральный проект «Развитие туристической инфраструктуры»)
	всего 
	19 573,2
	19 573,2
	100,0

	
	
	городской бюджет
	1 957,3
	1 957,3
	100,0

	
	
	федеральный бюджет
	13 564,2
	13 564,2
	100,0

	
	
	областной бюджет 
	4 051,7
	4 051,7
	100,0

	
	
	внебюджетные источники
	0,00 
	0,00 
	0,0


* при округлении данных представленного отчета до тысяч рублей с одной десятой, образовалась погрешность по расходам бюджета (±0,1 тыс. рублей), в сравнении с данными сводной бюджетной росписи в рублях и копейках.
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