ОТЧЕТ
об итогах реализации национального проекта «Жилье и городская среда» 

за 2023 год
на территории г. Череповца 

региональный/муниципальный проект «Жилье»

I. Анализ достижения целевых показателей конечного результата

	№ п/п
	Наименование

показателя, ед. изм.
	Плановое значение на конец года
	Фактическое значение за 2023 год (накопительным 
итогом)
	%

достижения
	Комментарий

	1
	Реализация мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства, единица
	2
	2
	100
	Заключен муниципальный контракт 20.02.2023 на выполнения работ по строительству объекта «Магистральные сети для застройки восточной части Зашекснинского района (Теплосеть)», со сроком исполнения работ с 01.04.2023 по 15.12.2023. Работы выполнены в полном объеме.

Заключен муниципальный контракт 01.03.2023 на выполнения работ по строительству объекта «Улица Рыбинская на участке от улицы Монтклер до Октябрьского пр.», со сроком выполнения работ с 01.04.2023 по 30.06.2024

	2
	Ввод в действие жилых домов, тыс. кв.м.
	95,0
	138,2
	145
	Увеличение объема ввода произошло в результате высокой степени готовности домов на начало 2023 года


II. Информация о выполнении мероприятий по реализации проекта
–
III. Сведения об исполнении бюджета проекта
	№ п/п
	Наименование 

мероприятия
	Плановый объем финансового обеспечения, тыс. руб.
	Исполнение за 
2023 год (накопительным итогом), тыс. руб. 
	% 

исполнения
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Реализация мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства: «Магистральные сети для застройки во-сточной части Зашекснинского района (Теплосеть)»

	1.1
	Общий бюджет
	111 800,2
	111 800,2
	100
	Заключен муниципальный контракт 20.02.2023 на выполнение работ по строительству объекта «Магистральные сети для застройки восточной части Зашекснинского района (Теплосеть)», со сроком выполнения работ с 01.04.2023 по 15.12.2023. Работы выполнены в полном объеме

	1.2
	Внебюджетное финансирование
	–
	–
	–
	–

	2
	Реализация мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства: «Улица Рыбинская на участке от улицы Монтклер до Октябрьского пр.»

	2.1
	Общий бюджет
	198 727,0
	198 727,0
	100
	Заключен муниципальный контракт 01.03.2023 на выполнение работ по строительству объекта «Улица Рыбинская на участке от улицы Монтклер до Октябрьского пр.», со сроком исполнения работ с 01.04.2023 по 30.06.2024

	2.2
	Внебюджетное финансирование
	–
	–
	–
	–

	
	ИТОГО:
	310 527,2
	310 527,2
	100
	


IV. Ключевые риски, проблемные вопросы при реализации проекта

Проблемные вопросы и риски отсутствуют.

