ОТЧЕТ
об итогах реализации национального проекта «Жилье и городская среда» 

за 2023 год
на территории г. Череповца 
региональный/муниципальный проект

«Формирование комфортной городской среды»
I. Анализ достижения целевых показателей конечного результата
	№ п/п
	Наименование 

показателя, ед. изм.
	Плановое значение на конец года
	Фактическое значение за  2023 г. (накопительным итогом)
	% 

достижения
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Количество благоустроенных дворовых территорий, ед.
	50
	50
	100
	-

	2
	Количество благоустроенных общественных территорий, ед.
	1
	1
	100
	-

	3
	Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов в муниципальном образовании области с численностью населения свыше 1000             человек
	2,8
	2,8
	100
	-

	4
	Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования области)
	3,4
	3,4
	100
	-

	5
	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуют проекты по созданию комфортной городской среды,%
	25
	39
	100
	Перевыполнение показателя связано с увеличением количества мероприятий по вовлечению жителей в решение вопросов о развитии городской среды

	6
	Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды,%
	90
	90
	100
	

	7
	Показатель реализации муниципальными образованиями мероприятий по цифровизации городского хозяйства,%
	100
	100
	100
	-

	8
	Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий в муниципальном образовании области с численностью свыше 1000 человек, %
	1,3
	1,3
	100
	


II. Информация о выполнении мероприятий по реализации проекта
В 2023 году в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец» на 2018-2024 годы» первоначально было запланировано благоустройство 49 дворовых и 1 общественной территорий города. За счет средств экономии денежных средств общественной комиссией было принято решение о благоустройстве дополнительной дворовой территории. Итого в 2023 году благоустроены 50 дворовых территорий и 1 общественная территория. Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период 2018-2024 гг., муниципальной программы дополнен одной дворовой территорией. Актуализация перечня общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период 2018-2024 гг. в 2023 году не проводилась.

Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий осуществлялось с участием граждан (трудовое участие граждан в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий предусмотрено программой). 

III. Сведения об исполнении бюджета проекта
	№ п/п
	Наименование 

мероприятия
	Плановый объем финансового обеспечения на 2023 год, тыс. руб.
	Исполнение за 

2023 г.
(накопительным итогом), тыс. руб.
	% 

исполнения
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец» на 2018-2024 годы»

	1.1
	Общий бюджет:
	269 603
	266 514
	99
	

	1.2
	Внебюджетное финансирование
	–
	–
	–
	–

	2
	Цифровизация городского хозяйства  в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец» на 2018-2024 годы»

	2.1
	Общий бюджет
	2 685
	2 685
	100
	

	2.2
	Внебюджетное финансирование
	–
	–
	–
	–

	3
	Благоустройство общественных территорий муниципального образования

	3.1
	Общий бюджет
	48 332
	48 332
	100
	Заключен муниципальный контракт 07.02.2023 на выполнения работ по благоустройству общественной территории сквера по ул. Архангельской в рамках капитального ремонта объекта: «Сквер по ул. Архангельской, д. 46, 62, 68», окончание выполнения работ – 01.10.2023 года. Работы на объекте выполнены в полном объеме, исполнительная документация предоставлена в полном объеме.

	3.2
	Внебюджетное финансирование
	–
	–
	–
	–

	
	ИТОГО:
	320 620
	317 531
	99
	


IV. Ключевые риски, проблемные вопросы при реализации проекта

–
