ОТЧЕТ 

об итогах реализации национального проекта «Образование» 

за 1 квартал 2024 года на территории г. Череповца 

региональный/муниципальный проект «Современная школа»
I. Анализ достижения целевых показателей конечного результата
	№ п/п
	Наименование

показателя, ед. изм.
	Плановое значение на конец года
	Фактическое значение за 1 кв. 2024 г. (накопительным 
итогом)
	%

достижения
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства
	96,4
	0
	0
	Подведение итогов исполнения в декабре 2024 года

	2
	Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным
общеобразовательным программам, ед. (накопительным итогом)
	3
	3
	100
	

	3
	На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум, ед. (накопительным итогом)
	3
	2
	66,7
	

	4
	Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов РФ повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам, %/чел. (справочно)
	1888
	0
	0
	Подведение итогов исполнения в декабре 2024 года

	5
	Создано новых мест в общеобразовательных организациях, объект (накопительным итогом)
	2
	0
	0
	Подведение итогов исполнения в декабре 2024 года

	
	
	
	
	
	


II. Информация о выполнении мероприятий по реализации проекта
–
III. Сведения об исполнении бюджета проекта
	№ п/п
	Наименование 

мероприятия
	Плановый объем финансового обеспечения, тыс. руб.
	Исполнение за 
1 квартал 2024 года
(накопительным итогом), тыс. руб. 
	% 

исполнения
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам

	1.1
	Общий бюджет
	21 175,6
	0,0
	0,0
	

	1.2
	Внебюджетное финансирование
	–
	–
	–
	

	2
	Строительство средней общеобразовательной школы в 106 мкр.

	2.1
	Общий бюджет
	1 234 326,3
	0,0
	0,0
	Заключен муниципальный контракт 07.02.2023 на строительство объекта «Средняя общеобразовательная школа в 106 мкр.», срок окончания выполнения работ – 31.07.2024.  В настоящее время ведутся работы по строительству школы

	2.2
	Внебюджетное финансирование
	–
	–
	–
	

	
	ИТОГО:
	1 255 502,3
	0,0
	0,0
	


IV. Ключевые риски, проблемные вопросы при реализации проекта

	№ п/п
	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта
	Краткое описание риска
	Предлагаемые 
решения

	1
	2
	3
	4

	1.
	Рисков не прогнозируется
	
	


