УТВЕРЖДЕН

Руководитель проекта,

заместитель мэра города

_____________Стрижова Н.В.
«28» декабря 2024 г.

ОТЧЕТ

о ходе/об итогах реализации муниципального проекта за 2024 год
«Культурная среда»
(наименование проекта)

1. Анализ достижения целевых показателей проекта

	№ п/п
	Наименование

показателя
	Единица измерения 
	Целевое значение на конец 2024 года
	Фактическое значение на 31.12.2024
	Прогнозное значение на конец 2024 года
	Процент 
исполнения, % 
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту
	единиц
	1
	1
	1
	100
	В рамках соглашения с Департаментом культуры и туризма Вологодской области создана модельная библиотека на базе библиотеки №1 МАУК «Объединение библиотек» ул. Годовикова, 10

	2
	Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс.чел.
	единиц
	1
	1
	1
	100
	В рамках соглашения с Департаментом культуры и туризма Вологодской области приобретено и установлено новое световое оборудование на сцене Камерного театра МАУК «Камерный театр»


2. Сведения о достижении мероприятий (результатов) и контрольных точек проекта
	№ п/п
	Наименование задачи, мероприятия (результата), контрольной точки
	Единица измерения 
	Целевое значение на конец 2024 года
	Фактическое значение на 01.10.2024
	Прогнозное значение на конец 2024 года
	Плановая дата
наступления 
контрольной

точки
	Фактическая/

прогнозная

дата наступления контрольной точки
	Подтверждающий

документ
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Создание модельной библиотеки №1 «МИР» МАУК «Объединение библиотек»

	1.1
	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту
	единиц
	1
	1
	1
	-
	-
	Соглашение с Департаментом культуры Вологодской области о предоставлении субсидии бюджетам муниципальных образований области на создание модельных муниципальных библиотек «16» января 2024 г. № 19730000-1-2023-029
	

	1.2
	Контрольная точка: «Проведение текущего ремонта помещений библиотеки, монтаж пожарной сигнализации»
	-
	-
	-
	-
	15.08.2024
	15.08.2024
	Договоры с подрядными организациями:
1. Контракты с ООО «ВСК» № 8 от 05.02.2024, № 24 от 26.03.2024.
2. Контракты с ООО «Грандстрой» № 22 от 22.03.2024, № 25 от 28.03.2024.
3. Договор № 23 от 26.03.2024 ООО НПК «Аплэйк».
4. Контракт №30 от 29.03.2024 ООО НПК «Аплэйк»
	

	1.3.
	Контрольная точка: «Приобретение мебели, оборудования»
	-
	-
	-
	-
	01.09.2024
	01.09.2024
	Договоры на поставку мебели, оборудования:
1. Контракт № 7 от 05.02.2024 ИП Недыхалов В.В.

2. Договор № М/1013 от 14.02.2024 ООО ТЦ «Виста».
3. Контракт № 9 от 12.03.2024 ООО «НацПро Северо-Запад».
4. Контракт № 10 от 12.02.2024 ООО «Контракт СЗФО».
5 Контракты с ИП Борисова А.В. № 12 от 15.02.2024, № 15 от 13.03.2024, № 28 от 27.03.2024.

6. Договор № 3257 от 11.03.2024 ООО "ДОСТУПНАЯ СТРАНА"

7. Контракт № 16 от 18.03. 2024 ООО «Евроторг».
8. Контракт № 17 от 19.03.2024 ООО СКМ «Питер Пэн».
9. Контракт № 19 от 20.03.2024 ИП Руднева Л.С.

10. Контракт 18 от 20.03.2024 ИП Грушин А.В.

11. Контракт № 20 от 21.03.2024 ООО «Технология плюс».
12. Контракт № 26 от 26.03. 2024 ООО «Фрейм Групп».
13. Контракт № 27 от 27.03.2024 ООО «Образовательные технологии «Новация».
14. Контракт № 29 от 27.03.2024 ООО «Адмирал»
	

	1.4.
	Контрольная точка: «Комплектование книжного фонда (приобретение, обработка, расстановка)»
	-
	-
	-
	-
	15.09.2024
	15.09.2024
	Договоры на поставку книжной продукции, оборудования для электронной книговыдачи:
1. Контракты с ООО СКМ «Питер Пэн» №11 от 12.02.2024, №13 от 15.02.2024, №14 от 06.03.2024.
2. Договор №1 от 05.02.2024 «Урал-Пресс Черноземье»
3. Договор №А-12798 от 05.03.2024 ООО «ЭйВиДи-Систем»
	

	1.5.
	Контрольная точка: «Обучение сотрудников»
	-
	-
	-
	-
	01.09.2024
	01.09.2024
	Договоры на обучение сотрудников библиотеки:
1. Договор №1 от 30.01.2024 «Российская государственная библиотека» г. Москва
2. Договор № ВнУЦ/ПК-41 от 04.03.2024 ФГБУК «Российская государственная детская библиотека»
	

	1.6.
	Контрольная точка: «Открытие библиотеки»
	-
	-
	-
	-
	01.10.2024
	01.10.2024
	Проведено торжественное открытие модельной библиотеки 
	

	2. 
	Приобретение технического и технологического оборудования, необходимого для осуществления творческой деятельности на сцене зала Камерного театра

	2.1. 
	Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс.чел.
	единиц
	1
	1
	1
	
	
	Соглашение с Департаментом культуры Вологодской области о предоставлении субсидии бюджетам муниципальных образований области на оснащение муниципальных театров, находящихся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек «16» января 2024 г. № 19730000-1-2023-028

	

	2.2.
	Контрольная точка: «Выбор поставщика оборудования»
	-
	-
	-
	-
	20.01.2024
	20.01.2024
	Запрос коммерческих предложений на поставку  оборудования
	

	2.3.
	Контрольная точка: «Поставка оборудования»
	-
	-
	-
	-
	01.04.2024
	22.03.2024
	Договор на поставку и монтаж оборудования №КТ/02-24 от 19.01.2024. 

Акт приёмки оборудования от  22.03.2024
	

	2.4.
	Контрольная точка: «Монтаж оборудования»
	-
	-
	-
	-
	01.07.2024
	01.07.2024
	
	

	2.5.
	Контрольная точка: «Приёмка выполненных работ»
	-
	-
	-
	-
	01.07.2024
	01.07.2024
	Акт выполненных работ
	


3. Сведения об исполнении бюджета проекта

	№ п/п
	Наименование 

мероприятия
	Плановый объем финансового обеспечения на 2024 год, тыс. руб.
	Исполнение за 9 мес.  2024 года (накопительным итогом), тыс. руб. 
	% 

исполнения
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Создание модельной библиотеки №1 «МИР» МАУК «Объединение библиотек»

	1.1.
	Общий бюджет
	21 947,0
	21 947,0
	100
	В рамках заключённых договоров на выполнение текущего ремонта и приобретения оборудования для модельной библиотеки №1 МАУК «Объединение библиотек»  

	1.1.1.
	Бюджетные расходы, в том числе:
	21 711,6
	21 711,6
	100
	

	1.1.1.1.
	Федеральный бюджет
	7 680,0
	7 680,0
	100
	

	1.1.1.2.
	Областной бюджет
	2 294,0
	2 294,0
	100
	

	1.1.1.3.
	Городской бюджет
	11 737,6
	11 737,6
	100
	

	1.1.2.
	Внебюджетные источники
	235,4
	235,4
	100
	

	2.
	Приобретение технического и технологического оборудования, необходимого для осуществления творческой деятельности на сцене зала Камерного театра

	2.1.
	Общий бюджет
	10 468,3
	10 468,3
	100
	В рамках заключённых договоров на поставку и монтаж светового оборудования для МАУК «Камерный театр»  

	2.1.1.
	Бюджетные расходы, в том числе:
	10 468,3
	10 468,3
	100
	

	2.1.1.1.
	Федеральный бюджет
	9 044,6
	9 044,6
	100
	

	2.1.1.2.
	Областной бюджет
	376,9
	376,9
	100
	

	2.1.1.3.
	Городской бюджет
	1 046,8
	1 046,8
	100
	

	2.1.2.
	Внебюджетные источники
	–
	–
	–
	

	3.
	Капитально отремонтированы муниципальные музеи

	3.1.
	Общий бюджет
	416,1
	416,1
	100
	

	3.1.1.
	Бюджетные расходы, в том числе:
	416,1
	416,1
	100
	

	3.1.1.1.
	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	100
	

	3.1.1.2.
	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	100
	

	3.1.1.3.
	Городской бюджет
	416,1
	416,1
	100
	

	3.1.2.
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-

	
	ИТОГО 

ПО ПРОЕКТУ, 

в том числе:
	32 831,400
	32 831,400
	100
	

	
	Федеральный бюджет
	16 724,600
	16 724,600
	100
	

	
	Областной бюджет
	2 670,900
	2 670,900
	100
	

	
	Городской бюджет
	13 200,500
	13 200,500
	100
	

	
	Внебюджетные источники
	235,400
	235,400
	100
	


IV. Дополнительная информация

	Проблемные вопросы и риски отсутствуют по состоянию на 31.12.2024


