УТВЕРЖДЕН

Руководитель проекта,

заместитель мэра города

______________Стрижова Н.В.
«___» _____________20 ___ г.

ОТЧЕТ

о ходе/об итогах реализации муниципального проекта за 2024 год
«Современная школа»
(наименование проекта)

1. Анализ достижения целевых показателей проекта
	№ п/п
	Наименование

показателя
	Единица измерения 
	Целевое значение на конец отчетного года
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного года
	Процент 
исполнения, % 
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Обеспечение возможности детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка

	1.1.
	Строительство средней общеобразовательной школы в 106 мкр на 1500 мест
	объект
	1
	0
	–
	0
	Ввод школы планируется в феврале 2025 года

	2.
	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

	2.1.
	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства
	ед.
	96,6
	96,6
	96,6
	100,0
	


2. Сведения о достижении мероприятий (результатов) и контрольных точек проекта
	№ п/п
	Наименование задачи, мероприятия (результата), контрольной точки
	Единица измерения 
	Целевое значение на конец отчетного года
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного года
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая/прогнозная дата наступления контрольной точки
	Подтверждающий документ
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Обеспечение возможности детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка

	1.1
	Создано новых мест в общеобразовательных организациях
	объект
	1
	0
	1
	-
	-
	-
	-

	1.1.1.
	Контрольная точка: «Заключено соглашение о предоставлении субсидии городскому бюджету»
	-
	-
	-
	-
	10.02.2022
	10.02.2022
	Соглашение
	

	1.1.2.
	Контрольная точка: «Заключен контракт на выполнение строительно-монтажных работ или приобретение объекта заключен»
	-
	
	
	
	25.10.2022
	25.10.2022
	Контракт
	

	1.1.3
	Контрольная точка: «Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено»
	-
	
	
	
	31.12.2024
	Февраль 2025
	Разрешение
	

	1.2
	Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам
	единиц
	3
	3
	3
	-
	-
	-
	-

	1.2.1.
	Контрольные точки не установлены
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	

	1.3
	На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»
	ед.
	3
	3
	3
	-
	-
	-
	

	1.3.1.
	Контрольная точка: «Заключено соглашение о предоставлении субсидии городскому бюджету
	-
	-
	-
	-
	29.02.2024
	25.01.2023
	Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета (включая субсидию из федерального бюджета) бюджету муниципального образования области 25.01.2023 № 19730000-1-2023-013
	

	1.3.2.
	Контрольная точка: «Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг»
	-
	-
	-
	-
	31.12.2024
	до 01.04.2024
	Заключены контракты на поставку оборудования
	

	1.3.3.
	Контрольная точка: «Услуга оказана (работы выполнены)»
	-
	-
	-
	-
	31.12.2024
	30.07.2024
	Оборудование поставлено  
	

	1.3.4.
	Контрольная точка: «Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов»
	-
	-
	-
	-
	31.12.2024
	01.01.2025
	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов
	

	2
	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

	2.1
	Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов РФ повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам
	чел.
	1888
	-
	1888
	-
	-
	Х
	

	2.1.1.
	Контрольные точки не установлены
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	


3. Сведения об исполнении бюджета проекта
	№ п/п
	Наименование 

мероприятия
	Плановый объем финансового обеспечения на отчетный год, тыс. руб.
	Исполнение за отчетный период (накопительным итогом), тыс. руб. 
	% 

исполнения
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Обеспечение возможности детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка

	1.1.
	Создано новых мест в общеобразовательных организациях

	1.1.1.
	Общий бюджет
	1 821 620,5
	1 604 460,0
	88,08
	В рамках муниципального контракта от 07.02.2023 реализуется строительство объекта «Средняя общеобразовательная школа в 106 мкр» и закупка оборудования. Подрядной организацией не предоставлена исполнительная документация на фактически выполненные работы

	1.1.1.1
	Бюджетные расходы, в том числе:
	1 821 620,5
	1 604 460,0
	88,08
	

	1.1.1.2.
	Федеральный бюджет
	441 633,6
	441 633,6
	100
	

	1.1.1.3.
	Областной бюджет
	1 240 744,7
	1 045 613,1
	84,27
	

	1.1.1.4.
	Городской бюджет
	139 242,3
	117 223,3
	84,19
	

	1.1.2.
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	-
	

	1.2.
	Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам

	1.2.1.
	Общий бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	1.2.1.1
	Бюджетные расходы, в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	

	1.2.1.2.
	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	1.2.1.3.
	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	1.2.1.4.
	Городской бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	1.2.2.
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	-
	

	1.3.
	На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум»

	1.3.1.
	Общий бюджет
	21 175,6
	21 175,6
	100,0
	Заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от «12» января 2024 г. № 19730000-1-2023-031 между департаментом образования Вологодской области и мэрией города Череповца о предоставление из бюджета Вологодской области в 2024 году бюджету городского округа города Череповца субсидии на оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам

	1.3.1.1
	Бюджетные расходы, в том числе:
	21 175,6
	21 175,6
	100,0
	

	1.3.1.2.
	Федеральный бюджет
	20 326,5
	20 326,5
	100,0
	

	1.3.1.3.
	Областной бюджет
	846,9
	846,9
	100,0
	

	1.3.1.4.
	Городской бюджет
	2,1
	2,1
	100,0
	

	1.3.2.
	Внебюджетные источники
	0,00
	0,00
	-
	

	2.
	Обеспечена возможность профессионального развития и обучения на протяжении всей профессиональной деятельности для педагогических работников

	2.1.
	Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов РФ повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам

	2.1.1.
	Общий бюджет
	0,0
	0,0
	-
	

	2.1.1.1
	Бюджетные расходы, в том числе:
	0,0
	0,0
	-
	

	2.1.1.2.
	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	-
	

	2.1.1.3.
	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	-
	

	2.1.1.4.
	Городской бюджет
	0,0
	0,0
	-
	

	2.1.2.
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	-
	

	
	ИТОГО ПО ПРОЕКТУ, в том числе:
	1 842 796,10
	1 625 645,50
	88,2
	

	
	Федеральный бюджет
	461 960,10
	461 960,10
	100
	

	
	Областной бюджет
	1 241 591,60
	1 046 460,00
	84,3
	

	
	Городской бюджет
	139 244,40
	117 225,40
	84,2
	

	
	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	


IV. Дополнительная информация

	–


