УТВЕРЖДЕН

Руководитель проекта,

заместитель мэра города

________________А.С. Дмитриев

«___» ________________20 ___ г.

ОТЧЕТ

о ходе/об итогах реализации муниципального проекта за 2024 год
«Жилье»

(наименование проекта)

1. Анализ достижения целевых показателей проекта
	№ п/п
	Наименование

показателя
	Единица измерения 
	Целевое значение на конец отчетного года
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного года
	Процент 
исполнения, % 
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Ввод в действие жилых домов
	тыс. кв.м
	97,0
	80,5
	97,0
	83
	Уменьшение объема ввода произошло в результате переноса застройщиками сроков завершения строительства (все МКД строятся на коммерческой основе)

	2.
	Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к сдаче в эксплуатацию по капитальному строительству, реконструкции и модернизации, в том числе по сферам:

- коммунальное хозяйство
	       единица
	           1
	             1
	              1
	    100%
	


2. Сведения о достижении мероприятий (результатов) и контрольных точек проекта
	№ п/п
	Наименование задачи, мероприятия (результата), контрольной точки
	Единица измерения 
	Целевое значение на конец отчетного года
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного года
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая/прогнозная дата наступления контрольной точки
	Подтверждающий документ
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Создание условий для обеспечения граждан жильем

	1.1.
	Обеспечен ввод жилья
	тыс. кв.м
	97
	80,5
	105,9
	
	-
	-
	-

	1.1.1
	Контрольная точка «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»
	-
	-
	-
	-
	В течение реализации проекта в соответствии с поступившими
	В течение реализации проекта в соответствии с поступившими
	
	

	2
	Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

	2.1
	Реализован проект по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов РФ по развитию жилищного строительства (объект капитального строительства «Улица Рыбинская на участке от улицы Монтклер до Октябрьского проспекта»)
	единица
	       1
	        1
	        1
	31.12.2024
	-
	-
	

	2.1.1.
	Контрольная точка: «Заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ»
	-
	-
	-
	-
	01.03.2023
	01.03.2024
	Муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ
	

	2.1.2
	Контрольная точка: «Выполнены строительно-монтажные работы»
	-
	-
	-
	-
	31.12.2024
	31.12.2024
	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
	


3. Сведения об исполнении бюджета проекта
	№ п/п
	Наименование 

мероприятия
	Плановый объем финансового обеспечения на отчетный год, тыс. руб.
	Исполнение за отчетный период (накопительным итогом), тыс. руб. 
	% 

исполнения
	Комментарий



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Реализован проект по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов РФ по развитию жилищного строительства (объект капитального строительства «Улица Рыбинская на участке от улицы Монтклер до Октябрьского проспекта»)

	1.1.
	Общий бюджет
	528 738
	506 658
	95,8
	

	1.1.1.
	Бюджетные расходы, в том числе:
	528 738
	506 658
	95,8
	

	1.1.1.1.
	Федеральный бюджет
	129 823
	124 402
	95,8
	

	1.1.1.2.
	Областной бюджет
	359 004
	344 012
	95,8
	

	1.1.1.3.
	Городской бюджет
	39 911
	38 245
	95,8
	

	1.1.2.
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	ИТОГО ПО ПРОЕКТУ, в том числе:
	528 738
	506 658
	95,8
	

	
	Федеральный бюджет
	129 823
	124 402
	95,8
	

	
	Областной бюджет
	359 004
	344 012
	95,8
	

	
	Городской бюджет
	39 911
	38 245
	95,8
	

	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	


IV. Дополнительная информация

	​-


