ОТЧЕТ
о реализации национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» 
за 1 квартал 2023 года

Информация о реализации регионального проекта «Дорожная сеть»

I. Анализ достижения целевых показателей конечного результата.

	№ п/п
	Наименование показателя, 
ед. изм.
	План на 2023 год, %
	Факт за 1 кв. 2023 г., %
	% выполнения от плана
	Пояснения, причины отклонения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Доля дорожной сети Череповецкой городской агломерации, находящаяся в нормативном состоянии, %
	82,1
	74
	[bookmark: _GoBack]90,1
	В 1 квартале 2023 года составлена сметная документация, пройдена экспертиза смет, размещена на площадке ЕИС 22.03.2023. Заключение контракта 24.04.2023.



II. Анализ освоения финансовых средств на реализацию мероприятий.
 
	№ п/п
	Наименование
мероприятия
	План на 2023 год, тыс. руб.
	Факт за 1 кв. 2023 г., тыс. руб. 
	% выполнения от плана
	Пояснения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Реализация регионального проекта «Дорожная сеть» (федеральный проект «Дорожная сеть»)
	214 376
	0
	0
	



III. Информация о выполнении мероприятий по реализации регионального проекта, не требующих финансирования. 
Информация отсутствует.

IV. Проблемные вопросы реализации регионального проекта.
Проблемные вопросы отсутствуют.

