ОТЧЕТ
о реализации национального проекта «Жилье и городская среда» 
за 1 квартал 2023 года

Информация о реализации регионального проекта 
«Формирование комфортной городской среды»

I. Анализ достижения целевых показателей конечного результата.

	№ п/п
	Наименование 
показателя, ед. изм.
	План на 2023 год
	Факт за 1 квартал 2023 года
	% выполнения от плана
	Пояснения, причины 
отклонения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Количество благоустроенных дворовых территорий, ед.
	49
	-
	
	Подведение итогов исполнения в декабре 2023 года

	2
	Количество благоустроенных общественных территорий, ед.
	1
	-
	
	

	3
	Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов в муниципальном образовании области с численностью населения свыше 1000             человек
	2,7
	-
	
	

	4
	Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования области)
	3,3
	-
	
	

	5
	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуют проекты по созданию комфортной городской среды
	25
	-
	
	

	6
	Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды
	90
	-
	
	

	7
	Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды.
	1
	-
	
	

	8
	Показатель реализации муниципальными образованиями мероприятий по цифровизации городского хозяйства
	100
	-
	
	



[bookmark: _Hlk101173410]II. Анализ освоения финансовых средств на реализацию мероприятий.

	№ п/п
	Наименование 
мероприятия
	План на 2023 год, тыс. руб.
	Факт за 1 квартал
2023 года, тыс. руб.
	% выполнения от плана
	Пояснения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования
	276 610 
	0,0
	0
	Заключены муниципальные контракты. Плановое исполнение до 31.08.2023

	2
	Благоустройство общественных территорий муниципального образования
	55 000
	0,0
	0
	[bookmark: _GoBack]Заключен муниципальный контракт от 07.02.2023 на выполнение работ по благоустройству общественной территории сквера по ул. Архангельской, д. 46, 62, 68.
Срок окончание выполнения работ – 30.07.2023

	
	ИТОГО:
	331 610
	
	
	



III. Информация о выполнении мероприятий по реализации регионального проекта, не требующих финансирования.
Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий в 2023 году будет осуществляться с участием граждан (трудовое участие граждан в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий предусмотрено программой).

IV. Проблемные вопросы реализации регионального проекта.
Проблемные вопросы отсутствуют.
