ОТЧЕТ
о реализации национального проекта «Образование»
за 1 квартал 2023 года

Информация о реализации регионального проекта
«Современная школа»

I. Анализ достижения целевых показателей конечного результата.

	№ п/п
	Наименование показателя, ед. изм.
	План на 2023 год
	Факт за 1 квартал 2023 года
	% выполнения от плана
	Пояснения, причины отклонения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1

	Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства,%
	96,4
	0
	0
	Подведение итогов исполнения в декабре 2023 года

	2
	Обновлена материально-техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
исключительно по адаптированным основным
общеобразовательным программам, ед. (накопительным итогом)
	3
	3
	100,0
	

	3
	На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум», ед.
(накопительным итогом)
	2
	2
	100,0
	

	4
	Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов РФ повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам», % 
	64,2
	0
	0
	Подведение итогов исполнения в декабре 2023 года

	5
	Создано новых мест в общеобразовательных организациях, место
(накопительным итогом)
	1500
	1500
	100,0
	





II. Анализ освоения финансовых средств на реализацию мероприятий.

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	План на 2023 год, тыс. руб.
	Факт за 1 квартал 2023 года, тыс. руб.
	% выполнения от плана
	Пояснения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Средняя общеобразовательная школа в 106 мкр-н
	407 306,9
	32 398,1
	8,0
	Заключен муниципальный контракт 07.02.2023 на строительство объекта «Средняя общеобразовательная
[bookmark: _GoBack]школа в 106 мкр-н», срок окончания выполнения работ – 31.07.2024. В настоящее время ведутся работы по строительству школы



III. Информация о выполнении мероприятий по реализации регионального проекта, не требующих финансирования.

IV. Проблемные вопросы реализации регионального проекта.
Проблемные вопросы отсутствуют.


