


УТВЕРЖДЕН
Руководитель проекта,
заместитель мэра города

 Дуборова С.Ю.
«08» апреля 2025 г.

ОТЧЕТ

о ходе/об итогах реализации муниципального проекта за 1 квартал 2025 года

Семейные ценности и инфраструктура культуры

(наименование проекта)

1. Анализ достижения целевых показателей проекта

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Целевое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Процент исполнения, %	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Улучшение инфраструктуры сферы культуры путем модернизации, ремонтов объектов сферы культуры, приобретения музыкальных инструментов и оборудования для детских школ искусств						
1.	Количество учреждений культуры, в которые приобретены музыкальные инструменты и оборудование, учебные материалы	единиц	1	0	1	0	Показатель будет достигнут к концу 2025 года

2. Сведения о достижении мероприятий (результатов) и контрольных точек проекта

№ п/п	Наименование задачи, мероприятия (результата), контрольной точки	Единица измерения	Целевое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая/прогнозная дата наступления контрольной точки	Подтверждающий документ	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Улучшение инфраструктуры сферы культуры путем модернизации, ремонтов объектов сферы культуры, приобретения музыкальных инструментов и оборудования для детских школ искусств								
1.1	Усовершенствованы учреждения отрасли «Культура» путем приобретения музыкальных инструментов и оборудования, учебных материалов для детских школ искусств	единиц	1	0	1	-	-		
	Контрольная точка «Сформирована и утверждена потребность в музыкальных инструментах и оборудовании, учебных материалов для детских школ искусств»					15.12.2024	03.12.2024	Обращение управления по делам культуры мэрии в Министерство культуры Вологодской области о согласовании музыкальных инструментов и оборудования, учебных материалов для детских школ искусств 03.12.2024 № 2024/01-01-26/4322	Перечень инструментов, оборудования согласован

	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии бюджетам муниципальных образований области на приобретение музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов для детских школ искусств»					01.02.2025	24.01.2025	Соглашение о предоставлении субсидии бюджетам муниципальных образований области на приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств от 24.01.2025 № 19730000-1-2025-008	Соглашение заключено
	Контрольная точка «Утверждено распоряжение о финансировании расходов на приобретение музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов для детских школ искусств»					Не позднее 15.02.2025	05.02.2025	Распоряжение мэрии города от 05.02.2025 № 238-р	Распоряжение утверждено
	Контрольная точка «Заключены соглашения с учреждениями сферы «Культура» о предоставлении из городского бюджета субсидии в соот-					Не позднее 01.03.2025	21.02.2025	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели между управлением по делам культуры	Соглашение заключено

	ветствии с абзацем 2 п.1. ст.78.1. Бюджетного кодекса РФ» на иные цели»							мэрии и МАУ ДО «ДШИ «Гармония» от 21.02.2025 № 20-2025-098214	
	Контрольная точка «Заключены договоры на закупку товаров, работ, услуг» МАУ ДО «Детская школа искусств «Гармония»					Не позднее 15.05.2025	21.03.2025	1. Договор с ИП Кейзеров на поставку музыкальных инструментов от 25.02.2025 № 1/02-2025 2. Договор с ООО «Адмирал» на поставку мебели от 27.02.2025 № 25-02/А 3. Договор с ИП Далимаева на поставку учебных материалов от 21.03.2025 № 2/03-2025	Все договоры на поставку товаров и услуг заключены
	Контрольная точка «Приобретённые товары поставлены на баланс» МАУ ДО «Детская школа искусств «Гармония»					Не позднее 01.12.2025			Реестр муниципального имущества
	Контрольная точка «Утверждены отчёты о выполнении соглашения о предоставлении					Не позднее 09.01.2026			Отчёт о выполнении Соглашения

	субсидии бюджетам муниципальных образований области на приобретение музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов для детских школ искусств								
	Контрольная точка «Утверждены отчёты о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия на иные цели учреждений сферы «Культура»					Не позднее 26.01.2026			Акт об исполнении обязательств по соглашению

3. Сведения об исполнении бюджета проекта

№ п/п	Наименование мероприятия	Плановый объем финансового обеспечения на отчетный год, тыс. руб.	Исполнение за отчетный период (накопительным итогом), тыс. руб.	% исполнения	Комментарий
1	2	3	4	5	6
1.	Улучшение инфраструктуры сферы культуры путем модернизации, ремонтов объектов сферы культуры, приобретения музыкальных инструментов и оборудования для детских школ искусств				
1.1.	Общий бюджет				
1.1.1.	Бюджетные расходы, в том числе:	4 110,2	0		Оплата по заключенным договорам в июне 2025 года
1.1.1.1.	<i>Федеральный бюджет</i>	3 400,0	0		
1.1.1.2.	<i>Областной бюджет</i>	217,0	0		
1.1.1.3.	<i>Городской бюджет</i>	493,2	0		

1.1.2.	Внебюджетные источники	0,0	0		
	ИТОГО ПО ПРОЕКТУ, в том числе:	4 110,2	0		
	<i>Федеральный бюджет</i>	3 400,0	0		
	<i>Областной бюджет</i>	217,0	0		
	<i>Городской бюджет</i>	493,2	0		
	<i>Внебюджетные источники</i>	0,0	0		

IV. Дополнительная информация

Отражаются дополнительные сведения о ходе реализации проекта, в том числе:

- реализация осуществляется без нарушения установленных параметров и сроков;
- факторов, повлиявших на ход реализации проекта - нет;
- риски реализации отсутствуют.