


УТВЕРЖДЕН

Руководитель проекта,
заместитель мэра города

 Дуборова С.Ю.
«14» апреля 2025 г.

ОТЧЕТ

о ходе/об итогах реализации муниципального проекта за 1 квартал 2025 года

«Педагоги и наставники»

(наименование проекта)

1. Анализ достижения целевых показателей проекта

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Целевое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Процент исполнения, %	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Обеспечено формирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации						
1.1	Обеспечена деятельность советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях	ед.	43	40	43	93	Исполнение на конец года
1.2.	Обеспечена деятельность классных руководителей в общеобразовательных организациях	ед.	43	43	43	100	

2. Сведения о достижении мероприятий (результатов) и контрольных точек проекта

№ п/п	Наименование задачи, мероприятия (результата), контрольной точки	Единица измерения	Целевое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая/прогнозная дата наступления контрольной точки	Подтверждающий документ	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Обеспечено функционирование системы патриотического воспитания граждан Российской Федерации								
1.1	В общеобразовательных организациях введены ставки советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и обеспечена их деятельность	Единица	43	40	43	31.12.2025	31.12.2025	Штатные расписания общеобразовательных организаций	
1.2	Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций	Единица	43	43	43	31.12.2025	31.12.2025	Платежные поручения, сформированные МКУ «ФБЦ», в целях перечисления денежных средств	

3. Сведения об исполнении бюджета проекта

№ п/п	Наименование мероприятия	Плановый объем финансового обеспечения на отчетный год, тыс. руб.	Исполнение за отчетный период (накопительным итогом), тыс. руб.	% исполнения	Комментарий
1	2	3	4	5	6
1.	В общеобразовательных организациях введены ставки советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и обеспечена их деятельность, всего:				
1.1.	Общий бюджет	22 814,2	6 032,4	26,4	
1.1.1.	Бюджетные	22 814,2	6 032,4	26,4	

	расходы, в том числе:				
1.1.1.1.	Федеральный бюджет	21 768,6	5 756,9	26,4	
1.1.1.2.	Областной бюджет	1 045,6	275,5	26,4	
1.1.1.3.	Городской бюджет	0,0	0,0	0,0	
1.1.2.	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	
2.	Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, всего:				
2.1.	Общий бюджет	165 347,2	43 143,0	26,1	
2.1.1.	Бюджетные расходы, в том числе:	165 347,2	43 143,0	26,1	
2.1.1.1.	Федеральный бюджет	165 347,2	43 143,0	26,1	
2.1.1.2.	Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	
2.1.1.3.	Городской бюджет	0,0	0,0	0,0	
2.1.2.	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	
	ИТОГО ПО ПРОЕКТУ, в том числе:	188 161,4	49 175,4	26,1	
	Федеральный бюджет	187 115,8	48 899,9	26,1	
	Областной бюджет	1 045,6	275,5	26,4	
	Городской бюджет	0,0	0,0	0,0	
	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	

IV. Дополнительная информация

Отражаются дополнительные сведения о ходе реализации проекта, в том числе:

- реализация проекта осуществляется без нарушения установленных параметров и сроков;
- факторов, повлиявших на ход реализации проекта, нет;
- риски по дальнейшей реализации проекта отсутствуют.