

УТВЕРЖДЕН

Руководитель муниципального  
проекта, заместитель мэра города

А.В. Травин

«25» *октябрь* 20*24* г.



**ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА**  
**Формирование комфортной городской среды**  
(наименование проекта)

**1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

Наименование национального проекта	«Жилье и городская среда»
Наименование федерального/регионального проекта	«Формирование комфортной городской среды»
Основание для открытия проекта	<p>Соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования на поддержку государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации подпрограмм № 1 и № 2 ГП Вологодской области «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы» от 26.01.2023 №19730000-1-2023-007 и 19730000-1-2023-014 и дополнительные соглашения к ним.</p> <p>Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования области на реализацию мероприятий по цифровизации городского хозяйства в рамках реализации подпрограммы 2 «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований области» государственной программы Вологодской области «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» от 10.02.2022 № 2/Ц и дополнительные соглашения к нему.</p> <p>Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования области на реализацию мероприятий по благоустройству общественных пространств муниципальных образований области в рамках реализации подпрограммы 2 «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований области» государственной программы Вологодской области «Формирование современной городской среды» от 28.12.2023 № 22/С и дополнительные соглашения к нему</p>

Краткое наименование муниципального проекта	Формирование комфортной городской среды	Срок реализации проекта	26.01.2023	31.12.2024
Куратор муниципального проекта	Германов Вадим Евгеньевич	Мэр города Череловца		
Руководитель муниципального проекта	Травин Александр Викторович	Заместитель мэра города, начальник департамента ЖКХ мэрии		
Администратор муниципального проекта	Наумова Елена Владимировна	Заместитель начальника департамента ЖКХ, начальник отдела управления жилищным фондом		
Исполнители и соисполнители муниципального проекта	Департамент ЖКХ мэрии, комитет по управлению имуществом горсда, МКУ «УКСиР», МАУ «Череповец-проект»			
Связь со государственными программами Вологодской области (далее – государственные программы)	1	Государственная программа «Формирование современной городской среды», утвержденная постановлением Правительства Вологодской области от 22.09.2017 № 851	подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий муниципальных образований области»; подпрограмма 2 «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований области»	
	1	ФП 5 «Доступное жилье»		

## 2. ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

№ п/п	Показатели муниципального проекта	Единица измерения	Базовое значение		Целевые значения по годам		Ответственный за достижение показателя	Связь с муниципальной программой
			значение	год	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Задача № 1: Организация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов							

1.1.	Количество благоустроенных дворовых территорий	ед.	19	2022	50	44	ДЖКХ	МП «Формирование современной городской среды муниципальной образованя «Город Череповец» на 2018 - 2024 годы»
1.2.	Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий МКД в МО с численностью населения свыше 1000 человек	%	18,7	2022	21,5	23,9	ДЖКХ	
1.3.	Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения города)	%	1,3	2022	3,4	3,0	ДЖКХ	
2	Задача № 2: Организация мероприятий по благоустройству общественных территорий и(или) пространств							
2.1.	Количество благоустроенных общественных территорий	ед.	-	-	1	1	МКУ «УКСиР»	Муниципальные программы: - «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуру, капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2023-2030 годы»
2.2	Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий многоквартирных домов в муниципальном образовании области с численностью населения свыше 1000 человек	%	-	-	1,3	1,3	ДЖКХ	
2.3	Количество проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций области	ед.	-	-	1	1	МКУ «УКСиР»	
2.4	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды	%	-	-	25	30	ДЖКХ	

2.5	Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды	%	-	-	90	90	ДЖКХ	
2.6	Доля реализованных мероприятий по цифровизации городского хозяйства.	%	-	-	100	100	ДЖКХ, МКУ «УКСиР»	
2.7	Количество объектов благоустройства, в отношении которых разработана проектная документация на выполнение работ по благоустройству общественных территорий (включая проектную подготовку, разработку документации и прохождение государственной экспертизы) в рамках субсидии на иные цели	ед.	-	-	-	1	МАУ «Череповец-проект»	

### 3. МЕРОПРИЯТИЯ (РЕЗУЛЬТАТЫ) ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование мероприятия (результаты)	Единица измерения	Базовое значение			Целевые значения по годам	Тип мероприятия (результата) <sup>1</sup>
			значение	год	значение		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Задача № 1: Организация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов						
1.1.	Благоустроены дворовые территории многоквартирных домов муниципального образования	ед.	19	2022	50	44	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества

<sup>1</sup> Присваивать тип результата из перечня типов результатов, определенных в Единых методических рекомендациях по подготовке и реализации национальных проектов (программ), федеральных проектов и ведомственных проектов (размещены в открытой части портала федеральной информационной системы стратегического планирования, функционирующей посредством государственной автоматизированной информационной системы «Управление» (далее – ГАС «Управление»))

Задача № 2: Организация мероприятий по благоустройству общественных территорий и (или) пространств									
2	Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (Сквер по ул. Архангельской, д.46, 62, 68)	ед.	-	-	-	1	-	-	Благоустройство территории, капитальный ремонт объектов недвижимого имущества
2.1	Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (Набережная от ул. Университетской до Октябрьского моста)	ед.	-	-	-	-	1	-	Благоустройство территории, капитальный ремонт объектов недвижимого имущества
2.2	Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (парковки)	ед.	-	-	-	-	4	-	Благоустройство территории, капитальный ремонт объектов недвижимого имущества
2.3	Реализованы мероприятия по цифровизации городского хозяйства	ед.	-	-	-	1	-	-	Оказание услуг (выполнение работ)
2.4	Выполнены работы по разработке проектной документации по благоустройству общественных территорий (включая предпроектную подготовку, разработку документации и проведение государственной экспертизы)	ед.	-	-	-	-	1	-	Приобретение товаров, работ, услуг
2.5									

#### 4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)		Всего (тыс. рублей)
		2023 год	2024 год	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Всего (тыс. рублей)
		3	4	5	
1	2				5
1.	Задача № 1: Организация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов				
1.1.	Благоустроены дворовые территории многоквартирных домов муниципального образования, всего:	269 602,8	303 823,3		573 426,1
1.1.1.	Бюджетные расходы, в том числе:	269 602,8	303 823,3		573 426,1
1.1.1.1	<i>Федеральный бюджет</i>	91 736,6	0,0		91 736,6
1.1.1.2.	<i>Областной бюджет</i>	123 945,6	243 058,6		367 004,2
1.1.1.3.	<i>Городской бюджет</i>	53 920,6	60 764,7		114 685,3
1.1.2.	Внебюджетные источники	0,0	0,0		0,0
2.	Задача № 2: Организация мероприятий по благоустройству общественных территорий и(или) пространств				
2.1.	Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (Сквер по ул. Архангельской, д.46, 62, 68), всего	50 982,6	-		50 982,6
2.1.1.	Бюджетные расходы, в том числе:	50 982,6	-		50 982,6
2.1.1.1	<i>Федеральный бюджет</i>	25 647,4	-		25 647,4
2.1.1.2.	<i>Областной бюджет</i>	13 018,3	-		13 018,3
2.1.1.3.	<i>Городской бюджет</i>	12 316,9	-		12 316,9
2.1.2.	Внебюджетные источники	0,0	-		0,0
2.2.	Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.)	-	561 079,9		561 079,9

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)	Всего (тыс. рублей)
2.2.1.	Бюджетные расходы, в том числе:	-	561 079,9
2.2.1.1	<i>Федеральный бюджет</i>	-	96 499,7
2.2.1.2.	<i>Областной бюджет</i>	-	336 696,7
2.2.1.3.	<i>Городской бюджет</i>	-	127 883,5
2.2.2.	Внебюджетные источники	-	0,0
2.3.	Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (парковки), всего	-	56 800,9
2.3.1.	Бюджетные расходы, в том числе:	-	56 800,9
2.3.1.1	<i>Федеральный бюджет</i>	-	0,0
2.3.1.2.	<i>Областной бюджет</i>	-	45 000,0
2.3.1.3.	<i>Городской бюджет</i>	-	11 800,9
2.3.2.	Внебюджетные источники	-	0,0
2.4.	Реализованы мероприятия по цифровизации городского хозяйства, всего	2 685,0	3 911,1
2.4.1.	Бюджетные расходы, в том числе:	2 685,0	3 911,1
2.4.1.1	<i>Федеральный бюджет</i>	0,0	0,0

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)		Всего (тыс. рублей)
		2014,0	3 008,0	
2.4.1.2.	<i>Областной бюджет</i>	2 148,0	3 008,0	5 156,0
2.4.1.3.	<i>Городской бюджет</i>	537,0	903,1	1 440,1
2.4.2.	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0
2.5.	Выполнены работы по разработке проектной документации по благоустройству общественных территорий (включая проектно-проектную подготовку, разработку документации и прохождение государственной экспертизы)	-	14 625,0	14 625,0
2.5.2.	Бюджетные расходы, в том числе:	-	14 625,0	14 625,0
2.5.2.1	<i>Федеральный бюджет</i>	-	0,0	0,0
2.5.2.2	<i>Областной бюджет</i>	-	11 700,0	11 700,0
2.5.2.3	<i>Городской бюджет</i>	-	2 925,0	2 925,0
2.5.2.	Внебюджетные источники	-	0,0	0,0
	<b>ИТОГО ПО ПРОЕКТУ, в том числе:</b>	<b>323 270,4</b>	<b>940 240,2</b>	<b>1 263 510,6</b>
	<i>Федеральный бюджет</i>	117 384,0	96 499,7	213 883,7
	<i>Областной бюджет</i>	139 111,9	639 463,3	778 575,2
	<i>Городской бюджет</i>	64 774,5	204 277,2	271 051,7
	<i>Внебюджетные источники</i>	0,0	0,0	0,0

### 5. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

№	Наименование мероприятия (ре-	Сроки реализации	Ответственный	Вид документа, подтверждающего
---	-------------------------------	------------------	---------------	--------------------------------



п/п	зультата), контрольной точки	Начало (в формате дд.мм.гг)	Окончание (в формате дд.мм.гг)	исполнитель	исполнение результата, контрольной точки <sup>2</sup>
1	2	3	4	5	6
1	Задача № 1: Организация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов				
1.1.	Благоустроены дворовые территории многоквартирных домов муниципального образования	26.01.2023	31.12.2024	ДЖКХ	
1.1.1.	Контрольная точка: «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу включено в реестр соглашений)»	-	Ежегодно в срок до 01.04.	ДЖКХ	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу
1.1.2.	Контрольная точка: «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу»	-	Ежегодно в срок до 05 отчетного месяца	ДЖКХ	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу
2.	Задача № 2: Организация мероприятий по благоустройству общественных территорий и(или) пространств				
2.1.	Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (Сквер по ул. Архангельской, д. 46, 62, 68)	26.01.2023	31.12.2023	МКУ «УКСиР»	
2.1.1.	Контрольная точка: «Заключен муниципальный контракт на закупку товаров, работ, услуг»	-	15.03.2023	МКУ «УКСиР»	Муниципальный контракт на закупку товаров, работ, услуг
2.1.2.	Контрольная точка: «Услуга ока-	-	29.12.2023	МКУ «УКСиР»	Акты законченного капитального

<sup>2</sup> Присваивать тип контрольной точки из перечня типов контрольных точек, определенных в Единых методических рекомендациях по подготовке и реализации национальных проектов (программ), федеральных проектов и ведомственных проектов (размещены в открытой части портала федеральной информационной системы стратегического планирования, функционирующей посредством ГАС «Управление»)

	зана (работы выполнены)»	01.01.2024		31.12.2024	МКУ «УКСиР»	ремонт объекта
2.2.	Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (Набережная от ул. Университетской до Октябрьского моста)					-
2.2.1	Контрольная точка: «Заключен муниципальный контракт на закупку товаров, работ, услуг»	-		15.03.2024	МКУ «УКСиР»	Муниципальный контракт на закупку товаров, работ, услуг
2.2.2	Контрольная точка: «Услуга оказана (работы выполнены)»	-		30.12.2024	МКУ «УКСиР»	Акты законченного капитального ремонта объекта
2.3	Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (парковки)	01.01.2024		31.12.2024	МКУ «УКСиР»	-
2.3.1	Контрольная точка: «Заключен муниципальный контракт на закупку товаров, работ, услуг»	-		13.05.2024	МКУ «УКСиР»	Муниципальный контракт на закупку товаров, работ, услуг
2.3.2	Контрольная точка: «Услуга оказана (работы выполнены)»	-		30.12.2024	МКУ «УКСиР»	Акты законченного капитального ремонта объекта
2.4.	Реализованы мероприятия по цифровизации городского хозяйства	01.01.2024		31.12.2024	ДЖКХ (2023 год); МКУ «УКСиР» (2024 год)	-
2.4.1	Заключен муниципальный контракт на выполнение работ	-		28.05.2024	МКУ «УКСиР»	Муниципальный контракт на закупку товаров, работ, услуг
2.4.2	Контрольная точка: «Услуга оказана (работы выполнены)»	-		30.12.2024	МКУ «УКСиР»	Акты законченного капитального ремонта объекта

2.5.	Выполнены работы по разработке проектной документации по благоустройству общественных территорий (включая предпроектную подготовку, разработку документации и прохождение государственной экспертизы)	01.01.2024	31.12.2024	МАУ «Череповец-проект»	
2.5.1	Контрольная точка «Принято распоряжение об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели»	-	31.12.2024	МАУ «Череповец-проект»	Распоряжение об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели.
2.5.2	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении учреждению субсидии в соответствии с абзацем 2 п.1. ст.78.1. Бюджетного кодекса РФ с учетом дополнительных соглашений»	-	В течении года	МАУ «Череповец-проект»	Соглашение о предоставлении учреждению субсидии в соответствии с абзацем 2 п.1. ст.78.1. Бюджетного кодекса РФ, Дополнительные соглашения к Соглашению
2.5.3	Контрольная точка «Приняты работы (услуги)»	-	16.12.2024	МАУ «Череповец-проект»	Договор, акт приемки выполненных работ (оказанных услуг)
2.5.4	Контрольная точка «Подготовлены отчеты в рамках соглашения о предоставлении учреждению субсидии в соответствии с абзацем 2 п.1. ст.78.1. Бюджетного кодекса РФ»	-	31.12.2024*	МАУ «Череповец-проект»	Отчеты в соответствии с Соглашением о предоставлении Субсидии

\* Отчеты в рамках соглашения о предоставлении учреждению субсидии формируются на 31.12.2024 со сроком сдачи до 10.01.2025 включительно