


УТВЕРЖДЕН  
Руководитель муниципального  
проекта, первый заместитель  
мэра города

  
А.С. Дмитриев  
« 26 » 12 20 24 г.

**ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА**  
**«Формирование комфортной городской среды»**  
(наименование проекта)

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Наименование национального проекта	«Инфраструктура для жизни»			
Наименование федерального/регионального проекта	«Формирование комфортной городской среды»			
Основание для открытия проекта	Соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования области на реализацию мероприятий по благоустройству общественных пространств муниципальных образований области в рамках реализации подпрограммы 2 «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований области» государственной программы Вологодской области «Формирование современной городской среды» от 28.12.2023 № 22/С и дополнительные соглашения к нему. Выделение межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов.			
Краткое наименование муниципального проекта	Формирование комфортной городской среды	Срок реализации проекта	28.12.2023	31.12.2027
Куратор муниципального проекта	Германов Вадим Евгеньевич	Мэр города Череповца		
Руководитель муниципального проекта	Дмитриев Артем Сергеевич	Первый заместитель мэра города		
Администратор муниципального проекта	Дмитриев Владимир Сергеевич	Председатель комитета по управлению имуществом		
Исполнители и соисполнители муниципаль-	МАУ «Череповец-Проект», МКУ «УКСиР»			

ного проекта		
Связь с государственными программами Вологодской области (далее – государственные программы)	1	Государственная программа «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и создание благоприятных условий проживания»
		Направление (подпрограмма)
Связь со стратегическими проектами города Череповца	1	ФП 5 «Доступное жилье»

## 2. ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

№ п/п	Показатели муниципального проекта	Единица измерения	Базовое значение		Целевые значения по годам			Ответственный за достижение показателя	Связь с муниципальной программой
			значение	год	2025	2026	2027		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Задача: Организация мероприятий по благоустройству общественных территорий и пространств								
1.1	Доля реализованных мероприятий по цифровизации городского хозяйства	%	100	2024	100	100	100	МКУ «УКСиР»	«Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуру, капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца»
1.2.	Доля благоустроенных общественных территорий	%	100	2024	-	-	100	МКУ «УКСиР»	
1.3.	Количество объектов благоустройства, в отношении которых разработана проектная документация на выполнение работ по благоустройству общественных территорий (включая предпроектную подготовку, разработку документации и прохождение государственной экспертизы) в рамках субсидии на иные цели	ед.	1	2024	1	-	-	МАУ «Череповец-Проект»	

### 3. МЕРОПРИЯТИЯ (РЕЗУЛЬТАТЫ) ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование мероприятия (результаты)	Единица измерения	Базовое значение		Целевые значения по годам			Тип мероприятия (результата)
			значение	год	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Задача: Организация мероприятий по благоустройству общественных территорий и пространств							
1.1.	Реализованы мероприятия по цифровизации городского хозяйства	ед.	1	2024	1	1	1	Приобретение товаров, работ, услуг
1.2.	Благоустроена Макарянская роща у храма преподобных Афанасия и Феодосия Череповецких. Макарянская роща, дом 1	ед.	0	2024	-	-	1	Приобретение товаров, работ, услуг
1.3.	Выполнены предпроектные и проектные работы по объекту «Парк в Зашексинском районе»	ед.	1	2024	1	-	-	Приобретение товаров, работ, услуг

### 4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Всего (тыс. рублей)
		2025	2026	2027	
1	2	3			4
1.	Задача: Организация мероприятий по благоустройству общественных территорий и пространств				
1.1	Реализованы мероприятия по цифровизации городского хозяйства	2 250,0,0	2 250,0,0	2 250,0,0	6 750,0

№ п/п	Наименование мероприятия	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Всего
1.1.1.	Бюджетные расходы, в том числе:	2 250,0	2 250,0	2 250,0	6 750,0
1.1.1.1	Федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.1.2.	Областной бюджет	1 800,0	1 800,0	1 800,0	5 400,0
1.1.1.3.	Городской бюджет	450,0	450,0	450,0	1 350,0
1.1.1.4.	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	Благоустроена Макаринская роща у храма преподобных Афанасия и Феодосия Череповецких, Макаринская роща, дом 1	127 189,2	122 213,8	117 342,0	366 745,0
1.2.1.	Бюджетные расходы, в том числе:	127 189,2	122 213,8	117 342,0	366 745,0
1.2.1.1	Федеральный бюджет	95 646,3	87 016,2	78 853,8	261 516,3
1.2.1.2.	Областной бюджет	6 105,1	10 754,8	15 019,8	31 879,7
1.2.1.3.	Городской бюджет	25 437,8	24 442,8	23 468,4	73 349,0
1.2.1.4.	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	Выполнены предпроектные и проектные работы по объекту «Парк в Зашексинском районе»,	16 625,00	-	-	16 625,00
1.2.1.	Бюджетные расходы, в том числе:	16 625,0	-	-	16 625,0
1.2.1.1	Федеральный бюджет	0,0	-	-	0,0

№ п/п	Наименование мероприятия	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Всего
		2025	2026	2027	
1.2.1.2.	Областной бюджет	13 300,0	-	-	13 300,0
1.2.1.3.	Городской бюджет	3 325,0	-	-	3 325,0
1.2.1.4.	Внебюджетные источники	0,0	-	-	0,0
ИТОГО ПО ПРОЕКТУ, в том числе:		146 064,2	124 463,8	119 592,0	390 120,0
	<i>Федеральный бюджет</i>	95 646,3	87 016,2	78 853,8	261 516,3
	<i>Областной бюджет</i>	21 205,1	12 554,8	16 819,8	50 579,7
	<i>Городской бюджет</i>	29 212,8	24 892,8	23 918,4	78 024,0
	<i>Внебюджетные источники</i>	0,0	0,0	0,0	0,0

#### 5. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа, подтверждающего исполнение результата, контрольной точки
		Начало (в формате дд.мм.гг)	Окончание (в формате дд.мм.гг)		
1	2	3	4	5	6
1	Задача: Организация мероприятий по благоустройству общественных территорий и пространств				
1.1.	Реализованы мероприятия по цифровизации городского хозяйства	01.01.2025	31.12.2027	МКУ «УКСиР»	-
1.1.1.	Контрольная точка: «Заключен муниципальный контракт на закупку товаров, работ, услуг»	-	В соответствии с условиями Соглашения	КУИ, МКУ «УКСиР»	Муниципальный контракт на закупку товаров, работ, услуг
1.1.2.	Контрольная точка: «Приемка выполнения работ по объектам муниципальной собственности»	-	15.12.2027*	МКУ «УКСиР»	Акты-приемки передачи, акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2)
1.1.3.	Контрольная точка: «Работы выполнены»	-	30.12.2027	МКУ «УКСиР»	Акты законченного капитальным ремонтом объекта

1.2.	Благоустроена Макаринская роща у храма преподобных Афанасия и Феодосия Череповецких, Макаринская роща, дом 1	01.01.2025	31.12.2027	МКУ «УКСиР»	-
1.2.1.	Контрольная точка: «Заключен муниципальный контракт на закупку товаров, работ, услуг»	-	В соответствии с условиями Соглашения	КУИ, МКУ «УКСиР»	Муниципальный контракт на закупку товаров, работ, услуг
1.2.2.	Контрольная точка: «Приемка выполнения работ по объектам муниципальной собственности»	-	15.12.2027*	МКУ «УКСиР»	Акты-приемки передачи, акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2)
1.2.3.	Контрольная точка: «Работы выполнены»	-	30.12.2027	МКУ «УКСиР»	Акты законченного ремонта объекта
1.3.	Выполнены предпроектные и проектные работы по объекту «Парк в Зашекснинском районе»	01.01.2025	10.01.2026	МАУ «Череповец-Проект»	
1.3.1.	Контрольная точка «Принято распоряжение об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели»	-	01.01.2025	МАУ «Череповец-Проект»	Распоряжение об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели.
1.3.2.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении учреждению субсидии в соответствии с абзацем 2 п.1. ст.78.1. Бюджетного кодекса РФ с учетом дополнительных соглашений»	-	В течении года при необходимости	МАУ «Череповец-Проект»	Соглашение о предоставлении учреждению субсидии в соответствии с абзацем 2 п.1. ст.78.1. Бюджетного кодекса РФ, Дополнительные соглашения к Соглашению
1.3.3.	Контрольная точка «Приняты работы (услуги)»	-	15.12.2025	МАУ «Череповец-Проект»	Договор, акт приемки выполненных работ (оказанных услуг)
1.2.4.	Контрольная точка «Подготовлены отчеты в рамках соглашения о предоставлении учреждению субсидии в соответствии с абзацем 2 п.1. ст.78.1. Бюджетного кодекса РФ»	-	10.01.2026	МАУ «Череповец-Проект»	Отчеты в соответствии с Соглашением о предоставлении Субсидии

\* в соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов.