


УТВЕРЖДЕН

Руководитель муниципального проекта, заместитель мэра города



«__» _____ 2024 г. Н.В. Стрижова

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА
Семейные ценности и инфраструктура культуры
(наименование проекта)

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Наименование национального проекта	«Семья»			
Наименование федерального/регионального проекта	«Семейные ценности и инфраструктура культуры»			
Основание для открытия проекта	Выделение межбюджетных трансфертов городскому округу город Череповец Вологодской области за счет средств вышестоящих бюджетов на реализацию регионального проекта, связанного с реализацией национального проекта			
Краткое наименование муниципального проекта	«Семейные ценности и инфраструктура культуры»	Срок реализации проекта	дата начала 01.12.2024	дата окончания 31.12.2027
Куратор муниципального проекта	Германов Вадим Евгеньевич	Мэр города		
Руководитель муниципального проекта	Стрижова Наталья Владиславовна	Заместитель мэра города		
Администратор муниципального проекта	Лобанов Иван Николаевич	Начальник управления по делам культуры мэрии города Череповца		
Исполнители и соисполнители муниципального проекта	Управление по делам культуры			
Связь с государственными программами Воло-	1	Государственная программа	«Развитие культуры и архивного дела Вологодской обла-	

годской области (далее – государственные программы)			сти»
		Направление (подпрограмма)	Сохранение и развитие культурного потенциала, документального наследия Вологодской области
Связь со стратегическими проектами города Череповца	1	Центры культуры и творчества	

2. ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

№ п/п	Показатели муниципального проекта	Единица измерения	Базовое значение		Целевые значения по годам			Ответственный за достижение показателя	Связь с муниципальной программой
			значение	год	2025	2026	2027		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Улучшение инфраструктуры сферы культуры путем модернизации, ремонтов объектов сферы культуры, приобретения музыкальных инструментов и оборудования для детских школ искусств								
1.1.	Количество учреждений культуры, в которые приобретены музыкальные инструменты и оборудование, учебные материалы	единиц	0	2024	1	0	1	Управление по делам культуры	Развитие культуры и искусства в городе Череповце

3. МЕРОПРИЯТИЯ (РЕЗУЛЬТАТЫ) ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование мероприятия (результаты)	Единица измерения	Базовое значение		Целевые значения по годам			Тип мероприятия (результата)
			значение	год	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Улучшение инфраструктуры сферы культуры путем модернизации, ремонтов объектов сферы культуры, приобретения музыкальных инструментов и оборудования для детских школ искусств							
1.1.	Усовершенствованы учреждения отрасли «Культура» путем приобретения музыкальных инструментов и оборудования, учебных материалов для детских школ искусств	единиц	0	2024	1	0	1	приобретение товаров, работ, услуг

4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Всего (тыс. рублей)
		2025 год	2026 год	2027 год	
1	2	3	4	5	6
1.	Улучшение инфраструктуры сферы культуры путем модернизации, ремонтов объектов сферы культуры, приобретения музыкальных инструментов и оборудования для детских школ искусств				
1.1.	Усовершенствованы учреждения отрасли «Культура» путем приобретения музыкальных инструментов и оборудования, учебных материалов для детских школ искусств, всего	4 110,2	0,0	4 775,5	8 885,7
1.1.1.	Бюджетные расходы, в том числе:	4 110,2	0,0	4 775,5	8 885,7
1.1.1.1	Федеральный бюджет	3 400,0	0,0	3 530,1	6 930,1
1.1.1.2.	Областной бюджет	217,0	0,0	672,4	889,4
1.1.1.3.	Городской бюджет	493,2	0,0	573,0	1 066,2

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	
1.1.2.	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
ИТОГО ПО ПРОЕКТУ, в том числе:		4 110,2	0,0	4 775,5	8 885,7
	Федеральный бюджет	3 400,0	0,0	3 530,1	6 930,1
	Областной бюджет	217,0	0,0	672,4	889,4
	Городской бюджет	493,2	0,0	573,0	1 066,2
	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0

5. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа, подтверждающего исполнение результата, контрольной точки
		Начало (в формате дд.мм.гг)	Окончание (в формате дд.мм.гг)		
1	2	3	4	5	6
1	Улучшение инфраструктуры сферы культуры путем модернизации, ремонтов объектов сферы культуры, приобретения музыкальных инструментов и оборудования для детских школ искусств				
1.1.	Усовершенствованы учреждения отрасли «Культура» путем приобретения музыкальных инструментов и оборудования, учебных материалов для детских школ искусств	01.12.2024	31.12.2027	-	-
1.1.1.	Контрольная точка «Сформирована и утверждена потребность в музыкальных инструментах и оборудовании, учебных материалов для детских школ искусств»		15.12.2024	Управление по делам культуры	Обращение в Министерство культуры Вологодской области о согласовании музыкальных инструментов и оборудования, учебных материалов для детских школ искусств
1.1.2.	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии бюджетам муниципальных образований»		30.12.2024	Управление по делам культуры	Соглашение о предоставлении субсидии бюджетам муниципальных образований области на поддержку творче-

	области на приобретение музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов для детских школ искусств»				ской деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров с Министерством культуры Вологодской области
1.1.3.	Контрольная точка «Утверждено распоряжение о финансировании расходов на приобретение музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов для детских школ искусств»		Не позднее 20.01 года предоставления субсидии	Управление по делам культуры	Распоряжение мэрии города
1.1.4.	Контрольная точка «Заключены соглашения с учреждениями сферы «Культура» о предоставлении из городского бюджета субсидии в соответствии с абзацем 2 п.1. ст.78.1. Бюджетного кодекса РФ» на иные цели»		Не позднее 01.02. года предоставления субсидии	Управление по делам культуры	Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели
1.1.5.	Контрольная точка «Заключены договоры на закупку товаров, работ, услуг» МАУ ДО «Детская школа искусств «Гармония»; МАУ ДО «Детская школа искусств»		Не позднее 01.04 года предоставления субсидии	Управление по делам культуры	Договора на договора на закупку товаров, работ, услуг
1.1.6.	Контрольная точка «Приобретённые товары поставлены на баланс» МАУ ДО «Детская школа искусств «Гармония»; МАУ ДО «Детская школа искусств»		Не позднее 01.12. года предоставления субсидии	Управление по делам культуры	Реестр муниципального имущества
1.1.7.	Контрольная точка «Утверждены отчёты о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия на иные цели учреждений сферы «Культура»		Не позднее 10.12. года предоставления субсидии	Управление по делам культуры	Акт об исполнении обязательств по соглашению о предоставлении муниципальному, бюджетному или автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем 2 п.1. ст.78.1. Бюджетного кодекса РФ.
1.1.8.	Контрольная точка «Утверждены отчёты о выполнении соглашения о предоставлении субсидии бюджетам муницип-		Не позднее 30.12. года предоставления субсидии	Управление по делам культуры	Отчёт о выполнении Соглашения

	ципальных образований области на приобретение музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов для детских школ искусств				
--	---	--	--	--	--