


УТВЕРЖДЕН
Руководитель муниципального
проекта, заместитель мэра города

 Дуборова С.Ю.
«2» апреля 2025 г.

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«Все лучшее детям»

(наименование проекта)

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Наименование национального проекта	«Молодежь и дети»			
Наименование федерального/регионального проекта	«Все лучшее детям (Вологодская область)»			
Основание для открытия проекта	Выделение межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов			
Краткое наименование муниципального проекта	Все лучшее детям	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2027
Куратор муниципального проекта	Маслов Роман Эдуардович	мэр города		
Руководитель муниципального проекта	Дуборова Светлана Юрьевна	заместитель мэра города		
Администратор муниципального проекта	Барabanова Мария Геннадьевна	начальник управления образования мэрии города		
Исполнители и соисполнители муниципального проекта	Управление образования мэрии города (далее – УО), МКУ «Управление капитального строительства и ремонтов» (далее – МКУ «УКСиР»), МАУ «Центр комплексного обслуживания» (далее – МАУ «ЦКО»)			
Связь с государственными программами Вологодской области (далее – государственные программы)	1	Государственная программа	«Развитие образования Вологодской области»	
		Направление (подпрограмма)	-	
Связь со стратегическими проектами города Череповца	1	Флагманский проект «Центр патриотического воспитания» Флагманский проект «Город для молодежи»		

2. ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

№ п/п	Показатели муниципального про- екта	Единица измерения	Базовое значение		Целевые значения по годам			Ответственный за достиже- ние показателя	Связь с муниципальной программой
			значение	год	2025	2026	2027		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности								
1.1.	Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций	объект	3	2024	3	3	2	УО, МКУ «УКСиР»	Муниципальная программа «Развитие образования»
1.2.	Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов	единица	0	2024	28	-	-	УО, МАУ «ЦКО»	Муниципальная программа «Развитие образования»

3. МЕРОПРИЯТИЯ (РЕЗУЛЬТАТЫ) ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование мероприятия (результаты)	Единица измерения	Базовое значение		Целевые значения по годам			Тип меро- приятия (ре- зультата)
			значение	год	2025	2026	2027	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности							
1.1.	Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт зданий общеобразовательных организаций	Единица	3	2024	3	3	2	Приобретение товаров, работ, услуг
1.2.	Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие оборудование зданий общеобразовательных организаций	Единица	3	2024	3	3	2	Приобретение товаров, работ, услуг
1.3	Реализованы мероприятия по оснащению предметных кабинетов общеобразовательных организаций оборудованием, средствами обучения и воспитания	Единица	0	2024	28	-	-	Приобретение товаров, работ, услуг

4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Всего (тыс. рублей)
		2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6
1.	Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности				
1.1.	Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт зданий общеобразовательных организаций, всего:	871 290,3	412 883,4	211 034,2	1 495 207,9
1.1.1.	Бюджетные источники, в том числе:	871 290,3	412 883,4	211 034,2	1 495 207,9

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Всего (тыс. руб-
1.1.1.1	<i>Федеральный бюджет</i>	139 402,1	267 938,1	135 034,8	542 375,0
1.1.1.2.	<i>Областной бюджет</i>	662 812,0	144 862,8	75 957,2	883 632,0
1.1.1.3.	<i>Городской бюджет</i>	69 076,2	82,5	42,2	69 200,9
1.1.2.	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие оборудование зданий общеобразовательных организаций, всего в том числе:	34 007,0	39 238,5	26 567,9	99 813,4
1.2.1.	Бюджетные источники, в том числе:	34 007,0	39 238,5	26 567,9	99 813,4
1.2.1.1.	<i>Федеральный бюджет</i>	25 500,0	25 499,9	17 000,0	67 999,9
1.2.1.2.	<i>Областной бюджет</i>	8 500,2	13 730,8	9 562,6	31 793,6
1.2.1.3.	<i>Городской бюджет</i>	6,8	7,8	5,3	19,9
1.2.2.	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.	Реализованы мероприятия по оснащению предметных кабинетов общеобразовательных организаций оборудованием, средствами обучения и воспитания, всего:	5 504,1	0,0	0,0	5 504,1
1.3.1.	Бюджетные источники, в том числе:	5 504,1	0,0	0,0	5 504,1
1.3.1.1.	<i>Федеральный бюджет</i>	4 863,5	0,0	0,0	4 863,5
1.3.1.2.	<i>Областной бюджет</i>	310,4	0,0	0,0	310,4
1.3.1.3.	<i>Городской бюджет</i>	330,2	0,0	0,0	330,2
1.3.2.	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)			Всего (тыс. руб-)
	ИТОГО ПО ПРОЕКТУ, в том числе:	910 801,4	452 121,9	237 602,1	1 600 525,4
	<i>Федеральный бюджет</i>	169 765,6	293 438,0	152 034,8	615 238,4
	<i>Областной бюджет</i>	671 622,6	158 593,6	85 519,8	915 736,0
	<i>Городской бюджет</i>	69 413,2	90,3	47,5	69 551,0
	<i>Внебюджетные источники</i>	0,0	0,0	0,0	0,0

5. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа, подтверждающего исполнение результата, контрольной точки
		Начало (в формате дд.мм.гг)	Окончание (в формате дд.мм.гг)		
1	2	3	4	5	6
1	Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности				
1.1.	Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт зданий общеобразовательных организаций	01.01.2025	31.12.2027	МКУ «УКСиР»	X
1.1.1.	Контрольная точка: «Заключен муниципальный контракт на закупку товаров, работ, услуг»	-	до 15.12.2027	МКУ «УКСиР»	Муниципальный контракт на закупку товаров, работ, услуг
1.1.2.	Контрольная точка: «Приемка выполнения работ по объектам муниципальной собственности»	-	15.12.2027*	МКУ «УКСиР»	Акты-приемки передачи, акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2)
1.1.3.	Контрольная точка: «Работы выполнены»	-	30.12.2027	МКУ «УКСиР»	Акты законченного капитальным ремонтом объекта
1.2.	Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие оборудование зданий общеобразовательных организаций	01.01.2025	31.12.2027	УО	X

1.2.1.	Контрольная точка: «Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)»	-	до 15.12.2027	УО	Сформированы инфраструктурные листы, технические задания
1.2.2.	Контрольная точка: «Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг»	-	до 22.12.2027	УО	Контракт (договор)
1.2.3.	Контрольная точка: «Приобретенные товары поставлены на баланс»	-	до 25.12.2027	УО	Акты приема передачи
1.3.	Реализованы мероприятия по оснащению предметных кабинетов общеобразовательных организаций оборудованием, средствами обучения и воспитания	01.01.2025	31.12.2025	УО	Х
1.3.1.	Контрольная точка: «Сформирована и утверждена потребность (техническое задание, спецификация)»		до 15.12.2025	УО	Сформированы инфраструктурные листы, технические задания
1.3.2.	Контрольная точка: «Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг»		до 22.12.2025	УО	Контракт (договор)
1.3.3.	Контрольная точка: «Приобретенные товары поставлены на баланс»		до 25.12.2025	УО	Акты приема передачи

* в соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов