Муниципальная программа

«Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры, капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2023-2030 годы

 Исполнение за 2024 год по муниципальной программе «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры, капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2023-2030 годы составило 4 238 470 034,92 рублей или 88,05 % от годового уточненного плана (4 813 958 578,65 рублей).

Исполнение за 2024 год по основным мероприятиям муниципальной программы характеризуется следующими данными:

	Код целевой статьи расходов бюджета (КЦСР)
	Наименование мероприятия
	План на год, руб.
	Исполнено, руб.
	Исполнения, %

	2000100000

 

 

 
	Основное мероприятие 1: Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности
	1 697 647 542,01
	1 472 253 016,10
	86,72

	
	Городской бюджет
	194 619 453,07
	165 957 100,55
	85,27

	
	Областной бюджет
	1 503 028 088,94
	1 306 295 915,55
	86,91

	2000100110
	Улица Рыбинская на участке от ул. Монтклер до Октябрьского пр.
	512 608,80
	485 403,98
	94,69

	2000100110


	Улица Ленинградская от ул. Рыбинской до Южного шоссе
	1 459 300,00
	1 420 292,87
	97,33

	2000100110
	Инженерная и транспортная инфраструктура южного берега реки Шексны субкластера «Красная горка» в рамках туристского кластера «Русские берега»
	161 900,00
	0,00
	0,00

	2000100110

20001S3150


	Реконструкция водогрейной котельной «Южная»
	204 408 903,28
	203 000 000,00
	99,31

	2000100110
	Магистральные сети для застройки восточной части Зашекснинского района (Теплосеть)
	1 409 500,00
	297 783,97
	21,13

	2000100110

20001S3200
	Средняя общеобразовательная школа в 106 мкр.
	1 234 568 129,93
	1 017 417 628,00
	82,41

	2000100110
	Детский сад в мкр. 108
	1 434 600,00
	1 430 663,00
	99,73

	2000100110

20001S3241
	Физкультурно-оздоровительный комплекс в 112 микрорайоне
	236 381 600,00
	234 593 484,23
	99,24

	2000100110
	Сквер по ул. Моченкова
	578 800,00
	563 411,99
	97,34

	2000100110
	Театр для детей и молодежи в городе Череповце
	7 232 200,00
	6 781 848,06
	93,77

	2000100110
	Стелы на въездах в город
	7 500 000,00
	6 262 500,00
	83,50

	2000100110
	Гараж для снегоуплотнительной техники
	2 000 000,00
	0,00
	0,00

	2000200000
	Основное мероприятие 2:

Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности
	738 976 751,02
	497 961 672,36
	67,39

	
	Городской бюджет
	111 976 751,02
	84 853 370,16
	75,78

	
	Областной бюджет
	627 000 000,00
	413 108 302,20
	65,89

	2000200110

2000200110

2000200110

2000200110
	МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30» (ул. К. Белова, 51) 
	600 013,92
	380 330,63
	63,39

	
	МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 40» (ул. Любецкая, 19) 
	392 519,63
	372 296,79
	94,85

	
	МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 25» (ул. Набережная, 55) 
	483 271,90
	380 247,80
	78,68

	
	Благоустройство набережной от ул. Университетской до Октябрьского моста
	876 500,00
	278 726,40
	31,80

	2000200110
	Парковки
	550 900,00
	540 724,50
	98,15

	2000200110
	Капитальный ремонт Октябрьского моста через реку Шексну
	943 028,00
	120 685,00
	12,80

	2000200110
	Мост через реку Серовку
	27 500,00
	25 805,00
	93,84

	2000200110
	Улица Краснодонцев на участке от ул. Олимпийской до ул. Семенковской
	34 843 207,20
	34 843 207,20
	100,00

	2000200110

20002S1350
	Перекресток ул. Архангельская - ул. Краснодонцев
	53 052 303,14
	50 009 280,43
	94,26

	2000200110

20002S1350
	Перекресток ул. Архангельская - пр. Победы
	134 059 223,00
	14 612 510,78
	10,90

	2000200110

20002S1350
	Перекресток Октябрьский пр. - ул. Рыбинская
	25 071 200,00
	21 740 112,27
	86,71

	2000200110

20002S1350
	Улица Мира (от пр. Победы до ул. Устюженской)
	484 707 863,22
	372 745 692,30
	76,90

	2000200110
	Здание по адресу: ул. Сталеваров, 22
	672 156,33
	672 132,36
	100,00

	2000200110
	МАУК «ЧерМО» (здание ул. Коммунистов, 42)» (капитальный ремонт)
	416 100,00
	416 050,00
	99,99

	2000200110
	МАУК «ЧерМО» структурное подразделение «Мемориальный дом-музей Верещагиных» (ул. Социалистическая, 28)
	934 700,00
	0,00
	0,00

	2000200110
	Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях
	686 009,68
	491 557,84
	71,65

	2000200110
	Цифровизация городского хозяйства
	151 100,00
	125 270,64
	82,91

	2000200110
	МАОУ «ЦО им. И.А. Милютина» структурное подразделение «Школа № 23» (ул. Монтклер, 12а)
	89 000,00
	0,00
	0,00

	2000200110
	Ул. Любецкая на участке от ул. Городецкой до ул. Монтклер
	213 055,00
	0,00
	0,00

	2000200110
	Дворец бокса «Олимп» имени В.Б. Штейнгарта МАОУ ДО «СШОР  № 3»
	207 100,00
	207 042,42
	99,97

	2000300000

	Основное мероприятие 3:

Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы
	402 765 057,81
	349 115 391,08
	86,68

	
	Городской бюджет
	402 765 057,81
	349 115 391,08
	86,68

	2000300110
2000370030


	3.1. Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы

МКУ «УКСиР»
	141 506 517,41
	141 485 153,43
	99,98

	
	Городской бюджет
	141 506 517,41
	141 485 153,43
	99,98

	2000300110

2000370030
	3.2. Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы

МАУ «Череповец-Проект»
	261 258 540,40
	207 630 237,65
	79,47

	200R200000
	Городской бюджет
	261 258 540,40
	207 630 237,65
	79,47

	
	Основное мероприятие 4:

Реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Вологодской области» (федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»)
	30 640 080,31
	30 528 010,90
	99,63

	
	Городской бюджет
	306 400,80
	305 280,11
	99,63

	
	Областной бюджет
	4 454 211,18
	4 343 262,46
	97,51

	
	Федеральный бюджет
	25 879 468,33
	25 879 468,33
	100,00

	200R254180
200R2А4180

200F100000
	Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях
	30 640 080,31
	30 528 010,90
	99,63

	
	Основное мероприятие 5:

Реализация регионального проекта «Жилье» (федеральный проект «Жилье»)
	528 738 000,00
	506 658 475,74
	95,82

	
	Городской бюджет
	39 911 499,97
	38 244 839,11
	95,82

	
	Областной бюджет
	359 003 500,03
	344 011 904,02
	95,82

	200F150210

200E100000


	Федеральный бюджет
	129 823 000,00
	124 401 732,61
	95,82

	
	Улица Рыбинская на участке от ул. Монтклер до Октябрьского пр.
	528 738 000,00
	506 658 475,74
	95,82

	
	Основное мероприятие 6:

Реализация регионального проекта «Современная школа» (федеральный проект «Современная школа»)
	587 052 333,54
	587 052 333,54
	100,00

	
	Городской бюджет
	13 502 203,67
	13 502 203,67
	100,00

	
	Областной бюджет
	131 916 529,87
	131 916 529,87
	100,00

	
	Федеральный бюджет
	441 633 600,00
	441 633 600,00
	100,00

	200E155200
	Средняя общеобразовательная школа в 106 мкр.
	587 052 333,54
	587 052 333,54
	100,00

	200R100000
	Основное мероприятие 7:

Реализация регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть Вологодской области» (федеральный проект «Региональная и местная дорожная сеть»)
	730 752 158,40
	730 684 784,23
	99,99

	
	Городской бюджет
	7 307 521,58
	7 306 847,84
	99,99

	
	Областной бюджет
	314 729 785,48
	314 663 085,05
	99,98

	
	Федеральный бюджет
	408 714 851,34
	408 714 851,34
	100,00

	200R153943

200R1A3943
	Капитальный ремонт Октябрьского моста через реку Шексну
	699 817 274,86
	699 749 900,69
	99,99

	200R153943
	Мост через реку Серовку
	30 934 883,54
	30 934 883,54
	100,00

	2000900000
	Основное мероприятие 9:

Ремонт объектов муниципальной собственности
	97 386 655,56
	64 216 350,97
	65,94

	
	Городской бюджет
	47 386 655,56
	14 223 073,63
	30,01

	
	Областной бюджет
	50 000 000,00
	49 993 277,34
	99,99

	2000900110
	Детские и спортивные площадки
	600 000,00
	441 881,30
	73,65

	2000900110

2000900110

20009S3350

2000900110

2000900110
	Благоустройство сквера по ул. Комсомольской
	15 000 000,00
	1 606 947,13
	10,71

	
	Сети наружного освещения
	58 321 455,56
	57 524 888,78
	98,63

	
	Мемориал ветеранам боевых действий на территории кладбища № 5
	7 818 200,00
	4 049 346,92
	51,79

	
	Макаринская роща у храма преподобных Афанасия и Феодосия Череповецких, Макаринская роща, дом 1
	617 000,00
	593 286,84
	96,16

	2000900110
	Тротуары в районе СОШ в 106 мкр.
	15 000 000,00
	0,00
	0,00

	2000900110

 
	Благоустройство сквера по ул. Остинская
	30 000,00
	0,00
	0,00

	
	ВСЕГО:
	4 813 958 578,65
	4 238 470 034,92
	88,05

	 
	Городской бюджет
	817 775 543,48
	673 508 106,15
	82,36

	 
	Областной бюджет
	2 990 132 115,50
	2 564 332 276,49
	85,76

	 
	Федеральный бюджет
	1 006 050 919,67
	1 000 629 652,28
	99,46


По данным ответственного исполнителя муниципальной программы, комитета по управлению имуществом города, выполнение в 2024 году показателей (индикаторов) муниципальной программы «Осуществление бюджетных инвестиций в социальную, коммунальную, транспортную инфраструктуры, капитальный ремонт и ремонт объектов муниципальной собственности города Череповца» на 2023-2030 годы характеризуется следующими данными:
	№ 
п/п
	Показатель (индикатор)
(наименование)
	Ед. изме-рения
	Значение показателя
	% выпол-нения
	Причины отклонения

	
	
	
	2024 год план
	2024 год факт
	
	

	1.
	Количество объектов муниципальной собственности, утвержденных в перечнях объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта, в том числе: в том числе: 

- капитальное строительство, реконструкция, модернизация;

- капитальный ремонт
	единиц

единиц

единиц


	32

12

20
	25

9

16
	78,13

75,00

80,00
	Причины отклонений указаны у строк:

-  капитальное строительство, реконструкция, модернизация;

- капитальный ремонт

Причины отклонений по объектам: 

- «Инженерная и транспортная инфраструктура южного берега реки Шексны субкластера «Красная горка» в рамках туристского кластера «Русские берега»» - в связи с переносом срока строительства на более поздний период, осуществление технологического присоединения к электрическим сетям не производилось (будет осуществлено после выполнения работ по строительству);

- «Гараж для снегоуплотнительной техники» - в связи с поздним заключением муниципального контракта на выполнение работ 12.12.2024 (окончание работ по муниципальному контракту – 31.07.2025);

- «Средняя общеобразовательная школа в 106 мкр.» - в связи с невыполнением своих обязательств по контракту и неисполнения графика производства работ Подрядчиком. 

Причины отклонений по объектам:

- «МАУК «ЧерМО» структурное подразделение «Мемориальный дом-музей Верещагиных» (ул. Социалистическая, 28)» - оплата за выполнение работ по подготовке научно-реставрационного отчета и окончательная оплата за технический и авторский надзоры будет осуществлена после окончательного закрытия строительно-монтажных работ, в настоящее время дело находится в Арбитражном суде (приостановлено на период судебной экспертизы);

- «МАОУ «ЦО им. И.А. Милютина» структурное подразделение «Школа № 23» (ул. Монтклер, 12а)» - капитальный ремонт воронок по школе перенесен на 2025 год;

- «Ул. Любецкая на участке от ул. Городецкой до ул. Монтклер» - проведение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости перенесено на 2025 год в связи с переносом срока окончания выполнения проектно-сметной документации МАУ «Череповец-Проект» на 2025 год;

-  «Перекресток ул. Архангельская - пр. Победы» - в связи с нарушением Подрядчиками сроков графика выполнения работ, установленными контрактами, планируется завершение работ на 2025 год

	2
	Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к сдаче в эксплуатацию по капитальному строительству, реконструкции и модернизации, в том числе по сферам:
	единиц


	4
	3
	75,00
	Причина отклонений по объектам указаны разрезе по сферам

	
	- дорожное хозяйство
	единиц
	1
	1
	100,00
	 

	
	- образование
	единиц
	1
	0,0
	0,00
	Причины отклонений по объекту:

- «Средняя общеобразовательная школа в 106 мкр.» - в связи с невыполнением своих обязательств по контракту и неисполнения графика производства работ Подрядчиком 

	
	- благоустройство
	единиц
	2
	2
	100,00
	

	3
	Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к завершению капитального ремонта, в том числе по сферам:
	единиц
	8
	6
	75,00
	Причина отклонений по объектам указаны разрезе по сферам

	
	- образование
	единиц


	1
	0,0
	0,00
	Причины отклонений по объекту: 

-«МАОУ «ЦО им. И.А. Милютина» структурное подразделение «Школа № 23» (ул. Монтклер, 12а)» - капитальный ремонт воронок по школе перенесен на 2025 год

	
	- дорожное хозяйство
	единиц


	5
	4
	80,00
	 Причины отклонений по объекту:

- «Перекресток ул. Архангельская - пр. Победы» - в связи с нарушением Подрядчиками сроков графика выполнения работ, установленными контрактами, планируется завершение работ на 2025 год

	
	- культура
	единиц
	1
	1
	100,00
	

	
	- другие вопросы в области национальной экономики
	единиц
	1
	1
	100,00
	

	4
	Удельный вес объектов муниципальной собственности, сданных в эксплуатацию после проведения капитального строительства, реконструкции и модернизации, к общему числу запланированных к сдаче в эксплуатацию объектов капитального строительства, реконструкции и модернизации
	%
	100,00
	75,00
	75,00
	Причины отклонений указаны в пункте 2

	5
	Удельный вес объектов муниципальной собственности, на которых завершен капитальный ремонт, к общему числу объектов, запланированных к завершению капитального ремонта
	%
	100,00
	75,00
	75,00
	Причины отклонений указаны в пункте 3

	6
	Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к подготовке и / или разработке проектно-сметной документации (включая экспертизу)
	единиц


	23
	20
	86,96
	Причины отклонений:

 в связи с переносом сроков выполнения работ по объектам «Улица Ленинградская от ул. Рыбинской до Южного шоссе», «Северный мост через р. Ягорбу», «Улица Олимпийская от ул. Краснодонцев до ул. Боршодской» по разработке рабочей и сметной документации (включая экспертизу) 

	7
	Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к разработке проектно-сметной документации и/или подготовке проекта планировки территории собственными силами в рамках выполнения муниципального задания
	единиц


	16
	16
	100,00
	-

	8
	Количество объектов муниципальной собственности, запланированных к завершению ремонта, в том числе по сферам:

- благоустройство
	единиц


	4
	1
	25,00
	Причины отклонений по объектам:

 - «Благоустройство сквера по ул. Комсомольской» и «Мемориал ветеранам боевых действий на территории кладбища № 5» - в связи с нарушением Подрядчиком срока графика выполнения работ, установленного контрактом;

 - «Тротуары в районе СОШ в 106 мкр.» - связи с заключением муниципального контракта на выполнение работ 04.12.2024 и нарушением Подрядчиком срока исполнения работ, установленного контрактом


9

