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1. Общие сведения.

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец» на 2018-2024 годы (далее – Программа) утверждена постановлением мэрии города от 19.10.2017 № 5027 (с изменениями).

Программа является одним из инструментов реализации стратегии города по направлению «Развитие территории».

Ответственный исполнитель Программы – департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии.

Соисполнители Программы - Комитет по управлению имуществом города, муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и ремонтов» (далее - МКУ «УКСиР»), управление архитектуры и градостроительства мэрии, управление административных отношений мэрии.
Цели муниципальной Программы:

1. Повышение внешней привлекательности городской среды.

2. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, а также общественных территорий.


Задачи муниципальной Программы:

1. Организация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

2. Организация мероприятий по благоустройству общественных территорий.

3. Создание условий для участия граждан и заинтересованных организаций в благоустройстве дворовых и общественных территорий.


Целевые индикаторы и показатели муниципальной Программы

· Количество благоустроенных дворовых территорий;

· Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий;

· Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения города);

· Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий;

· Количество благоустроенных общественных территорий;

· Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий;

· Количество проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций;

· Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе, на территории которого реализуются проекты по созданию комфортной городской среды;

· Количество реализованных проектов, победивших во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.

2. Сведения о результатах реализации Программы, о достижении целевых показателей Программы за 1 полугодие 2020 года. 
В первом полугодии 2020 года реализация мероприятий Программы позволила достичь следующих результатов:

1. В рамках решения задачи по организации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:
· заключены муниципальные контракты на благоустройство 34 дворовых территорий;
· УК, ТСЖ заключены контракты/договоры на благоустройство 20 дворовых территорий;
·  завершены работы по благоустройству 19 дворов; 

·  на проверке в ДЖКХ находятся документы по 5 МКД;
·  ведутся работы по благоустройству 10 дворовых территорий. 
Срок выполнения работ - до 30.09.2020.
2. В рамках решения задачи по организации мероприятий по благоустройству общественных территорий завершена разработка проектно-сметной документации, заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ по проекту «Благоустройство набережной от ул. Университетской до Октябрьского моста». Планируемый срок окончания работ – 31.12.2020 г. 
3. В рамках решения задачи по созданию условий для участия граждан и заинтересованных организаций в благоустройстве дворовых территорий предусмотрено участие заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий в виде подготовки дворовой территории к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора); покраски оборудования; охраны объекта; предоставления строительных материалов, техники; обеспечения благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы, и для ее работников.

Сведения о степени соответствия запланированных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) Программы за 1 полугодие 2020 года, о причинах недостижения запланированных целевых показателей (индикаторов) и предпринятых в этой связи мерах представлены в таблицах 1, 2 (номера таблиц в соответствии с постановлением мэрии г. Череповца Вологодской области от 10.11.2011 г. № 4645 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города и Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ города» - 17, 17а).
Таблица 1 (17)
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы
	№ п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора) Программы
	Ед. измерения
	Значение показателя (индикатора) Программы, подпрограммы
	Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) по состоянию на 1 июля, других изменений по показателям
	Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями

	
	
	
	2019 год
	2020 год
	
	

	
	
	
	
	план
	факт по состоянию 
на 1 июля
	ожидаемое значение на конец года
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Количество благоустроенных дворовых территорий
	ед.
	65
	54
	0
	54
	В первом полугодии заключены муниципальные контракты на выполнение работ и договора о предоставлении субсидий на благоустройство всех запланированных 54 дворовых территорий многоквартирных домов. Работы по благоустройству дворовых территорий частично выполнены, но оплата по состоянию на 01.07.2020 не произведена. Срок выполнения работ – до 30.09.2020.
	Т1.6. Количество благоустроенных дворовых территорий (нарастающим итогом)

Т1.8. Оценка горожанами комфортности проживания в городе

	2
	Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий 
	%
	10,1
	13,1
	10,1

	13,1
	
	Т1.7. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества нуждающихся в благоустройстве

Т1.8. Оценка горожанами комфортности проживания в городе

	3
	Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения города)
	%
	4,4
	3,7
	0
	3,7
	
	Т1.8. Оценка горожанами комфортности проживания в городе

	4
	Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий
	%
	100
	100
	0
	100
	
	

	5
	Количество благоустроенных общественных территорий 
	ед.
	5
	1
	0
	1
	Срок выполнения работ по проекту «Благоустройство набережной от ул. Университетской до Октябрьского моста» - до 31.12.2020.
	Т1.5. Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом)

Т1.8. Оценка горожанами комфортности проживания в городе

	6
	Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий
	%
	16,2
	17,6
	16,2

	17,6
	
	

	7
	Количество проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций
	ед.
	5
	1
	0
	1
	
	Т1.8. Оценка горожанами комфортности проживания в городе

	8
	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе, на территории которого реализуются проекты по созданию комфортной городской среды
	%
	9,9
	12
	9,9
	12
	
	

	9
	Количество реализованных проектов, победивших во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды
	ед.
	0
	1
	0
	1
	Реализация проекта предусмотрена в рамках двухлетнего контракта (2019-2020 гг.).

Планируемый срок окончания работ – 17.09.2020
	Т1.5. Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом)
Т1.8. Оценка горожанами комфортности проживания в городе


Таблица 2 (17а)
Сведения о расчете целевых показателей (индикаторов) Программы
	N
п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Единица измере-ния
	Плановое значение на отчетный 2020 год
	Фактическое значение за 1 полугодие 2020 года
	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору)
	Временные характеристики целевого показателя (индикатора)
	Метод сбора информации, индекс формы отчетности
	Источник получения данных для расчета показателя (индикатора)
	Ответственный за сбор данных и расчет целевого показателя (индикатора)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Количество благоустроенных дворовых территорий
	ед.
	54
	0
	Бдт -  фактические данные о количестве благоустроенных дворовых территорий
	Ежеквартально, показатель на дату
	4


	сведения отдела управления жилищным фондом департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии, протоколы общественной комиссии по рассмотрению предложений заинтересованных или уполномоченных ими лиц о включении дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018 – 2024 годах, в муниципальную программу, протоколы общих собраний собственников помещений МКД, сметы расходов, договоры с подрядными организациями, акты выполненных работ, подписанные собственниками помещений МКД либо уполномоченными лицами, отчеты управляющей компании, ТСЖ, ЖСК, совета многоквартирного дома о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан.
	Департамент ЖКХ

 

	2
	Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий
	%
	13,1
	10,1
	Дбд = (Бдт1+Бдт2+Бдт3+Бдт4+Бдт5+Бдт6+Бдт7+ Бдт8/ Кдт) * 100%, где

Дбд - значение показателя;

Бдт1 - количество благоустроенных дворовых территорий за 2017 год, ед.;

Бдт2 - количество благоустроенных дворовых территорий за 2018 год, ед.;

Бдт3 - количество благоустроенных дворовых территорий за 2019 год, ед.;

Бдт4 - количество благоустроенных дворовых территорий за 2020 год, ед.;

Бдт5 - количество благоустроенных дворовых территорий за 2021 год, ед.;

Бдт6 - количество благоустроенных дворовых территорий за 2022 год, ед.;

Бдт7 - количество благоустроенных дворовых территорий за 2023 год, ед.;

Бдт8 - количество благоустроенных дворовых территорий за 2024 год, ед.;

Кдт - общее количество дворовых территорий (к базовому периоду 2017 года -1774 ед), ед.
	Ежеквартально, показатель на дату
	4


	сведения отдела управления жилищным фондом департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии, протоколы общественной комиссии по рассмотрению предложений заинтересованных или уполномоченных ими лиц о включении дворовых территорий, нуждающихся в благо-устройстве и подлежащих благоустройству в 2018 – 2024 годах, в муниципальную программу, протоколы общих собраний собственников помещений МКД, сметы расходов, договоры с подрядными организациями, акты выполненных работ, подписанные собственниками помещений МКД либо уполномоченными лицами, отчеты управляющей компании, ТСЖ, ЖСК, совета многоквартирного дома о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан
	Департамент ЖКХ

 

	3
	Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей 
численности населения города)
	%
	3,7
	0
	Днб = (Нбд / Чн) * 100%, где

Днб - значение показателя;

Нбд - количество населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями за отчетный период, чел.;

Чн - общая численность населения города, чел.
	Ежеквартально, показатель на дату
	4


	сведения отдела управления жилищным фондом департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии, протоколы общественной комиссии по рассмотрению предложений заинтересованных или уполномоченных ими лиц о включении дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018 – 2024 годах, в муниципальную программу, протоколы общих собраний собственников помещений МКД, сметы расходов, договоры с подрядными организациями, акты выполненных работ, подписанные собственниками помещений МКД либо уполномоченными лицами, отчеты управляющей компании, ТСЖ, ЖСК, совета многоквартирного дома о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан
	Департамент ЖКХ

 

	4
	Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий
	%
	100
	0
	Дту = (Кду / Кд) x 100%, где

Дту - значение показателя;

Кду - количество дворовых территорий многоквартирных домов, принявших участие в выполнении работ по благоустройству территорий за отчетный период, ед.;

Кд- общее количество дворовых территорий многоквартирных домов из адресного перечня, ед.
	Ежеквартально, показатель на дату
	4


	сведения отдела управления жилищным фондом департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии, протоколы общественной комиссии по рассмотрению предложений заинтересованных или уполномоченных ими лиц о включении дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018 – 2024 годах, в муниципальную программу, протоколы общих собраний собственников помещений МКД, сметы расходов, договоры с подрядными организациями, акты выполненных работ, подписанные собственниками помещений МКД либо уполномоченными лицами, отчеты управляющей компании, ТСЖ, ЖСК, совета многоквартирного дома о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан
	Департамент ЖКХ

 

	5
	Количество благоустроенных общественных территорий
	ед.
	1
	0
	Sб – значение определяется путем суммарного количества благоустроенных муниципальных общественных территорий
	Ежеквартально, показатель на дату
	4


	заключение общественной комиссии о включении в Программу общественных территорий по результатам инвентаризации, проектная документация на благоустройство (стадии ПД, РД), муниципальные контракты (в том числе на проектирование), разрешение на ввод в эксплуатацию, акты-приемки передачи, акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости и выполнения работ и затрат (КС-3) - сведения МКУ «УКСиР»
	Департамент ЖКХ

	6
	Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий
	%
	17,6
	16,2
	Дбт = (Бмт1+Бмт2+Бмт3+Бмт4+Бмт5+Бмт6+ Бмт7+ Бмт8 / Кт) x 100%, где

Дбт - значение показателя;

Бмт1 - количество благоустроенных (проектируемых для благоустройства) общест.террит. за 2017 год, ед.;

Бмт2 - за 2018 год, ед.;

Бмт3 - за 2019 год, ед.;

Бмт4 - за 2020 год, ед.;

Бмт5 - за 2021 год, ед.;

Бмт6 - за 2022 год, ед.;

Бмт7 - за 2023 год, ед.;

Бмт8 - за 2024 год, ед.;

Кт - общее количество общественных (проектируемых для благоустройства) территорий, ед.
	Ежеквартально, показатель на дату
	4
	заключение общественной комиссии о включении в Программу общественных территорий по результатам инвентаризации, проектные документации на благоустройство (стадии ПД, РД), муниципальные контракты, разрешение на ввод в эксплуатацию, акты-приемки передачи, акты о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости и выполнения работ и затрат (КС-3) - сведения МКУ «УКСиР»
	Департамент ЖКХ

	7
	Количество проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций
	ед.
	1
	0
	Фактические данные о количестве проектов благоустройства общественных территории, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций
	Ежеквартально, показатель на дату
	4
	Заключение общественной комиссии о включении в Программу общественных территорий по результатам инвентаризации; отчетность по благоустройству общественных территорий, формируемая ответственным исполнителем Программы, согласно представленным данным соисполнителями Программы
	Департамент ЖКХ



	8
	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе, на территории которого реализуются проекты по созданию комфортной городской среды
	%
	12
	9,9
	Дгу = (Кгу / Кг) x 100%,

где
Дгу - значение показателя;

Кгу - количество граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды в отчетном году;

Кг - общее количество жителей города старше 14 лет, проживающих в городе.
	Ежегодно, показатель за год
	1, 4
	Данные голосования в соответствии с постановлением мэрии города Череповца от 29.12.2017 № 6471, официальные данные Вологодастата.
	Департамент ЖКХ



	9
	Количество реализованных проектов, победивших во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды
	ед.
	1
	0
	Фактические данные о количестве реализованных проектов, победивших во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды
	Ежегодно, показатель на дату
	3
	Отчетность по реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях области формируемая Департаментом строительства области
	Департамент ЖКХ



3. Сведения о результатах реализации основных мероприятий Программы за 1 полугодие 2020 года. 
Сведения о результатах реализации основных мероприятий Программы за 1 полугодие 2020 года представлены в Таблице 3 (18).
Таблица 3 (18)

Сведения о степени выполнения основных мероприятий Программы

	№

п/п
	Наименование подпрограммы,

основного мероприятия Программы, мероприятия
	Ответствен-ный

исполнитель
	Результат от реализации мероприятия

за 2020 год по состоянию на 1 июля
	Причины невыполнения, частичного выполнения мероприятия, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
	Связь с показателями Программы 

	
	
	
	запланированный
	достигнутый
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец» на 2018-2024 годы.

Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в части благоустройства дворовых и общественных территорий муниципальных образований области (федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»)

	1
	Основное мероприятие 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования
	ДЖКХ

 мэрии
	Благоустройство 54 дворовых территорий.
	Заключение муниципальных контрактов на благоустройство 34 дворовых территорий; контрактов/договоров
УК, ТСЖ на благоустройство 20 дворовых территорий; завершение работ по благоустройству 19 дворов; проверка документов по 5 МКД; выполнение работ по благоустройству 10 дворовых территорий. 


	Срок окончания работ - 30.09.2020.


	Количество благоустроенных дворовых территорий, 

Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, 
Охват населения благоустроенными дворовыми территориями

	12
	Мероприятие 1.1. Инвентаризация дворовых территорий
	ДЖКХ мэрии, управление административных отношений мэрии
	Актуализация адресного перечня дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период 2018-2022 гг.
	Актуализация адресного перечня дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период 2018-2022 гг.
	-
	Количество благоустроенных дворовых территорий, 

Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, 
Охват населения благоустроенными дворовыми территориями 

	3
	Мероприятие 1.2. Расширение механизмов вовлечения граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий
	ДЖКХ

 мэрии
	Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий с участием граждан и заинтересованных организаций.
	Выполнение работ по благоустройству 19 дворовых территорий с участием граждан и заинтересованных организаций.
	Срок окончания работ - 30.09.2020.


	Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий, 

Количество благоустроенных общественных территорий, 

Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, Количество проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций

	4
	Основное мероприятие 2. Благоустройство общественных территорий муниципального образования
	Комитет по управлению имуществом города
 (МКУ «УКСиР»), ДЖКХ мэрии
	Благоустройство набережной от ул. Университетской до Октябрьского моста
	Завершение разработки проектно-сметной документации, заключение муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ по проекту «Благоустройство набережной от ул. Университетской до Октябрьского моста». 
	Планируемый срок окончания работ – 31.12.2020 г.
	Количество благоустроенных общественных территорий, 

Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий

	5
	Мероприятие 2.1. Инвентаризация общественных территорий
	Управление архитектуры и градостроительства мэрии, ДЖКХ мэрии
	Актуализация перечня общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период 2018-2022 гг.
	Актуализация перечня общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период 2018-2022 гг.
	-
	Количество благоустроенных общественных территорий, 

Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, Количество проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций

	6
	Мероприятие 2.2. 
Реализация проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций
	Комитет по управлению имуществом города
 (МКУ «УКСиР»), ДЖКХ мэрии
	Выполнение работ по благоустройству общественных территорий с участием граждан и заинтересованных организаций.
	-
	-
	Количество проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций, 

Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе, на территории которого реализуются проекты по созданию комфортной городской среды

	7
	Мероприятие 2.3. Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения
	Комитет по управлению имуществом города, управление администра-тивных отношений мэрии
	Не запланировано (работы по формированию перечня индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для строительства и эксплуатации индивидуальных жилых домов, паспортов благоустройства данных объектов, натурному обследованию территорий   выполнены в 2018 году). 
	-
	-
	Повышение внешней привлекательности городской среды 

	8
	Основное мероприятие 3. Реализация мероприятий по цифровизации городского хозяйства 
	Комитет по управлению имуществом города
 (МКУ «УКСиР»)
	-
	-
	-
	Количество проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций

	9


	Основное мероприятие 4. Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды
	Комитет по управлению имуществом города

 (МКУ «УКСиР»)
	Реализация работ в рамках проекта «Воссоздание историко-культурной среды мемориального дома-музея Верещагиных и прилегающей территории» 
	Выполнение следующих видов работ:
- прокладка инженерных сетей,

- наружное освещение сквера, внутреннего дворика,

- благоустройство в сквере на ул. Университетской: песчаное основание, укладка геотекстиля под покрытие тротуара из брусчатки,

- ремонт здания туалета, помещения садовника,

-  устройство индивидуального теплового пункта в зданиях туалета, помещения садовника,

- планировка территории.
	Планируемый срок окончания работ – 17.09.2020 г.
	Количество благоустроенных общественных территорий, 

Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, Количество проектов благоустройства общественных территорий, выполненных с участием граждан и заинтересованных организаций


4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета, бюджетов вышестоящего уровня и иных средств на реализацию Программы за 1 полугодие 2020 года. 
Сведения об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета, бюджетов вышестоящего уровня и иных средств на реализацию Программы за 1 полугодие 2020 года представлены в Таблицах 4, 5 (19, 20).
Таблица 4 (19)
Отчет об использовании бюджетных ассигнований городского бюджета 
на реализацию Программы
	№ п/п
	Наименование Программы, подпрограммы Программы, основного мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
	Расходы (тыс. руб.)

	
	
	
	2020 год

	
	
	
	сводная бюджетная роспись, план на 1 января
	сводная бюджетная роспись по состоянию на 1 июля
	кассовое исполнение по состоянию на 1 июля 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1 
	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец» на 2018-2024 годы.

Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в части благоустройства дворовых и общественных территорий муниципальных образований области (федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»)
	ДЖКХ мэрии,  Комитет по управлению имуществом города  (МКУ «УКСиР»)
	40 366,5
	40 366,5
	348,6

	2
	Основное мероприятие 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования
	ДЖКХ мэрии
	20 549,9
	20 549,9
	0,0

	3
	Основное мероприятие 2. Благоустройство общественных территорий муниципального образования
	Комитет по управлению имуществом города (МКУ «УКСиР»)
	19 806,6
	19 806,6
	348,6

	4
	Основное мероприятие 3.
Реализация мероприятий по цифровизации городского хозяйства 
	Комитет по управлению имуществом города (МКУ «УКСиР»)
	0,0
	0,0
	0,0

	5
	Основное мероприятие 4. 
Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды
	Комитет по управлению имуществом города (МКУ «УКСиР»)
	10,0
	10,0
	0,0


Таблица 5 (20)

Информация о расходах городского бюджета, федерального, областного бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей Программы
	№ п/п
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
	Источники ресурсного обеспечения
	Расходы за 2020 год (тыс. руб.)

	
	
	
	План 
	Факт по состоянию на 1 июля
	% освоения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Череповец» на 2018-2024 годы.

Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в части благоустройства дворовых и общественных территорий муниципальных образований области (федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»)
	всего 
	291 221,4
	22 756,8
	7,8

	
	
	городской бюджет
	40 366,5
	348,6
	0,9

	
	
	федеральный бюджет
	182 473,2
	21 968,0
	12,0

	
	
	областной бюджет
	68 381,7
	440,2
	0,6

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	-

	2
	Основное мероприятие 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования
	всего 
	123 299,5
	0,0
	0,0

	
	
	городской бюджет
	20 549,9
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет
	68 218,6
	0,0
	0,0

	
	
	областной бюджет
	34 531,0
	0,0
	0,0

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	-

	3
	Основное мероприятие 2. Благоустройство общественных территорий муниципального образования
	всего 
	121 091,5
	2 091,5
	1,7

	
	
	городской бюджет
	19 806,6
	348,6
	1,8

	
	
	федеральный бюджет
	67 434,2
	1 302,7
	1,9

	
	
	областной бюджет
	33 850,7
	440,2
	1,3

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	-

	4
	Основное мероприятие 3. Реализация мероприятий по цифровизации городского хозяйства 
	всего 
	0,0
	0,0
	-

	
	
	городской бюджет
	0,0
	0,0
	-

	
	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	-

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	-

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	-

	5
	Основное мероприятие 4. 
Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды
	всего 
	46 830,4
	20 665,3
	44,1

	
	
	городской бюджет
	10,0
	0,0
	0,0

	
	
	федеральный бюджет
	46 820,4
	20 665,3
	44,1

	
	
	областной бюджет
	0,0
	0,0
	-

	
	
	внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	-


5. Информация о внесенных ответственным исполнителем в 1 полугодии 2020 года изменениях в Программу
Информация о внесенных ответственным исполнителем в 1 полугодии 2020 года изменениях в Программу представлена в Таблице 6.

Таблица 6

Информация о внесенных ответственным исполнителем в 2020 году изменениях в Программу
	№ п.п.
	Дата и номер нормативного документа о внесении изменений
	Суть изменений

	1
	2
	3

	1
	Постановление мэрии г. Череповца Вологодской области от 27.04.2020 № 1726
«О внесении изменений в постановление мэрии города от 19.10.2017 № 5027»
	    Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в период 2018-2024 годов дополнен 14 дворовыми территориями по результату рассмотрения общественной комиссией, которая состоялась 18.03.2020.

   Внесены изменения в раздел 6, приложение 4 и в паспорт программы в связи с доведением на 2020 год иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета в размере 46 820,4 тыс.руб. по основному мероприятию 4 «Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды».


� Показатель вычисляется нарастающим итогом, начиная с 2017 года.


� Показатель вычисляется нарастающим итогом, начиная с 2017 года.
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