ОТЧЕТ
об итогах реализации национального проекта «Экология» 

за 1 полугодие 2023 года на территории г. Череповца 
региональный/муниципальный проект «Чистый воздух»
I. Анализ достижения целевых показателей конечного результата
	№ п/п
	Наименование показателя, ед. изм.
	Плановое значение на конец 2023 года
	Фактическое значение за 1 пол. 2023 года (накопительным итогом)
	% достижения
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Снижение совокупного объема выбросов за отчетный год, с нарастающим итогом, %*
	84,1320
	-
	-
	Информация об исполнении показателя по итогам года размещается на Официальном интернет-портал правовой информации Вологодской области (https://vologda-oblast.ru/dokumenty/1917214/) и в Единой межведомственной Информационно- статистической Системе (ЕМИС)

	2
	Объем потребления природного газа в качестве моторного топлива за отчетный год, млн куб. м*
	10,4300
	3,2957
	31,6%
	Фактические значения размещены на Официальном интернет-портал правовой информации Вологодской области, (https://vologda-oblast.ru/dokumenty/1917214/)


*Показатели в соответствии с Паспортом регионального проекта Чистый воздух (Вологодская область) (ссылка https://vologda-oblast.ru/ispolnenie_ukazov_prezidenta1_rf/ukaz-prezidenta-rossiyskoy-federatsii-ot-7-maya-2018-goda/proekty-regiona/ekologiya/).

II. Информация о выполнении мероприятий по реализации проекта
Закуплено 8 трамвайных вагонов.
III. Сведения об исполнении бюджета проекта
	№ п/п
	Наименование 

мероприятия
	Плановый объем финансового обеспечения на 2023 год, тыс. руб.
	Исполнение за 1 пол. 2023 года (накопительным итогом), тыс. руб. 
	% 

исполнения
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Закуплено 8 трамвайных вагонов

	1.1
	Общий бюджет
	600 000,0
	600 000,0
	100
	Средства федерального бюджета. В рамках муниципального контракта от 20.09.2022 № 0130300016822000011_1

	1.2
	Внебюджетное финансирование
	–
	–
	–
	–

	
	ИТОГО:
	600 000,0
	600 000,0
	100
	-


IV. Ключевые риски, проблемные вопросы при реализации проекта

	№ п/п
	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта
	Краткое описание риска
	Предлагаемые 
решения

	1
	2
	3
	4

	1.
	Раздел 2. Показатели регионального проекта
	Причины отклонения значений показателя от плановых значений размещены на Официальном интернет-портал правовой информации Вологодской области, (https://vologda-oblast.ru/dokumenty/1917214/). Причина отклонения: необоснованное установление Минэнерго России значений показателя, которые не подкреплены соответствующими расчетами Минэнерго России и организаций в сфере топливно-энергетического комплекса, и, соответственно, лимитами средств федерального бюджета на финансирование мероприятий для его достижения
	Информация о принятых мерах размещена на Официальном интернет-портал правовой информации Вологодской области, (https://vologda-oblast.ru/dokumenty/1917214/). 
В адрес Минэнерго России, Минприроды России, проектный офис федерального проекта «Чистый воздух» направлены предложения об изменении значений показателя с обоснованием. 



