
ОТЧЕТ

о реализации национального проекта ««Жилье и городская среда»
за 1 квартал 2023 год
Информация о реализации регионального проекта

«Жилье»
I. Анализ достижения целевых показателей конечного результата.

	№ п/п
	Наименование 
показателя, ед. изм.
	План на 2023 г.
	Факт 
за 1 кв. 2023 г.
	% выполнения от плана
	Пояснения, причины отклонения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Ввод в действие жилых домов, тыс. кв.м.
	95,0
	32,9
	34,6
	согласно запланированным объемам

	2
	Реализация мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства, ед.
	2
	0
	0
	Заключен муниципальный контракт 20.02.2023 на выполнение работ по строительству объекта «Магистральные сети для застройки восточной части Зашекснинского района (Теплосеть)», со сроком исполнения работ с 01.04.2023 по 15.09.2023.

Заключен муниципальный контракт на проведение строительного контроля 02.03.2023

Заключен муниципальный контракт 01.03.2023 на выполнение работ по строительству объекта «Улица Рыбинская на участке от улицы Монтклер до Октябрьского пр.», со сроком исполнения работ с 01.04.2023 по 30.06.2024. Заключен муниципальный контракт на проведение строительного контроля 15.03.2023


II. Анализ освоения финансовых средств на реализацию мероприятий.

	№ п/п
	Наименование 

показателя, ед. изм.
	План на 2023 г., тыс.руб
	Факт за 1 кв. 2023 г., тыс.руб
	% выполнения от плана
	Пояснения, причины отклонения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Строительство объекта: «Магистральные сети для застройки восточной части Зашекснинского района (Теплосеть)»
	118 331,86
	0,0
	0,0
	Заключен муниципальный контракт от 20.02.2023 на выполнение работ по строительству объекта «Магистральные сети для застройки восточной части Зашекснинского района (Теплосеть)».

Срок выполнения работ с 01.04.2023 по 15.09.2023

	2
	Строительство объекта: «Улица Рыбинская на участке от улицы Монтклер до Октябрьского пр.»
	198 726,96
	0,0
	0,0
	Заключен муниципальный контракт от 01.03.2023 на выполнение работ по строительству объекта «Улица Рыбинская на участке от улицы Монтклер до Октябрьского пр.». Срок выполнения работ с 01.04.2023 по 30.06.2024. 
Заключен муниципальный контракт на проведение строительного контроля от 15.03.2023

	
	ИТОГО:
	317 058,82
	0,0
	0,0
	


III. Информации о выполнении мероприятий по реализации регионального проекта, не требующих финансирования

Мероприятия отсутствуют.

IV. Проблемные вопросы реализации регионального проекта.

Проблемные вопросы отсутствуют.

